



# AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Prot. n. (\*) /2019

(\*riportato nei metadati DoQui)

Class. 7.20.10/01\_LG/A\_AL-E-1775/5/1-11

Fasc. ALE1775

Casale Monferrato, (\*)

Alla REGIONE PIEMONTE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE  
PEC: [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

E, p.c.: Alla REGIONE PIEMONTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
PEC: [difesasuolo@cert.regione.piemonte.it](mailto:difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO: Richiesta di proroga del provvedimento finale conclusivo della fase di valutazione della procedura di VIA – D.G.R. 02.08.2013, n. 53-6256 L.R. 40/1998 - Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale procedimento di valutazione di incidenza in merito ai "Lavori di arretramento argine in sinistra orografica del fiume Po, località Cascina Consolata in Comune di Casale Monferrato (AL)".**

Con riferimento alla richiesta in oggetto,

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 53-6256 L.R. 40/1998, relativa ai lavori in oggetto, che stabiliva che " il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998";
- la Determina Dirigenziale AIPO - Approvazione del Progetto Esecutivo e contestuale determina a contrarre n°1347 del 06.12.2016, costituente il provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;
- la Delibera di Comitato di Indirizzo AIPO nr. 22 del 29/07/2019 relativa all'approvazione dell'assestamento al Bilancio di Previsione 2019/2021, che garantiva la copertura finanziaria del presente intervento;
- la Determina Dirigenziale AIPO - Determinazione a Contrarre per affidamento lavori n°966 del 13.08.2019;
- la pubblicazione del bando di gara relativo ai lavori in oggetto avvenuta in data 22.11.2019, con scadenza per la presentazione dell'offerte in data 11.12.2019;

a seguito di quanto concordato durante l'incontro avvenuto in data 12.09.2019 presso gli uffici della Regione Piemonte, Difesa del Suolo, questa Agenzia trasmette la documentazione progettuale, così come esplicitato nell'Allegato alla D.G.R. del 7.11.2011, per l'acquisizione della proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA (Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 53-6256 L.R. 40/1998), per 180 giorni, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi in oggetto.

Si fa presente, che questa Agenzia, provvederà alla consegna dei suddetti lavori in via d'urgenza, non appena espletate le relative verifiche di legge.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)