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DPR 160/2010
• Presentazione on line della domanda

• Consultazione on line dello stato della pratica da parte 

dell’Impresa

• Interazione esclusivamente per via telematica tra Enti 

coinvolti nel Procedimento

• Unico punto di accesso Portale nazionale 

“www.impresainungiorno.gov.it”
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Attività già svolte
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET

Mandato a CSI per ricerca soluzioni aderenti alla recente normativa per eventuale riuso

Individuata la soluzione implementata per il Distretto del Cuoio (Regione Toscana)

Analisi interventi BASE prioritari software SUAP a riuso

Istituito Tavolo Regionale Coordinamento – DB05 Regione Piemonte

Selezionati Poli Pilota (Regione Piemonte d’intesa con ANCI regionale)

Avvio incontri settimanali con Poli Pilota

Riattivazione Gruppo Tecnico (User Group) – DB13 Regione Piemonte
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Modello architetturale soluzione a riuso
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Pianificazione attività Progetto regionale SUAP
SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG

Incontri con Poli Pilota

Predisposizione ambienti, avvio in esercizio, predisposizione modello di Servizio

Progressiva diffusione della soluzione per i SUAP piemontesi

Implementazione interventi BASE personalizzazione del sw per i Comuni Piemontesi

Avvio sperimentazione da parte dei Poli Pilota del sw SUAP

Fine sperimentazione da parte dei Poli Pilota della versione BASE  sw SUAP

Evoluzione del sw SUAP (Piano interventi da concordare con Committenti)
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I Poli Pilota (d'intesa con ANCI)
SUAP BORGOMANERO  

•  sportello associato di 31 Comuni
•  pratiche avviate al 31 dicembre 2010: 246 
•  pratiche avviate al 14 settembre 2011: 422

SUAP PINEROLO  

•  sportello associato di 23 Comuni
•  pratiche avviate al 31 dicembre 2010: 300
•  pratiche avviate al 14 settembre 2011: 374
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Mission Poli Pilota
• Sperimentare soluzione presa a riuso

• Validare gli interventi evolutivi BASE già a piano

• Verificare l’operatività sul campo del nuovo software SUAP

• Verificare il primo popolamento della Base Dati della 

Conoscenza, partendo dal lavoro avviato da Regione

• Farsi portavoce di esigenze organizzative dei SUAP legate 

all'applicazione della normativa
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