

Oggetto: primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. Proroga.

Il Direttore regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalle eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015)

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014";

visto l'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza citata che nomina il Direttore opere pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste della regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;

visto l'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza medesima, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si avvalga, per gli adempimenti di propria competenza, dei Comuni, delle Province, degli enti pubblici e dei soggetti privati a partecipazione pubblica;

visto il piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 2/A18.000/217 del 01.04.2015;

considerato che all'articolo 7 dell'O.C. n° 2/2015 si stabilisce che i soggetti attuatori sono tenuti a rispettare la durata indicata per ogni singolo intervento di cui all'allegato A, comprensiva dell'esecuzione dei lavori e dell'iter amministrativo; i soggetti attuatori medesimi dovranno richiedere al Commissario, sulla base di puntuali motivazioni, la proroga del termine, pena la revoca d'ufficio del finanziamento;

considerato che nelle comunicazioni inviate ai soggetti attuatori il 04.05.2015 si specifica che i termini per la rendicontazione dei lavori decorrono proprio dal 04.05.2015;

conteggiato quindi che il termine ultimo per la presentazione delle rendicontazione per gli interventi con durata 3 mesi è il 02.08.2015;

accolte le molte richieste di proroga motivate dei soggetti attuatori impossibilitati per diverse cause impreviste ed imprevedibili a rendicontare nei termini dati;

DISPONE

Articolo 1

Per gli interventi la cui durata prevista nell'allegato A all'O.C. 2/A18.000/217 del 01.04.2015 è indicata in 3 mesi, è concessa una proroga di 4 mesi prevedendo come nuovo termine il 30.11.2015;

Articolo 2

Si specifica che in virtù della proroga di 180 giorni dello stato di emergenza concessa con delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015, i lavori possono essere effettuati utilizzando le deroghe previste all'articolo 4 dell'O.C.D.P.C. n° 217/2015 fino alla data del 13 dicembre 2015.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

AT



Luigi Robino

