

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria. Approvazione Piano degli interventi I stralcio e disposizioni amministrative e contabili.

### **Il Presidente della Giunta regionale**

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria  
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9.11.2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria";

visto l'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 710 del 9.11.2020 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;

visto l'articolo 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 710 del 9.11.2020, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si avvale, per gli adempimenti di propria competenza, di soggetti attuatori;

dato atto che il censimento dei danni di opere pubbliche segue i criteri riportati nella circolare esplicativa n° 3279 del 25.07.1978 della legge regionale n° 38/78 e nella D.G.R. n° 78-22992 del 3.11.1997, ha censito i danni secondo il seguente ordine di priorità:

- ◆ difesa da frane di crollo e caduta di massi o porzioni di terreno su luoghi abitati, su luoghi di transito, su zone di deflusso delle acque;
- ◆ ripristino di opere igieniche danneggiate, con precedenza ai casi di interruzione totale del servizio e della funzionalità delle infrastrutture;
- ◆ opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d'acqua;
- ◆ ripristino di edilizia comunale danneggiata al fine di permettere lo svolgimento delle attività fondamentali;
- ◆ ripristino di viabilità con precedenza ai casi di interruzione totale del transito senza viabilità alternativa;

dato atto che il censimento delle opere pubbliche danneggiate è stato effettuato dai seguenti soggetti:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- Settori Tecnici regionali di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica per le infrastrutture e le strutture di competenza comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;
- Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia, Territorio per gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione;
- Province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale.

visto l'articolo 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n° 710 del 9.11.2020, il quale dispone che nel limite delle risorse finanziarie il Commissario delegato predisponga un Piano contenente gli interventi appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 25 del D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018:

- a) organizzazione e effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- b) ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

dato atto che gli interventi di cui alla lettera a) comprendono le ricognizioni dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n° 710 del 09.11.2020 e per l'assistenza alla popolazione;

dato atto che gli interventi di cui alla lettera b) sono stati scelti tra quelli censiti e avviati con verbale di somma urgenza;

considerato che per l'attuazione del piano degli interventi sono state stanziare con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a € 15.000.000,00;

posto che tale piano degli interventi è stato sottoposto all'approvazione al Capo del Dipartimento della protezione civile così come stabilito all'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza n° 710/2020 con nota del Commissario delegato n° 39840 del 11.12.2020;

vista la nota n° POST/67430 del 21 dicembre 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile che approva il piano degli interventi, ad esclusione dei seguenti codici che, con motivazioni diverse, sono sospesi in attesa della conclusione di approfondimenti

NO\_AIPO\_710\_10, BI\_A18\_710\_20\_045, BI\_A18\_710\_20\_222, CN\_A18\_710\_20\_070, CN\_A18\_710\_20\_71, VB\_A18\_710\_20\_48, VB\_A18\_710\_20\_79, VB\_A18\_710\_20\_130, VC\_A18\_710\_20\_009, CN\_PR\_710\_20\_12, CN\_PR\_710\_20\_38, CN\_PR\_710\_20\_48, CN\_PR\_710\_20\_49, NO\_PR\_710\_20\_19, VC\_PR\_710\_20\_83, VB\_A16\_710\_20\_091; l'intervento della Provincia di Novara (codice NO\_PR\_710\_20\_19), è stato corretto in quanto affetto da mero errore materiale; BI\_A18\_710\_20\_144, CN\_A18\_710\_20\_172, NO\_A18\_710\_20\_32, VC\_A18\_710\_20\_09; CN\_A18\_710\_20\_329, CN\_A18\_710\_20\_393, VB\_A18\_710\_20\_213, VC\_A18\_710\_20\_47, VC\_A18\_710\_20\_071; VC\_A18\_710\_20\_179.

considerato che il Dipartimento richiede ulteriori precisazioni per le misure riconducibili alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs n. 1/2018;

dato atto che il totale del Piano degli interventi ammonta a € 9.994.582,81, tenendo conto che l'intervento VC\_A18\_710\_20\_009 ammontante a € 324.877,24 è stato sottratto due volte dal Dipartimento della Protezione Civile.

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di somma urgenza di competenza comunale e provinciale e di altri enti fornitori dei servizi idrici integrati di importo pari a € 9.994.582,81 così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile;

ritenuto opportuno, secondo le prassi attivate con la Ragioneria dello Stato, Sezione territoriale per il Piemonte, individuare disposizioni riguardanti gli atti amministrativo-contabili da presentare per la rendicontazione, essendo la gestione di tali risorse effettuata in regime di contabilità speciale, intestata al Commissario delegato e autorizzata dall'art. 10, comma 2 dell'Ordinanza n° 710/2020;

ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di agevolare la rendicontazione degli interventi, predisporre dei modelli per la presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta;

considerato che è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia della contabilità speciale n° 6248;

visto l'articolo 25, comma 10 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n° 1 il quale prevede la continuità del monitoraggio e la verifica dell'attuazione del Piano anche con ispezioni;

visto l'articolo 4 dell'Ordinanza n° 710/2020, il quale prevede deroghe a specifiche disposizioni normative per l'attuazione degli interventi che possono essere utilizzate solo ed esclusivamente durante la vigenza dello stato di emergenza;

dato atto che lo stato di emergenza vige fino al 22 ottobre 2021, così come stabilito dall'articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, salvo eventuale proroga;

considerato che allo scadere dello stato di emergenza, la Regione provvede all'attuazione degli interventi in via ordinaria e, per un periodo da determinarsi successivamente, in contabilità speciale;

considerata la necessità che la messa in pristino del territorio venga realizzata in tempi compatibili con lo stato di emergenza;

ritenuto opportuno, al fine di concludere i procedimenti amministrativi entro i termini di apertura della contabilità speciale, indicare per ogni intervento una scadenza temporale di massima per la presentazione della rendicontazione

## DISPONE

### Articolo 1

E' approvato il piano degli interventi di importo di € 9.994.582,81 contenuto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto della nota prot. POST/67430 del 21 dicembre 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da interventi scelti secondo i criteri indicati in premessa.

### Articolo 2

Il responsabile dell'attuazione degli interventi del presente Piano è il Commissario delegato individuato nella figura del Presidente della Regione Piemonte che si avvale dei seguenti Settori regionali:

1) i Settori Tecnici competenti per territorio (Biella e Vercelli, Cuneo, Novara e Verbania) della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

- censiscono e georiferiscono i danni e stimano gli importi dei relativi interventi utilizzando la piattaforma regionale EMETER;
- supportano con le proprie competenze tecniche le Amministrazioni coinvolte dall'evento eccezionale e rilasciano in tempi brevi le autorizzazioni idrauliche ove necessarie;
- effettuano valutazioni tecniche, ove richiesto dal Settore Infrastrutture e pronto intervento, per eventuali variazioni e assestamenti del Piano;
- effettuano i controlli a campione sulla base delle indicazioni del Settore Infrastrutture e pronto intervento, sullo stato di avanzamento dei lavori di competenza comunale e sulla congruità degli interventi per finalità, ubicazione e tipologia con il danno censito;
- predispongono atti amministrativi relativi a problemi specifici e per i materiali litoidi e vegetali ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n° 710/2020;

2) il Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica:

- redige il Piano degli interventi, le sue rimodulazioni e integrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5 dell'Ordinanza n° 710/2020;
- predispone il Quadro del fabbisogno;
- cura e istruisce l'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n° 710/2020;
- cura e istruisce le richieste di finanziamenti dei danni subiti dalle abitazioni dei privati cittadini;
- verifica e predispone gli atti di pagamento degli interventi finanziati pubblici e privati;
- predispone il rendiconto delle spese effettuate ai sensi dell'articolo 10, comma 5 dell'Ordinanza n° 710/2020;
- predispone le relazioni riguardanti le attività espletate e la relazione conclusiva sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza n° 710/2020;
- cura i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile e coordina le attività dei soggetti coinvolti coinvolti;

3) Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia, Territorio:

- verifica, ed istruisce l'assegnazione dei finanziamenti per il ripristino dei danni a carico dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione ed inerenti lo smaltimento di rifiuti a seguito degli eventi calamitosi in premessa;
- verifica e predispone gli atti di pagamento degli interventi di propria competenza.

### Articolo 3

I soggetti attuatori sono individuati nei Sindaci dei comuni e nei Presidenti delle province, nei Direttori delle società di Gestione dei Servizi Idrici Integrati beneficiari dei contributi secondo quanto indicato nell'elenco dell'allegato 1; il soggetto attuatore approva direttamente i progetti e provvede all'esecuzione dei lavori.

### Articolo 4

I contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati all'articolo 3 previo resoconto delle spese sostenute. Nella fattispecie l'erogazione dei contributi avviene su istanza del soggetto attuatore, in deroga alla L.R. n° 18/84, in un' unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 40% del finanziamento a verbale di somma urgenza o atto equipollente e saldo fino al 60% del finanziamento a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute. Per gli interventi di importo superiore o pari a € 200.000 possono essere previste fino a quattro fasi di erogazione, I° acconto (pari al 10% del finanziamento), II° acconto (pari al 30% del finanziamento), III° acconto (pari al 20% del finanziamento) e saldo (ulteriore quota fino al 40% del finanziamento).

#### Articolo 5

Sono approvate le disposizioni amministrativo-contabili relative alla documentazione necessaria per la rendicontazione e alle modalità di spedizione, così come esplicitate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Articolo 6

Ai fini della rendicontazione sono approvati i seguenti moduli per la presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta:

- modulo A per la rendicontazione del finanziamento in un'unica soluzione a saldo;
- modulo B per la richiesta di un acconto del 40% del finanziamento;
- modulo C per la richiesta del saldo delle spese sostenute fino al 60% del finanziamento;
- modulo D per la rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a € 200.000;
- quadro economico a consuntivo.

#### Articolo 7

Per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o verbali di somma urgenza, per le spese tecniche è riconosciuto un contributo massimo del 5% escluso oneri fiscali sull'importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa. Per gli altri interventi realizzati sulla base di una progettazione, è riconosciuto, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 15% dell'importo dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni qualora presenti, il tutto IVA esclusa, fino a un totale di € 200.000,00; per gli importi superiori dovrà essere addizionata una aliquota sulla parte eccedente come sotto specificato:

- sulla parte eccedente € 200.000,00 e fino ad € 500.000,00 degli importi di cui sopra, il tutto IVA esclusa, si applica l'aliquota del 12%;
- sulla parte eccedente € 500.000,00, IVA esclusa, si applica l'aliquota del 10%;

per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicità, nonché ai costi della stazione appaltante unica, oneri fiscali esclusi.

E' possibile riconoscere l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente per la parte di cui al comma 3, solo qualora lo stesso venga inserito nella rendicontazione finale, allegando il documento comprovante l'avvenuto versamento al destinatario finale della quota RUP.

#### Articolo 8

Non è in genere autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta. Il Settore

Infrastrutture e pronto intervento provvede eventualmente ad autorizzare, su richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, anche consultando i Settori Tecnici regionale competenti per territorio, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nel presente programma. Tali variazioni che non alterano la sostanza del Piano degli interventi verranno sottoposte al Dipartimento della Protezione Civile con la Relazione di cui all'art. 9 dell'Ordinanza n° 710/2020.

Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei contributi e con la tipologia degli interventi finanziabili con la presente Ordinanza, i pagamenti verranno sospesi in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.

#### Articolo 9

Gli interventi del presente piano potranno essere oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione, in loco post-finanziamento da parte dei Settori Tecnici regionali al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la loro congruenza per finalità ed ubicazione con quanto segnalato in fase di evento.

#### Articolo 10

Per ogni intervento è indicata la durata stimata dell'iter amministrativo che va dal finanziamento con il presente atto alla rendicontazione dell'intervento, che verrà monitorata dal Settore Infrastrutture e pronto intervento, nell'ottica di effettuare i lavori con tempestività come previsto dalla dichiarazione di stato di emergenza.

#### Articolo 11

I lavori di cui alla presente Ordinanza possono essere realizzati applicando le procedure previste agli articoli 63 e 163 del DLgs n° 50/2016, nonché le deroghe elencate all'articolo 4 dell'Ordinanza n° 710/2020.

#### Articolo 12

La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6248 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

Il Direttore  
Salvatore Martino Femia  
Firmato digitalmente

Il Commissario delegato  
Alberto Cirio  
Firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_28_096_210893	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_032	BIELLA	CAMBURZANO	S.U. determina n°43 del 17/11/2020 sulla strada comunale via Tabbia	Intervento in SOMMA URGENZA sulla strada comunale via Tabbia, per disostruzione di condotta fognaria a seguito di intasamento	20.093,40	B15B20003540006	422518.41	5044559.92	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_096_210892	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_033	BIELLA	CAMBURZANO	O. S. n° 16 del 12/11/2020 – Rimozione materiale vegetale e movimentazione materiale d'alveo del torrente VOBBIA	DANNO: sovralluvionamento e deposito di materiale nel torrente Vobbia che mette a rischio gli abitati a valle. Intervento di SOMMA URGENZA sul torrente VOBBIA, in più tratti dell'alveo, per rimozione detriti ramaglie e vegetazione dell'alveo con riposizionamento materiale lapideo lungo le sponde	15.708,41	B15H2000080006	422101.5	5043886.35	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_096_211560	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_041	BIELLA	CAMPIGLIA CERVO	O.S. n°23 dell'12/11/2020 Realizzazione pista di emergenza in alveo del torr. Cervo variante alla viabilità interrotta della S.P.100	La piena del torrente Cervo ha eroso e asportato un tratto della S.P. 100, unica via utilizzabile da mezzi pesanti. Non terminando i lavori di ripristino della viabilità provinciale, tutti i lavori in somma urgenza posti a monte, sono bloccati; non possono arrivare mezzi pesanti (autobetoniere, camion 4 assi ecc.) fatto salvo, passando da Biemonte con un incremento del tempo pari ad almeno 2/3 ore per viaggio. La realizzazione del by pass permetterà il passaggio di tutti i mezzi pesanti, nonché eventuali mezzi di soccorso pesanti (VV.FF.).	88.557,36	F25H20000120002	422904.11	5056170.7	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_096_210891	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_046	BIELLA	CAMPIGLIA CERVO	O.S. n°18 del 20/10/2020 Ripristino provvisorio attraversamento S.P. 514 del rio Bele in frazione Oretto.	L'evento di piena del rio Bele ha demolito e asportato il ponte della S.P.514. L'intervento prevede il ripristino provvisorio di tale viabilità, anche per facilitare l'ingresso in alveo dei mezzi di cantiere per altra somma urgenza (O.S. n°17 del 20/10/2020).	116.000,00	F27H20003240002	422216.13	5056524.98	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_096_210570	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_110	BIELLA	GRAGLIA	O.S. 24 del 03/10/2020 intervento in SOMMA URGENZA intervento sulla strada comunale località Bagneri di Muzzano	intervento in SOMMA URGENZA intervento sulla strada comunale località Bagneri di Muzzano con posa di lastra metallica su tombino d'ispezione roggia e intervento per sistemazione guado Determinazione n° 339 del 29/10/2020	8.000,00	B16G20000480007	419028.75	5047044.02	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_096_210569	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_111	BIELLA	GRAGLIA	O.S. 29 del 16/10/2020 lavori di SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza di strada comunale in Casale Salvei	lavori di SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza di strada comunale in Casale Salve mediante opere per il consolidamento di scarpata di monte rimozione materiale franato	4.901,81	B17H20009170007	419297.04	5045719.96	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_096_210394	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_118	BIELLA	MEZZANA MORTIGLIENGO	O.S. n° 9 /2020 DEL 21/10/2020 SOMMA URGENZA per messa in sicurezza strada comunale Ubertino- Bonda	Intervento per messa in sicurezza strada comunale di umbertino Bonda a seguito di franamento del versante di valle e messa a giorno di opere di sostegno e affidamento incarico a tecnico abilitato CUP	15.000,00	G68G20000030002	436931.25	5053853.48	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_28_096_210581	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_130	BIELLA	MONGRANDO	O.S. n°38 del 05/11/20 Lavori di messa in sicurezza sponda sx rio Vobbia in corrispondenza del marciapiede sito in Via Roma	L'erosione in sponda destra da parte del rio Vobbia ha asportato un tratto di rilevato e ha destabilizzato il tratto attiguo: l'intervento prevede l'esecuzione di un tratto di 30 m di scogliera finalizzata sia a difendere il piede del rilevato e sia a sostenere il rilevato stesso.	46.120,00	B85H20000100002	422648.69	5041440.03	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_096_210663	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_167	BIELLA	PIEDICAVALLO	O.S. n°16 del 2/11/2020 Sistemazione idraulica torrente Cervo a monte del Ponte Pinchiolo	La piena del torrente ha eroso notevolmente la sponda sinistra lambendo un edificio (seconda casa) e due tralicci dell'energia elettrica; la precedente difesa spondale risulta essere letteralmente aggirata e potrebbe indirizzare una futura piena verso l'abitato della fr. Pinchiolo. L'intervento prevede l'esecuzione di una savanella centrale, posizionando il materiale lapideo proveniente dagli scavi a imbottimento della sponda sinistra; inoltre prevede la realizzazione di un tratto di scogliera di ammorsamento, la rimozione di tutto il materiale flottato e la demolizione di parte della scogliera esistente.	200.000,00	G85H20000050002	419529.62	5059493.93	12 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_096_210661	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_168	BIELLA	PIEDICAVALLO	O.S. n°17 del 2/11/2020 Interventi di ripristino sulle strade comunali interne al centro abitato: via Roma, via Lago della Vecchia, via IV Novembre, via Cavour e via Strà di Ciuc.	L'evento alluvionale ha asportato tratti di acciottolato, eroso tratti di viabilità e ostruito/divelto tratti di regimazione di acque superficiale. L'intervento prevede un primo ripristino dei tratti prioritari.	40.000,00	G87H20001770002	418454.76	5060052.38	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_25_096_210737	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_179	BIELLA	PORTULA	O.S. n. 27 del 08/10/2020 lavori di somma urgenza messa in sicurezza versante in fraz. Gila	l'intervento consiste nella messa in sicurezza del versante, allontanando il materiale franoso ed intervenendo con la realizzazione di una terra rinforzata	17.446,00	B34H20005530004	435788.62	5058838.33	6 mesi	25 - edifici e beni privati
LS_26_096_210565	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_211	BIELLA	PRAY	O. S. n° 1551 del 08/10/2020 intervento in SOMMA URGENZA di rimozione e smaltimento materiale detritico accumulato lungo le strade comunali	intervento in SOMMA URGENZA di rimozione e smaltimento materiale detritico accumulato lungo le strade comunali via Mucengo, via Solesio, via I maggio, strada vecchia per Pray alto, via B . Sella, via Fra dolcino strada comunale per frazione Cena , strada comunale per Portula, via Collo, via IV Novembre strada comunale da Pianceri a Pianezza.	20.000,00	D57H20002720004	437692.36	5058719.14	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_096_210564	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_212	BIELLA	PRAY	O. S. n° 1551 del 08/10/2020 intervento in SOMMA URGENZA di rimozione e smaltimento materiale detritico accumulato lungo le strade comunali e in vasche di decantazione	intervento in SOMMA URGENZA di rimozione e smaltimento materiale detritico accumulato sia lungo le strade comunali via Mucengo, via Solesio, via I maggio, strada vecchia per Pray alto, via B . Sella, via Fra dolcino strada comunale per frazione Cena , strada comunale per Portula, via Collo, via IV Novembre strada comunale da Pianceri a Pianezza sia nelle vasche di decantazione.	5.000,00	D57H20002730004	438165.88	5058780.43	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto



ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_096_210524	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_213	BIELLA	PRAY	O. S. n° 1547 del 05/10/2020 intervento in SOMMA URGENZA di taglio rimozione e smaltimento alberature pericolanti su via Mucengo, via Solesio, via I maggio, strada vecchia per Pray alto, via B . Sella, via Fra dolcino strada comunale per frazione Ce	intervento in SOMMA URGENZA di taglio rimozione e smaltimento alberature pericolanti su via Mucengo, via Solesio, via I maggio, strada vecchia per Pray alto, via B . Sella, via Fra dolcino strada comunale per frazione Cena , strada comunale per Portula, via Collo, via IV Novembre strada comunale da Pianceri a Pianezza.	2.000,00	D57H20002740004	437310.84	5057518.13	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_27_096_210612	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_236	BIELLA	SORDEVOLO	O.S. n°20 del 16/10/2020 Ripristino roggia comunale "Molinaria" con prelievo nel torrente Elvo	Le paratoie dell'opera di presa nel torr. Elvo sono state divelte, inoltre il tratto della roggia prossimo al torrente è stato intasato da ciottoli; una serie di movimenti franosi di controripa e di sottoscarpa hanno interessato sia la roggia in questione sia la viabilità prossima alla roggia stessa: gli interventi oltre ad interessare il ripristino dell'opera di presa, hanno ripristinato l'efficienza idraulica della roggia, rimuovendo il materiale anche dalle sedi viabili. Si specifica che la roggia comunale ha un uso per la riproduzione ittica, per una centralina idroelettrica e per l'approvvigionamento idrico del Lanificio di Sordevolo	63.000,00	G95H20000060006	418885.39	5048167.14	8 mesi	27 - infrastrutture tecnologiche e di servizio
LS_26_096_210414	Comuni - Biella	BI_A18_710_20_276	BIELLA	VALDILANA	O.S. 126/2020 del 07/10/2020 e O.S. 139/2020 del 15/10/2020 e O.S. 163 del 29/10/2020 - ripristino viabilità strada comunale Bulliano - Giardino	lavori di SOMMA URGENZA e ripristino viabilità strada comunale Bulliano - Giardino rimozione materiale riprofilatura con tecniche di ingegneria naturalistiche e inerbimento versante	49.715,00	G74H20000830002	433960.15	5056226.24	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210823	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_008	CUNEO	BAGNASCO	O.S. n° 38 del 06.10.2020 Ripristino strada di accesso stabilimento Fassa Bortolo loc. Gambologna	DANNO: il Tanaro ha esondato in sponda idrografica sinistra, ha divelto la strada e parzialmente abbattuto il ponte Romano. INTERVENTO DI S.U.: ripristino delle condizioni di transitabilità, attraverso la rimozione del materiale litoide e ghiaione depositato e realizzazione di rilevato stradale con ripristino sottoservizi, pozzetti e cunette. INTERVENTO URGENTE OGGETTO: ripristino sottofondo stradale con successiva bitumatura, installazione di idonee barriere stradali, sostituzione staccionata, ripristino impianto di illuminazione pubblica	40.000,00	I47J20000020005	423650.74	4905229.2	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_004_210550	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_011	CUNEO	BAGNASCO	O.S. n° 41 del 13.10.2020 Ripristino sezione di deflusso con movimentazione materiale litoide, loc. Centasco	DANNO: il Tanaro ha trasportato una grande quantità di materiale litoide, del quale è necessario provvedere a movimentare. Uguale cosa vale per i rii laterali che sboccano in Tanaro. INTERVENTO DI S.U.: con l'importo di S.U. si intende ripristinare la sezione di deflusso dei rii laterali, in corrispondenza del lo sbocco in Tanaro. INTERVENTO URGENTE OGGETTO: Con l'importo urgente si intende movimentare il materiale litoide presente in Tanaro, per il ripristino della sezione di deflusso, per una lunghezza di asta di circa 300 m.	7.500,00	I47J20000010005	423359.94	4905092.8	6 mesi	28 - opere idrauliche

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_210185	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_021	CUNEO	BASTIA MONDOVI'	OS N.11 del 03/10/2020 Rimozione del terreno dalla sede stradale e dalla cunetta per ripristino percorribilità e smaltimento delle acque	DANNO:collasso di materiale su sede stradale e cunetta con compromissione percorribilità rotabile. Rimozione del terreno dalla sede stradale e dalla cunetta per ripristino percorribilità e smaltimento delle acque	9.000,00	C17H20001860002	411152.26	4921949.63	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210190	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_024	CUNEO	BATTIFOLLO	OS N.7/2020 - Messa In Sicurezza Della Strada Comunale Delle Odaglie	DANNO:collasso materiale a monte della strada. Messa In Sicurezza Della Strada Comunale Delle Odaglie	60.000,00	D27H20001460002	420309.08	4906673.7	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_004_210583	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_029	CUNEO	BRIGA ALTA	O.S. n.9 del 19/10/2020 - Sgombero detriti depositatosi nella frazione Piaggia e messa in sicurezza impluvio limitrofo campo sportivo	DANNO: Ingente trasporto solido nell'impluvio con marcata erosione di fondo INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Lavori di sgombero materiale accumulato, rifacimento attraversamento stradale (dimensioni metri 1 x 1 x 3), sistemazione incisione e regimazione acque superficiali	19.515,00	I95H20000090002	399724.51	4881683.72	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_004_210720	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_031	CUNEO	CAPRAUNA	O.S.n. 9 del 13/10/2020_Ripristino S.C. Via Roma e opere di regimazione acque	DANNO: s.c. Via Roma divelta per un tratto di m 10,0. viabilità chiusa con O.S. 8 del 06/10/2020. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino tratto di S.C. asportato L= 10 m + realizzazione tubazione D=0,60 m L=200 m + realizzazione 5 pozzetti	42.000,00	G87H20002010002	416382.88	4885224.73	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_20_004_210659	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_039	CUNEO	CEVA	O.S. n. 40 del 09/10/2020 esecuzione primi interventi urgenti di pulizia straordinaria sui fabbricati di proprietà comunale.	DANNO: allagamenti locali con accumulo di materiale legnoso, limoso e litoide. INTERVENTO DI S.U.: pulizia straordinaria e sanificazione degli edifici scuole elementari G. Galliano, scuola dell'Infanzia in via Pio Bocca; - nuova sede di Distaccamento Polizia Stradale di Ceva in via Pio Bocca; - sede Volontari A.I.B in Piazza don Bado; - sede Volontari Vigili del Fuoco in Piazza don Bado; -locali centro di valorizzazione in piazza Don Bado; -locali comunali Museo del Fungo e nuovi locali comunali destinati al Centro Formazione Professionale Cebano-Monregalese sede di Ceva, in Piazza don Bado; - impianti sportivi comunali in Piazza Le Val ; -complesso sportivo comunale in località Rotonda; -mensa comunale località parco perlasca; -locale polifunzionale sportivo località parco perlasca; -bocciofila località parco perlasca;).	3.318,40	C84H20001760001	422932.74	4914860.49	6 mesi	20 - strutture/servizi di pubblico interesse
LS_26_004_210623	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_047	CUNEO	CEVA	O.S. n. 27 del 03/10/2020 interventi urgenti di messa in sicurezza ed eliminazione materiale vegetale, detriti e fango sulle strade comunali via Pio Bocca, Via Porta Tanaro.via della Repubblica, via Sant'Agostino e altre	DANNO: a seguito dell'esondazione del fiume Tanaro, si è accumulato una grande quantità di materiale legnoso, limoso e litoide nelle vie e piazza dettagliate nelle O.S. citate. INTERVENTO di S.U.: rimozione ed asportazione materiali accumulati in via Bocca, via porta Tanaro, Via Gregorio, via S. Agostino, omissis). L'O.S. n. 33 del 05/10/2020 ha il medesimo oggetto dell'O.S. 27. I lavori iniziati con l'o.s. n. 27 sono stati completati con una affidamento a una ditta diversa con O.S. n. 33	147.335,98	C87H20001730001	422910.86	4914954.42	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_210655	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_048	CUNEO	CEVA	O.S. n. 33 del 05/10/2020 interventi urgenti di messa in sicurezza ed eliminazione materiale vegetale, detriti e fanghi sulle strade comunali via Pio Bocca, Via Porta Tanaro.via della Repubblica, via Sant'Agostino e altre - completamento	DANNO: a seguito dell'esondazione del fiume Tanaro, si è accumulato una grande quantità di materiale legnoso, limoso e litoide nelle vie e piazza dettagliate nell'O.S. citata. INTERVENTO di S.U.: rimozione ed asportazione materiali accumulati in via Bocca, via porta Tanaro, Via Gregorio, via S. Agostino e altre). L'O.S. n 27 del 03/10/2020 ha il medesimo oggetto dell'O.S. 33 ma è stato fatto un affidamento ad una ditta diversa.	20.093,08	C87H20001760001	422870.98	4914864.35	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_27_004_210628	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_049	CUNEO	CEVA	O.S. n. 32 del 05/10/2020 primi interventi urgenti di messa in sicurezza impianto illuminazione pubblica comunale delle vie centrali	DANNO: l'esondazione del fiume Tanaro ha provocato danni ingenti alle linee ed apparati della pubblica illuminazione delle strade comunali INTERVENTO di S.U.: messa in sicurezza illuminazione pubblica comunale sulle vie e piazze indicate in ordinanza (via Bocca, via porta Tanaro, Via Gregorio, via S. Agostino, e altre).	12.445,22	C87H20001740001	422810.5	4914765.27	6 mesi	27 - infrastrutture tecnologiche e di servizio
LS_26_004_210366	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_072	CUNEO	FRABOSA SOPRANA	O.S. n.25 del 05/11/2020 - Ripristino e messa in sicurezza della sc della Penna	DANNO: frane in tratti saltuari a monte e a valle del corpo stradale con occlusione opere di attraversamento: INTERVENTO: O.S. N. 25 - Ripristino della circolazione mediante rimozione materiale, disaggio e riprofilatura delle scarpate di monte e realizzazione di opera di sostegno per m. 10 circa H= 3.50 circa e opere di regimazione acque LAVORI URGENTI: completamento delle sistemazioni effettuate con O.S. (realizzazione di briglia selettiva e tombino per messa in sicurezza dell'attraversamento, completamento opere di regimazione acque in t.s. e opere di consolidamento delle scarpate franate.	20.000,00	C57H20001950002	405855.05	4899245.83	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210368	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_073	CUNEO	FRABOSA SOPRANA	O.S. n. 18 del 28/10/2020 Ripristino e messa in sicurezza della sc Merlatti	DANNO: frana della banchina di valle del corpo stradale INTERVENTO: O.S. N. 18/2020 Ripristino del corpo stradale ( L= 12 m circa) mediante costruzione di opera di sostegno (scogliera)	15.000,00	C57H20001940002	406223.06	4902915.63	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_20_004_210898	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_076	CUNEO	GARESSIO	O.S. 43 del 03/10/2020 - Interventi di rimozione frane, sgombero materiale strade comunali varie	DANNO: Deposito di materiale alluvionale in P.zza Marconi, Via Aleramo, Lungo Tanaro, Piazzale Scuola palazzo Polti e aree di pertinenza, Via V.Emanuele, Via Sabatini, fraz. Trappa. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione del materiale di deposito del fiume Tanaro con mezzi meccanici lungo le vie pubbliche.	103.610,13	I17H20002030001	421321.09	4895081.92	12 mesi	20 - ambiente

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_20_004_210999	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_077	CUNEO	GARESSIO	OO.SS. 44 del 03/10/2020, 60 e 62 del 06/10/2020 Lavori di recupero delle salme trasportate dalla piena ed alla rimozione del blocco loculi riversatosi nel f. Tanaro presso il cimitero della Fraz.Trappa	DANNO: L'erosione spondale in sx orografica del fiume Tanaro ha provocato il ribaltamento del blocco dei loculi comunali del cimitero della Frazione Trappa. La piena lo ha successivamente trasportato per circa 80 m con dispersione delle salme lungo l'asse fluviale nel territorio comunale. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Lavori di somma urgenza a tutela della salute ed igiene pubblica per il recupero delle salme lungo l'asse fluviale nel territorio comunale e successiva inumazione. Realizzazione di pista temporanea di accesso in alveo per recupero delle salme con successiva inumazione, demolizione della struttura in c.a. e smaltimento.	25.000,00	I14J20000020001 I18B20000060001 I14J20000030001	419926.58	4892942.06	6 mesi	20 - ambiente
LS_20_004_211061	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_078	CUNEO	GARESSIO	O.S. 59 del 06/10/2020 - Lavori urgenti di rimozione dell'accumulo di legname fluitato presso il ponte della S.P. n.582 sul fiume Tanaro e relativi argini	DANNO: Accumulo di materiale legnoso depositato dalla piena del fiume Tanaro. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Asportazione con mezzi meccanici del materiale legnoso.	1.171,20	I15H20000080001	421488.69	4895740.09	6 mesi	20 - ambiente
LS_20_004_211145	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_080	CUNEO	GARESSIO	Verbale di somma urgenza del 28/10/2020 Ripristino e messa in esercizio degli impianti ascensore a servizio delle scuole secondarie di primo grado site in Via V.Emanuele	DANNO: Locali tecnici dei due ascensori completamente inondati da acqua, fango e detriti, danneggiando irreparabilmente alcuni componenti meccanici ed elettrici. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Sostituzione della centralina oleodinamica, recupero e smaltimento dell'olio idraulico esistente, sostituzione olio idraulico, rimessa in esercizio degli impianti ascensore a servizio delle scuole secondarie di primo grado.	16.014,94	I18B20000280001	421425.15	4895044.16	6 mesi	20 - strutture/servizi di pubblico interesse
LS_26_004_210897	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_081	CUNEO	GARESSIO	O.S. 42 del 03/10/2020 Interventi di sgombero materiale ingombrante e rimozione frane per il ripristino viabilità pubblica e consentire le operazioni di primo soccorso, lungo la s.c. Valdinferno-B.ta Mulattieri	DANNO: Movimento franoso con asportazione di parte della massicciata stradale e caduta piante di alto fusto. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione del materiale accumulato con mezzo meccanico, ripristino della massicciata stradale.	5.002,00	I17H20002020001	416200.49	4893882.68	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211014	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_083	CUNEO	GARESSIO	O.S. 52 del 04/10/2020 Interventi di rimozione materiale terroso franato e ripristino sedime della strada comunale di Piambernardo	DANNO: Erosione del sedime stradale, frane e smottamenti delle scarpate laterali. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Movimentazione terra con mezzi meccanici per ripristino scarpate e massicciata stradale, regimazione acque con formazione e ripristino dei canali di scolo.	8.355,77	I17H20001970001	419020.39	4893037.28	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211020	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_084	CUNEO	GARESSIO	O.S. 53 del 06/10/2020 Interventi di realizzazione muro in cemento armato a protezione dell'abitato in Piazza Marconi e rifacimento pavimentazione in Via Aleramo	DANNO: Accumulo di detriti, cedimento strutturale del parapetto avente funzione contenitiva delle piene in sponda sx del fiume Tanaro presso P.zza Marconi, cedimenti massicciate stradali con asportazione dei sottoservizi. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Realizzazione di parapetto con muro in c.a. (l=40,00 h=1,30) a protezione dell'abitato, rimozione detriti, ricostruzione massicciata stradale (mq 30).	37.220,51	I11B20000520001	421360.66	4895035.6	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_211034	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_085	CUNEO	GARESSIO	O.S. 55 del 06/10/2020 Installazione parapetti temporanei sul ponte Generale Odasso idonei a delimitare lo spazio per consentire il transito pedonale in sicurezza	DANNO: Parapetti del ponte asportati dal flusso di piena. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Realizzazione di barriere in legno per accesso e transito pedonale in sicurezza sul ponte Odasso	6.100,00	I11B20000510001	421378.67	4895054.9	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211038	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_086	CUNEO	GARESSIO	O.S. 56 del 06/10/2020 Interventi di somma urgenza di disotturazione e spurgo pozzetti di raccolta e rete di smaltimento acque bianche lungo le strade comunali	DANNO: Intasamento delle reti di raccolta acque bianche dovuta ad esondazioni del fiume Tanaro e rii minori. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Spurgo per disotturazione reti smaltimento acque bianche.	22.000,00	I15B20000010001	422481.41	4894225.59	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211086	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_090	CUNEO	GARESSIO	O.S. 72 del 07/10/2020 Lavori di somma urgenza per la rimozione smottamenti lungo la strada di accesso al cimitero della Borgata Valsorda	DANNO: Frane e smottamenti con erosioni diffuse, cedimenti della sede stradale comunale di accesso al cimitero della Borgata Valsorda. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Scavo di sbancamento e ripristino di massicciata stradale mediante impiego di mezzi meccanici.	7.681,12	I17H20001940001	422980.51	4895097.24	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211122	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_092	CUNEO	GARESSIO	OO.SS. 76 e 81 del 13/10/2020 Ripristino str.com. in loc. Garessio 2000, regimazione acque superficiali, attraversamenti e fornitura del materiale edile per ripristini in loc. Garessio 2000, passaggio pedonale ponte Odasso e s.c. Piambenardo	DANNO: Frane e smottamenti con erosioni diffuse, cedimenti delle sedi delle strade di servizio. Urgente necessità di materiale edile per gli interventi di primo soccorso. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino delle strade di servizio alle strutture di proprietà comunale e realizzazione opere di regimazione acque superficiali con impiego di mezzi meccanici. Fornitura di materiale edile per le operazioni di primo soccorso.	25.739,15	I15H20000120001 I18I20000250001	415608.59	4896342.64	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211123	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_093	CUNEO	GARESSIO	O.S. 77 del 13/10/2020 Interventi di sgombero di materiale ingombrante nelle vie comunali Via Vittorio Emanuele II, Via Aleramo, Via Lungotano Bisio	DANNO: Deposito ingente di materiale alluvionale trasportato dal fiume Tanaro lungo le strade pubbliche. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione del materiale di deposito con mezzi meccanici lungo le vie pubbliche.	11.224,00	I17H20002040001	421349.56	4895061.85	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211146	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_095	CUNEO	GARESSIO	Verbale di somma urgenza prot.9398 del 06/11/2020 Lavori installazione passerella pedonale su fiume Tanaro tra P.zza Marconi e Via Polti	DANNO: In previsione di ulteriori possibili esondazioni del fiume Tanaro presso l'abitato di Borgata Ponte in caso di intensi eventi meteorologici autunnali, è stata emessa ordinanza sindacale 89/2020 di demolizione del ponte Generale Odasso. Senza lo storico collegamento il concentrico di trova ora diviso dal corso d'acqua generando difficoltà di accesso ai servizi pubblici (Municipio, Scuole, Chiesa Parrocchiale, farmacia, ecc) e commerciali per un ingente numero di abitanti. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Installazione di passerella pedonale prefabbricata e realizzazione opere accessorie dell'impalcato e realizzazione di difese antierosive.	141.130,00	I11B20000580001	421383.33	4895023.25	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_211407	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_099	CUNEO	GARESSIO	O.S. 54 del 06/10/2020 e O.S. 92 del 27/10/2020 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino del ponte sul fiume Tanaro in località Villarchiosso	DANNO: Erosione spondale con asportazione del rilevato di accesso alla spalla sx del ponte. Erosione delle fondazioni del pilastro centrale e spalla dx. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rinforzo fondazioni pila e spalle esistenti mediante cordoli in c.a. (l=16,5 b=0,7 h=1,5) al piede su pali (h=6 passo=1,20).	98.000,00	I17H2000253001	418071.57	4890646.7	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_004_210276	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_135	CUNEO	LESEGNO	O.S. 20_2020_Consolidamento s.c. Masentine con interventi nel T. Mongia	SOMMA URGENZA: movimentazione del materiale litoide e legnoso che ha sovralluvionato il T. Mongia per l = 100m in corrispondenza del nucleo abitato. URGENZA: realizzazione scogliera per l = 30 m e altezza media di 3 m con berma di fondazione 1,5 m	16.841,00	E55H20000010002	415950.86	4914241.57	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_004_210446	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_137	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S.n. 56 del 05/10/2020 - Consolidamento ponte comunale San Francesco su rio San Giovanni, sistemazione idraulica e ripristino viabilità s.c. Via Cuneo	DANNO: ponte danneggiato e unica via di comunicazione tra il centro abitato e la sponda destra abitata del rio San Giovanni INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: consolidamento ponte, difesa spondale e ripristino viabilità via Cuneo INTERVENTO URGENTE - OGGETTO: demolizione e ricostruzione ponte di S.Francesco sul rio San Giovanni	106.251,00	I77H20001790002	386191.32	4895481.46	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210629	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_138	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n. 52 del 05/10/2020_Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità Piazza Risorgimento	DANNO: dissesto stradale con apertura voragine INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Riempimento voragine stradale (10 m x 5 m x 3 m) a lato del tratto tombinato del rio San Giovanni	7.160,58	I77H20001730002	386357.63	4895349.57	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210697	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_140	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n.49 del 05/10/2020_Lavori per asportazione tratti di difese spondali divelte nel rio San Giovanni lungo s.c. Viale Valleggia	DANNO: accumulo di materiale detritico, di murature divelte, legnoso, ecc INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione opere di difesa distrutte, demolizione elementi in c.a e materiale ligneo, ecc.	42.700,00	I77C20000210002	386588.28	4895213.81	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210715	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_142	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n.51 del 05/10/2020_ Ripristino sedime stradale s.c. Almelina (di fronte Condominio Meridiana)	DANNO: difesa spondale esistente a difesa s.c. Almelina comunale scalzata INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Realizzazione scogliera lunghezza= 30 m	38.430,00	I77H20001750002	386770.36	4895211.24	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210724	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_143	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n. 101 del 12/10/2020_Ponte di accesso al Piazzale Nord da SS20: demolizione e ricostruzione	DANNO: ponte distrutto dall'evento alluvionale sul torrente Vermenagna INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Demolizione resti del ponte in alveo INTERVENTO URGENTE: realizzazione nuovo ponte di luce 20 m	48.800,00	I77H20001890002	386121.84	4895559.31	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210728	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_144	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n. 55 del 05/10/2020_Realizzazione difesa spondale in sx del rio San Giovanni in loc. Via Genova Bassa	DANNO: erosione spondale in sx del rio S. Giovanni lungo la S.C. via Genova bassa INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: sistemazione di massi a difesa S.C INTERVENTO URGENTE: Consolidamento scogliera esistente l=30 con cordolo su pali	5.490,00	I77H20001780002	386269.17	4895361.79	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210816	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_146	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n. 124 del 20/10/2020_ Ripristino viabilità - Frazione S. Anna	DANNO: viabilità danneggiata da presenza di materiale detritico e fangoso INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: rimozione del materiale alluvionale accumulato	6.100,00	I77H20001920002	385224.98	4893805.47	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_210817	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_147	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S.n.94 del 12/10/2020_Demolizione ponte sul torrente Vermenagna, lungo la strada comunale Romana, limitrofo al condominio Picozza	DANNO: ponte danneggiato e inagibile INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: demolizione ponte	3.660,00	I77H20001840002	386273.03	4894792.4	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210842	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_151	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n. 106 del 12/10/2020 e n.117 del 16/10/2020_ Ripristino viabilità s.c. del Colle di Tenda (vecchia strada comunale)	Frane varie che hanno trasportato detriti sulla carreggiata. Pulizia e rimozione materiale	21.246,30	I77H20002090002	385349.47	4890776.47	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210870	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_152	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	Verbale di S.U. n.3 del 12/11/2020_Ripristino del piazzale comunale davanti alla chiesa di S.Antonio	DANNO: accumulo di materiale alluvionale INTERVENTO URGENTE: Rimozione del materiale alluvionale da piazzale comunale	30.500,00	I77H20001930002	386137.28	4894980.27	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210885	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_154	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n. 97 del 12.10.2020 - Ripristino funzionalità parcheggio comunale sotterraneo nel concentrico (completamente sommerso)	DANNO: Accumulo di materiale alluvionale all'interno del parcheggio comunale sotterraneo INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Spurgo e lavaggio parcheggio INTERVENTO URGENTE: Ripristino impianti elettrici, ascensore, spese tecniche sulle opere, ecc.	3.733,20	I79J20000710002	386283.33	4895045.89	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_004_210701	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_162	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	OO.SS. n. 51 del 05/10/2020, n. 99 e 100 del 12/10/2020, n. 123 del 20/10/2020_Rimozione materiale terroso, legnoso, torrente Vermenagna e vari rii ecc.	DANNO: accumulo di materiale detritico, di murature divelte, legnoso, ecc e sede stradale in via Genova danneggiata INTERVENTO DI SOMMA URGENZA:Rimozione materiale alluvionale terroso e legnoso vario nel t.Vermenagna, nel rio Rapitone e ripristino della sede stradale in via Genova davanti all'entrata del parcheggio interrato del Sole	42.260,00	I77H20002110002	386077.12	4895488.53	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210721	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_165	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n. 54 del 05/10/2020_Ripristino Via Romana (strada comunale pedonale) lungo la sponda dx del torrente Vermenagna	DANNO: S.C. e piazzale dissestati, invasi da detriti, strutture a sbalzo sul Vermenagna divelte INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Pulizia da materiali legnosi e ghiaiosi, demolizione strutture a sbalzo zona Croce Rossa/piazzale. INTERVENTO URGENTE: ricostruzione S.C. Romana (L= 1900 m)	70.296,40	I77H20001770002	386302.63	4894906.28	8 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210732	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_166	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	OO.SS. nn.59 del 05/10/2020 e 130 del 22/10/2020 _Sistemazione idraulica del torrente Vermenagna con movimentazione e rimozione materiale litoide a valle e a monte del ponte Fantino	DANNO:accumuli di materiale alluvionale, erosioni spondali, tratti esondati con danni a infrastrutture INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Sistemazione idraulica con movimentazione materiale litoide a monte e a valle del ponte Fantini	211.572,00	I75B20000110002	385612.29	4893983.69	12 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210819	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_168	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	O.S. n. 129 del 21/10/2020_Sistemazione alveo del rio Panice	DANNO: accumulo di materiale alluvionale in località Panice - sottana - Cappella San Pancrazio INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: rimozione del materiale alluvionale accumulato INTERVENTO URGENTE: sistemazione idraulica del rio Panice con opere di movimentazione materiale in alveo e difese spondali	6.100,00	I75B20000030002	385811.09	4892121.76	6 mesi	28 - opere idrauliche

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_210756	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_174	CUNEO	LISIO	O.S. n. 10, 11 e 12 del 03/10/2020 interventi urgenti di messa in sicurezza ed eliminazione delle situazioni di pericolo sulle strade del territorio comunale (via Stelle, via Oggeri)	DANNO: materiale legnoso e terroso precipitato sulle sedi stradali. INTERVENTO DI S.U.: rimozione materiali precipitati in via Stelle, via Oggeri, via Costa di cane, via Bracco, via Costa, via Arpicelle, via Mulattieri	5.750,00	J87H20002510003 ; J87H20002550002 J87H20002570003	418618.92	4906450.32	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210769	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_175	CUNEO	LISIO	O.S. n. 18 del 13/10/2020 interventi urgenti di messa in sicurezza sulle strade comunali (Stelle Sottane e in via Costa, in Via Casazza, in Via Costa di Cane e altre).	DANNO: franamento di materiali terrosi e legnosi, con intasamento cunette, attraversamenti. INTERVENTO DI S.U.: Ripristino della rete di smaltimento delle acque superficiali della rete stradale comunale (Stelle Sottane e in via Costa, in Via Casazza, in Via Costa di Cane, via Oggeri, via Mulattieri, Via Case Bianche, Via Groppo, via Arpicelle, via Lautro) .	6.000,00	J88H20000180002	417703.4	4906840.21	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210785	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_176	CUNEO	LISIO	O.S. n. 20 del 15/10/2020 Lavori di Consolidamento scarpata a valle di Via Stelle.	DANNO: dissesto scarpata di valle s.c. via Stelle in diversi punti. INTERVENTO DI S.U.: con l'intervento di somma urgenza si intende realizzare delle opere di sostegno mediante 2 palificate da 15 m e h = 3m; una cunetta alla francese; n. 2 traverse all'interno dell'impluvio di l = 10 m e h = 3,5 m; terre rinforzate per L tot = 20 m e h = 4 m - come da progetto realizzato dal comune.	90.000,00	J87H20003570002	418912.95	4905512.28	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_004_210751	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_179	CUNEO	LISIO	O.S. n. 9 del 03/10/2020 interventi urgenti di messa in sicurezza del cimitero comunale e fosse Imhoff fognatura comunale.	DANNO: allagamento e occlusione da materiale litoide, legnoso e limoso fosse Imhoff in loc. Casazza, loc. Capoluogo, e via Provinciale area Zanone e Lombardi e danneggiamento delle tubazioni della fognatura comunale. Inoltre vi è stata una frana che ha coinvolto parzialmente il Cimitero comunale INTERVENTO DI S.U.: pulizia e ripristino funzionalità delle fosse Imhoff in loc. Casazza, loc. Capoluogo, e via Provinciale area Zanone e Lombardi e ripristino dei danni delle tubazioni della fognatura comunale. Inoltre è stato rimosso il materiale terroso e legnoso che ha coinvolto parzialmente il Cimitero comunale	47.000,00	J84E20000990003	418838.31	4907028.07	6 mesi	28 - opere idrauliche



ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_28_004_210779	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_180	CUNEO	LISIO	O.S.19 del 13/10/2020: sistemazione del nodo idraulico della confluenza rio Uvi con torrente Mongia e movimentazione materiale litoide	DANNO: erosione sponda idrografica sx e dx del torrente Mongia, a monte della loc. Lombardi, con danneggiamento della scogliera esistente in sponda sx e deposito di materiale litoide alla confluenza con il rio degli Uvi INTERVENTO DI S.U.: Con l'intervento di somma urgenza si intende realizzare un primo intervento di posa di massi in pietra da depositare sulla sponda sx T. Mongia in prossimità della strada Provinciale a difesa provvisoria dell'area abitata e la movimentazione del materiale litoide depositato alla confluenza del T. Mongia con rio Uvi, nell'attesa di realizzare lo studio idraulico del nodo. INTERVENTO URGENTE OGGETTO: con l'intervento urgente si intende, sulla base dello studio idraulico approfondito, realizzare le opere idrauliche più opportune (in linea di massima difese spondali per almeno 400 m e h = 2 m ed eventuali pennelli) e ripristinare la sezione di deflusso, anche a monte della confluenza.	15.000,00	J85H20000150003	419013.31	4907851.59	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210780	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_181	CUNEO	LISIO	O.S. n. 24 del 09/11/2020 Costruzione scogliera in sx idrografica Loc. Molino torrente Mongia a monte del ponte San Pietro e ricucitura scogliera esistente a valle del ponte.	DANNO: a seguito dell'alluvione, la sponda idrografica sinistra nella loc. Molino ha subito una erosione rappresentando un rischio per l'abitato della loc. San Pietro INTERVENTO DI S.U.: realizzazione di una difesa spondale per una lunghezza totale di 100 m, h 2,5 m, cementata, ricalibratura alveo e imbottimento spondale (3000 mc) .	110.000,00	J85H200002600002	418847.32	4906734.69	12 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210868	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_189	CUNEO	MOMBASIGLIO	O.S. n. 12 del 22/10/2020 Messa in sicurezza confluenza rio minore in loc. Bonella con torrente Mongia e movimentazione materiale litoide	DANNO: deposito di una grande quantità di materiale litoide e legnoso nel torrente Mongia e alla confluenza con il rio senza nome, in loc. Bonella. INTERVENTO DI S.U.: con la somma urgenza si intende ricostruire la confluenza del rio senza nome nel t. Mongia (attualmente completamente intasata dal materiale litoide e legnoso accumulato). INTERVENTO URGENTE OGGETTO: con l'intervento urgente si intende riprofilare l'alveo del torrente Mongia mediante movimentazione di materiale litoide, a monte e a valle della confluenza.	10.000,00	D45H20000030001	417276.21	4910561.47	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_004_210356	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_193	CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI'	O.S. n. 15 del 09/10/2020 - Ripristino e messa in sicurezza delle ss.cc. Pracomune-Calleri-Mellani-Mirà-Vernagli	DANNO: caduta piante sul piano viabile, frane e smottamenti, occlusione delle opere di regimazione idraulica INTERVENTO: Pulizia, Taglio alberature, ripristino delle frane e smottamenti e delle opere di regimazione idraulica	40.870,00	H47H20001500002	409537.72	4908002.14	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_28_004_210890	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_200	CUNEO	NUCETTO	O.S. n. 9 del 03/10/20 Ordinanza di ripristino spalle del ponte in loc. Fabbrica, sul fiume Tanaro.	DANNO: a seguito dell'alluvione il Tanaro ha aggirato la spalle sinistra e destra del ponte, mettendo a nudo la condotta del gas (per la cui sicurezza è intervenuto il gestore). Frazioni isolate. INTERVENTO DI S.U.: con l'importo di s.u. si ripristina la viabilità e le barriere stradali divelte, intervenendo sulla sponda fluviale sinistra e destra in prossimità del ponte Località Fabbrica, con conseguente sostegno ed interrimento della condotta del gas metano e ripristino dei rilevati stradali a tergo delle spalle. Si precisa che con l'O.S. n. 15 il sindaco ha autorizzato la ditta incaricata a prelevare il materiale in alveo necessario ai lavori di interrimento della condotta migliorando anche la sezione di deflusso più a monte. IMPORTO URGENTE OGGETTO: a seguito dell'alluvione 2016 il ponte aveva già subito un danno, sebbene limitato alla spalla sinistra. Il ponte risulta chiaramente idraulicamente insufficiente. L'intervento definitivo prevede la demolizione e ricostruzione di un nuovo ponte, anche in considerazione del fatto che costituisce un collagamento con la regione Liguria	40.000,00	H57H20001350001	424628.99	4908906.08	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_20_004_211457	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_203	CUNEO	ORMEA	O.S. 79 del 14/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino delle condutture di smaltimento acque bianche in Via Orti e nel Cimitero comunale, rimozione di detriti e pulizia nelle aree allagate.	DANNO: Allagamento del cimitero comunale con ostruzione delle reti di scolo nel cimitero e in via Orti. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione dei detriti e disostruzione dei canali di scolo con getto ad alta pressione.	5.500,00	J78E20002260002	412988.93	4888786.55	6 mesi	20 - ambiente
LS_26_004_211422	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_206	CUNEO	ORMEA	O.S. 51 del 05/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per riapertura viabilità su s.c. Villaro, Cascine, Pre, Fossato	DANNO: Frane diffuse su s.c. di Villaro, Cascine, Pre, Fossato. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione materiale franato sulle sedi stradali per riapertura immediata viabilità.	10.000,00	J77H20001900002	413591.61	4890265.98	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211427	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_207	CUNEO	ORMEA	O.S. 52 del 05/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per riapertura viabilità su s.c. Chionea, Porcirette Sopr., Chionea Nicolini, Colletta, Biranco, Nicolini	DANNO: Frane diffuse su s.c. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione materiale franato sulle sedi stradali per riapertura immediata viabilità	10.000,00	J77H20002020002	411543.75	4889092.15	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211428	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_208	CUNEO	ORMEA	O.S. 53 del 05/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per la riapertura viabilità su s.c. Porcirette Sott., P.le Cimitero	DANNO: Frane diffuse su s.c. Porcirette Soprane e depositi su piazzale cimitero e area ecologica. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione materiale franato su sede stradale per riapertura viabilità e asportazione materiale depositato su piazzale cimitero e area ecologica	10.000,00	J77H20001910002	413159.26	4889301.68	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211433	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_210	CUNEO	ORMEA	O.S. 59 del 07/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per ripristino viabilità temporanea su s.c. tra il bivio per Villaro e la Borg.ta Pronzai	DANNO: completa ostruzione di n.3 attraversamenti e demolizione di un tratto di cunetta laterale. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: sostituzione provvisoria di 1 tubazione di scolo, pulizia dei restanti 2 pozzetti di scolo e dei pozzetti di imbocco e intubamento provvisorio della cunetta	3.000,00	J77H20001970002	412375.95	4890170.23	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_211436	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_211	CUNEO	ORMEA	O.S. 68 del 12/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per la sistemazione della strada comunale franata in località Villaro e ripristino viabilità.	DANNO: Frana lungo la strada comunale. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Realizzazione di gabbionata di sostegno, 15=ml h=5mt, rifacimento attraversamento stradale tubo PEAD diam 1200, ripristino stradale	68.500,00	J77H20001980002	413470.65	4890464.15	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211440	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_212	CUNEO	ORMEA	O.S. 69 del 12/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per la realizzazione di una pista temporanea di accesso all'area ex Cartiera di Ormea e sistemazione strada comunale nuova per la frazione Barchi.	DANNO: impossibilità di accedere all'area produttiva ex cartiera a causa della parziale asportazione dell'unico accesso costituito dal ponte sul fiume Tanaro. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Realizzazione di pista alternativa con rimozione materiale franato e disostruzione attraversamenti su tratto esistente, costruzione di nuovo tratto di strada L=200 mt con formazione di massicciata idonea al transito di mezzi pesanti	18.000,00	J77H20001930002	414727.48	4889647.49	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211441	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_213	CUNEO	ORMEA	O.S. 70 del 12/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per la riapertura della viabilità, la messa in sicurezza e la regimazione delle acque della strada comunale tra le borgate Pronzai e Valdarmella.	DANNO: cedimenti sottostrada della viabilità in 3 tratti per una lunghezza complessiva di circa 30 ml, completa ostruzione di n.5 attraversamenti ingombri di materiale in frana su viabilità. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: sgomberi del materiale in frana e ripristino del passaggio, realizzazione di n.3 banchettoni su micropali, sgombero di n. 3 manufatti di attraversamento e ricostruzione di n.2 manufatti di attraversamento non disostruibili	147.000,00	J77H20002100002	412020.49	4890398.63	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211443	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_214	CUNEO	ORMEA	O.S. 71 del 12/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulle strade comunali per le frazioni Albra e Eca, il ripristino dell'accesso alla frazione S. Giacomo di Eca e la messa in sicurezza del ponte sul Rio Peisino.	DANNO: crollo ponticello di accesso alla borgata san Giacomo, scalzamento del ponticello sul rio Peisino e ostruzione dei manufatti di attraversamento. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: pulizia dei manufatti di attraversamento, sottomurazione del ponticello sul rio Peisino e ricostruzione del ponticello di accesso alla borgata San Giacomo	109.000,00	J77H20001960002	416842.73	4890724.71	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211445	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_215	CUNEO	ORMEA	O.S. 72 del 12/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità e di regimazione delle acque sulle strade comunali per le frazioni Chionea, Chioraira, Porcirette, Barchi Chiesa.	DANNO: Presenza di materiale lidoide e legnoso su sedi s.c. e ostruzione di tutti gli attraversamenti. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino della viabilità, disostruzione degli attraversamenti, rifacimento cunette e di n.3 tombini e relativi attraversamenti, riempimento con cls degli scavernamenti su s.c. Barchi e Porcirette	65.000,00	J77H20002060002	411398.03	4888812.71	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211446	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_216	CUNEO	ORMEA	O.S. 73 del 12/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla strada comunale Aimoni-Chioraira.	DANNO: Frane diffuse sulla strada comunale e ostruzione attraversamenti. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione del materiale franato per riapertura viabilità, e disostruzione attraversamento Rio Rava Grossa, formazione di attraversamento provvisorio su Rio Chiappino con tubi in cls n.3x5x0,80.	24.000,00	J77H20001920002	410406.92	4888516.01	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_211452	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_218	CUNEO	ORMEA	O.S. 76 del 13/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità sulla strada comunale per le frazioni Fasce, Merea, Pornassino.	DANNO: Interruzioni diffuse lungo la viabilità comunale da fraz. Quarzina a Fraz. Pornassino. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino della viabilità mediante asportazione frane di monte, consolidamento smottamenti a valle, ripristino officiosità idraulica attraversamenti. Lungh. strada circa 10 Km	51.500,00	J77H20002030002	406237.23	4887990.15	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211463	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_219	CUNEO	ORMEA	O.S. 81 del 14/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità e di regimazione delle acque sulle strade comunali Quarzina-Aimoni e nella borgate Prale e Bossiata.	DANNO: Frane diffuse sulle s.c., smottamenti e depositi di materiale con interruzione della viabilità. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Pulizia attraversamenti strade comunali, disostruzione pozzetti e ripristini manufatti di imbocco, ripristini tratti stradali erosi e tubazioni smaltimento acque, per ripristino della viabilità	27.500,00	J77H20002090002	412591.48	4888298.02	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211464	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_220	CUNEO	ORMEA	O.S. 83 del 15/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità sulla strada comunale Ponte di Nava - Quarzina nei tratti in frana.	DANNO: Crollo di due tratti di muro di sottoscarpa s.c. e ostruzione attraversamenti. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ricostruzione dei tratti di muro L=10+8 mt H=2mt e sistemazione attraversamenti	32.000,00	J77H20002080002	408926.53	4886632.63	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211471	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_222	CUNEO	ORMEA	O.S.88 del 15/10/2020 - Primi interventi di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza delle protezioni sulle strade e sui ponti comunali	DANNO: Asportazione delle ringhiere di protezione su ponti e sulle s.c. lungo torrente Armella e Fiume Tanaro INTERVENTO: Rifacimento delle ringhiere mancanti e danneggiate su: passerella pedonale loc. Nasagò, Ponte s.c. Barchi loc. Crescione, Ponte su Armella di accesso alle scuole, Ponte in Via Orti, passeggiata c.le lungo Armella e Via Orti (lung. tot. circa 250 ml)	51.240,00	J77H20002140002	412890.01	4888743.12	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211472	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_223	CUNEO	ORMEA	O.S. 92 del 21/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulle strade comunali in frazione Viozene.	DANNO: ostruzione di attraversamenti alle borgate Cucchera e Casa Bruciata e interruzione della viabilità verso la borgata Talea. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: ripristino dell'officiosità idraulica dei 2 manufatti di attraversamento e ripristino della viabilità verso la borgata Talea	15.100,00	J77H20002150002	402811.9	4888348.73	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_211473	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_224	CUNEO	ORMEA	O.S. 93 del 21/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla strada comunale San Bernardino e regimazione delle acque in loc. Via al Ciapin.	DANNO: Interruzioni diffuse sulla s.c. da frane, smottamenti e erosioni, ostruzione completa della rete di regimazione acque in via al Ciapin. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: ripristino della viabilità con asportazione delle frane di monte, ricostituzione della massicciata stradale, ricostruzione della rete di regimazione e dell'imbocco in c.a.	45.000,00	J77H20002160002	412010.19	4888331.37	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_27_004_211539	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_253	CUNEO	ORMEA	O.S. 89 del 15/10/2020 Primi interventi di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica.	DANNO: Interruzione delle linee di illuminazione pubblica per guasti a quadri elettrici e rotture di linee di alimentazione e distribuzione. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: messa in sicurezza dei tratti di impianti danneggiati mediante ricerca guasti, isolamento, sezionamento e ripristino linee (tot 160 m), manutenzione straordinaria quadri elettrici e sostituzione di 2 corpi illuminanti. INTERVENTO URGENTE OGGETTO: Ripristino impianti di illuminazione pubblica in loc. Ceresé, Via Orti, Via Martinetto, fraz. Barchi e Ponte di Nava (rifacimento linee in cavidotti interrati (Ltot=1200 m) n. 35 pali completi di corpi illuminanti, 56 pozzetti, 5 quadri elettrici completi di interruttori, teleruttori, muffole; ripristino pavimentazioni stradali)	25.000,00	J73I20000020002	413275.23	4889011.73	6 mesi	27 - infrastrutture tecnologiche e di servizio
LS_26_004_210255	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_298	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 15-2020_Ripristino S.C. Vecchia Serra, Casotto Gattera, Rose	DANNO: Cedimenti scarpate di valle e di monte per l complessiva di 100 m INTERVENTO: Realizzazione opera di sostegno per ripristino viabilità e rimozione frane per L = 100 m	65.000,00	E27H20001380002	412399.44	4899804.28	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210264	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_302	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 23_2020_Ripristino ponte Grignola_San Donato	SOMMA URGENZA: Ripristino strada secondaria per accesso alla borgata per l = 500 m URGENZA: Ricostruzione ponte luce 35-40 m	14.000,00	E27H20001420002	414221.47	4904796.85	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210266	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_304	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 26_2020_Ripristino S.C. Melu	DANNO: franamento lato valle e lato monte del sedime stradale INTERVENTO: ripristino sedime mediante realizzazione opera di sostegno	15.000,00	E27H20001440002	413747.95	4904524.06	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_004_210253	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_310	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 14_2020_Smaltimento e cippatura piante divelte	Lavori di smaltimento materiali legnosi rimossi dall'alveo Casotto e depositati dalla piena: pulizia, taglio e cippatura piante	35.000,00	E27J20000020002	412975.9	4902974.82	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210256	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_311	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 16_2020_Rimozione fango su strade in zona Riviera	Rimozione fango e terra sulle strade e materiali vari	16.000,00	E27J20000030002	412965.61	4902979.97	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210257	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_312	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 17_2020_Rimozione piante divelte area concentrico	Rimozione piante divelte e fluitate dalla piena nel concentrico lungo il T. Casotto	20.000,00	E27J20000040002	413068.55	4903077.76	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210262	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_313	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 21_2020_Ripristino difesa loc. Frera con rimozione materiale litoide	In loc Frera ci sono 5-6 abitazioni alluvionate con notevole sovralluvionamento del torrente Casotto con pericolo per la pubblica incolumità. SOMMA URGENZA_Ripristino difesa spondale per l = 60 m e movimentazione materiale in alveo URGENZA: Realizzazione di fese spondali con allargamento della sezione di deflusso per l = 300 m, adeguamento ponte esistente	150.000,00	E25H20000050002	412898.7	4902856.44	12 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210270	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_315	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 29_2020_Rimozione fango e detriti in zona Riviera	Il torrente Casotto ha asportato la difesa spondale nell'abitato della frazione Riviera e ha provocato un forte sovralluvionamento. Rimozione fango e detriti in zona Riviera	17.000,00	E27J20000050002	413058.25	4903041.73	6 mesi	28 - opere idrauliche

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_28_004_210282	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_316	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 32_2020_Fornitura e mezzi per rimozione detriti	Interventi di rimozione dei detriti dal concentrico	12.000,00	E27J20000060002	412749.43	4902717.47	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210286	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_319	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 36_2020_Rimozione piante Valcasotto	Rimozione materiale legnoso accatastato in corrispondenza della Frazione Valcasotto	12.000,00	E25H20000080002	412234.74	4897889.6	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210290	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_320	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 38_2020_Rimozione materiale nel alveo in torrente Limona	Rimozione di materiale litoide dal T. Limona sovralluvionato	12.000,00	E25H20000090002	413588.39	4903010.85	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_004_210291	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_321	CUNEO	PAMPARATO	O.S. 39_2020_Sistemazione materiale su depositi	Stoccaggio del materiale e trasporto in aree di deposito del materiale alluvionale	24.000,00	E27J20000070002	413768.54	4904225.54	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_20_004_210755	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_326	CUNEO	PRIOLA	O.S. 23 del 05/10/2020 e O.S. 31 del 07/10/2020 Interventi di somma urgenza per la pulizia, messa in sicurezza e ripristino corretto deflusso delle acque dei rii dei Gatti e Buonconsiglio in frazione Pievetta	DANNO: Esondazioni dovute ad accumuli di materiale litoide e legnoso fluitato (materiale lapideo nella parte tra S.S. 28 e strada comunale, materiale lapideo ed ingenti accumuli di materiale legnoso parte terminale a Tanaro). INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Movimentazione ed allontanamento del materiale litoide e legnoso con escavatore e autocarri Ultimi 500 m del Rio dei Gatti e 450 m Rio Buonconsiglio. INTERVENTO URGENTE OGGETTO: Interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino corretto deflusso delle acque dei Rii dei Gatti e Buonconsiglio in frazione Pievetta. (Completamento della movimentazione ed allontanamento del materiale litoide e legnoso estendendo l'intervento a monte dell'area in cui si è già intervenuto con somma urgenza, rimozione materiale trattenuto da briglie selettive, ripristino scogliere esistenti e interventi puntuali con sottomurazioni tramite massi cementati)	95.000,00	C25H20000010002	422070.62	4901680.35	8 mesi	20 - ambiente
LS_26_004_210778	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_330	CUNEO	PRIOLA	O.S. 24 del 05/10/2020 e O.S. 31 del 07/10/2020 Interventi di ripristino della viabilità su Via C.Battisti di collegamento alla loc. Pianchiosso e Via Cosma e Damiano e sottomurazione scogliera lungo la sponda sx del Tanaro a monte del ponte	DANNO: Esondazioni del fiume Tanaro, asportazione piano viabile e massicciata stradale Via Cesare Battisti, erosione e scalzamento scogliera esistente sponda sx spalla ponte fiume Tanaro. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Movimentazione ed allontanamento del materiale litoide con escavatore e autocarri, ripristino fondazione scogliera sponda sx L=20 m Sez.3x2, smontaggio e stuccatura parziale scogliera esistente 5x3, movimentazione materiale con escavatore ed autocarri, ripristino piano strada L 100 e scarpate. INTERVENTO URGENTE OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della viabilità sulla strada Via Cesare Battisti di collegamento alla località Pianchiosso e Via Cosma e Damiano e regimazione acque superficiali. (Sistemazione strada comunale con rifacimento carreggiata stradale e piano viabile e rifacimento attraversamenti stradali e raccolta acque superficiali, ripristino definitivo scarpate strada di accesso a Pianchiosso. Integrazione manufatto con tubi in cls di scarico al fiume Tanaro di circa 20 ml diam. 100 e chiusura con scogliera cementata)	40.000,00	C27H20001410002	422186.43	4900957.2	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_210783	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_332	CUNEO	PRIOLA	O.S. 26 del 05/10/2020 e O.S. 31 del 07/10/2020 Ricostruzione della s.c. Via Borgo Vittorio Veneto e ripristino di parte dell'argine dx del f. Tanaro, a monte del Ponte sulla S.P. 292 e contestuale ripristino della sezione di deflusso	DANNO: Erosione in sponda dx (l 300 m) con asportazione della scarpata e massicciata stradale. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino scarpata in sponda dx con riporto di materiale litoide recuperato in alveo, esecuzione di canale per incanalamento acque e predisposizione per futura difesa spondale, disalveo per liberare la luce libera di deflusso del Ponte.	95.000,00	C25H20000020002	422265.56	4899602.26	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210792	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_333	CUNEO	PRIOLA	O.S. 33 del 09/10/2020 e O.S. 32 del 09/10/2020 Sottomurazione e pulizia rio Mursecco e ripristino e messa in sicurezza strada comunale dei Canova.	DANNO: Erosione alla scogliera esistente, accumulo di materiale litoide in alveo del Rio Mursecco, Frana su strada dei Canova. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ricucitura scogliera e realizzazione briglia antiscalzamento, pulizia con movimentazione materiale litoide nel Rio Mursecco, Strada Canova ripristino scarpata strada comunale con scogliera e banchettone in ca. L=8 ml. INTERVENTO URGENTE OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della viabilità sulla strada comunale dei Canova e adeguamento attraversamenti rii minori. (regimazione acque superficiali, ripristino cunette, attraversamenti lungo s.c. dei Canova. In alcuni tratti sistemazione di frane sia a monte che a valle della carreggiata, con la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica, tali da stabilizzare il versante e rifacimento manufatti di imbocco attraversamento rii e realizzazione di platea in massi cementati antiscalzamento a valle della carreggiata)	24.000,00	C25H20000050002	421544.34	4899231.68	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_27_004_210784	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_336	CUNEO	PRIOLA	O.S. 27 del 05/10/2020 Interventi di somma urgenza per il ripristino di alcuni tratti della Pubblica Illuminazione.	DANNO: Linee dell'illuminazione pubblica danneggiate dall'evento in prossimità dei ponti su Tanaro in Località Pianchiosso e in località Il Borgo. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino delle linee con sostituzione di tratti non più riutilizzabili, messa in sicurezza dei tratti ancora esistenti e ripristino parziale dell'illuminazione pubblica nei pressi dei due ponti, Ponte Pianchiosso e Ponte S.P. per Casario	10.000,00	C28C20000300002	422276.5	4900867.13	6 mesi	27 - infrastrutture tecnologiche e di servizio

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_004_210933	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_353	CUNEO	ROBURENT	O.S. n. 10 del 29/10/2020 interventi su s.c. per Frazione Prà, loc. Manere.	DANNO: a seguito dell'alluvione la s.c. per Frazione Prà, loc. Manere, è stata invasa da un forte trasporto solido da parte di un impluvio proveniente da monte. INTERVENTO DI S.U.: con l'importo di s.u. vengono rimosse le macerie precipitate sulla s.c. e allargata la strada nella scarpata di monte, in modo da ripristinare il transito, seppur con limitazioni di carico e solo agli aventi diritto. IMPORTO URGENTE OGGETTO: si prevede di demolire e ricostruire l'attraversamento esistente con un tubo diam 2 m, realizzare un nuovo attraversamento piu a valle, realizzare una importante opera di sottoscarpa dove vi è stato lo smottamento (due gradoni tipo palificate doppie o terre rinforzate l = 20 m h = 4 m ) e realizzare un'opera di sostegno l = 30 m h = 4 m per consolidare la scarpata nel punto dove vi è stato l'aggravamento del preesistente dissesto della scarpata di valle. Inoltre deve essere consolidata ripristinata la piattaforma stradale per una lunghezza di 50 m e realizzate opportune cunette per la regimazione delle acque.	15.000,00	I25H20000040002	408992.14	4900964.92	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210936	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_354	CUNEO	ROBURENT	O.S. n. 6 del 05/10/2020. Danni alla strada intercomunale (Roburent-Montaldo di Mondovì) Vernagli, Loc. Fonte Regis - in comune di Roburent.	DANNO: a seguito dell'alluvione vi è stata la precipitazione di materiale terroso sulla piattaforma stradale, l'ostruzione di attraversamenti, l'erosione del piano stradale (sterrato) smottamenti delle scarpate di valle e monte. INTERVENTO DI S.U.: con l'intervento di s.u. si è ripristinata la percorribilità della strada intercomunale, rimuovendo il materiale precipitato e ripristinando la regimazione delle acque superficiali, ove compromessa. INTERVENTO URGENTE OGGETTO: con l'intervento urgente si intende realizzare , nel tratto ovest - San Giacomo fonte Regis i seguenti interventi: risagomatura sezione di deflusso rio lato monte per ml 20. Adeguamento sezione di deflusso attraversamento sotto la viabilità Regimazione acque bianche con realizzazione cunettone lato monte ml 200 Ripristino sede stradale in tout venant. Nel tratto est - Confine Montaldo bivio Rocca Rosa/Barberis si intende realizzare: Risagomatura sezione di deflusso rio lato monte per ml 15 Regimazione acque bianche con realizzazione cunettone lato monte ml 150 Adeguamento sezione di deflusso attraversame	5.000,00	I25H20000020002	409949.47	4903517.83	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210978	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_367	CUNEO	SCAGNELLO	O.S. n. 3 del 03/10/2020 lavori di messa in sicurezza delle strade comunali (via Fornaci, via Cavalieri di Vittorio Veneto omissis)	DANNO: materiale legnoso e terroso precipitato sulle sedi stradali indicate in ordinanza (Via Fornaci, Via Cavalieri di V. Veneto, Via Perazzi, Via Garelli, Via dei Castagneti e Via Villaro). INTERVENTO DI S.U.: rimozione materiali precipitati sulle strade comunali sopra elencate.	25.000,00	H57H20001510001	419221.76	4909273.44	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto



ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_27_004_210980	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_372	CUNEO	SCAGNELLO	O.S. n. 6 del 06/10/2020 dei lavori di ripristino delle fosse Imhoff in loc. Mongia.	DANNO: a seguito dell'alluvione vi è stato l'allagamento e occlusione da materiale litoide, legnoso e limoso delle fosse Imhoff in loc. Mongia e danneggiamento delle tubazioni della fognatura comunale. INTERVENTO DI S.U.: pulizia e ripristino funzionalità dei manufatti in questione (fosse Imhoff in loc. Mongia e tubazioni della fognatura comunale).	10.870,00	H55B2000060001	418974.71	4908039.45	6 mesi	27 - infrastrutture tecnologiche e di servizio
LS_26_004_210330	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_378	CUNEO	TORRE MONDOVI'	O.S. n. 15 del 06/10/2020 - Ripristino della S.C. Cuneessa in Loc. Tetti Casotto	DANNO: esondazione Torrente con asportazione rilevato stradale di accesso al ponte per m. 30 circa e delle protezioni marginali del ponte: INTERVENTO: S.U. per ripristino provvisorio del corpo stradale asportato e della transitabilità sul ponte	12.200,00	I77H20001440002	414200.88	4910834.26	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_004_210766	Comuni - Cuneo	CN_A18_710_20_386	CUNEO	VALDIERI	Verbale di somma urgenza prot.7549 del 10/11/2020_ Lavori in somma urgenza per rimozione ponte crollato di accesso alla Regione Terme e messa in sicurezza sponde	DANNO piena del torrente Gesso della Valletta con aggiramento in destra del ponte, poi crollato in alveo con interruzione all'accesso alla regione Terme con abitazioni e attività produttive INTERVENTO IN SOMMA URGENZA Rimozione del ponte in alveo nel t. Gesso della Valletta e sistemazione delle sponde in erosione INTERVENTO URGENTE. OGGETTO rifacimento ponte di accesso alla Regione Terme (L= 35 m	83.000,00	E45E20003720002	361826.79	4896164.86	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_003_211601	Comuni - Novara	NO_A18_710_20_18	NOVARA	GRIGNASCO	O.S. n. 34 del 04/10/2020 - Ripristini smottamenti superficiali interessanti la strada Comunale per la frazione Isella	Danno: Smottamenti del piano viabile dovuti alla non corretta regimazione delle acque superficiali. Intervento: Realizzazione opere di stabilizzazione/contenimento dell'impalcato stradale.	47.590,56	B17H20009120002	450111.06	5060307.15	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_210307	Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_016	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BAVENO	O.S. n. 97 del 06/10/2020 - Interventi di S.U. per ripristino sezioni deflusso del Rio Cantonaccio e del Rio Secco	Asportazione detriti (litoidi e vegetali) trasportati dalla corrente, finalizzato al ripristino della sezione di deflusso	3.200,00	J44H20001700004	458116.87	5085787.94	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_210338	Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_017	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BAVENO	O.S. n. 101/20 del 08/10/2020 - Interventi di somma urgenza per rimozione detriti su Piazza Marinai D'Italia e lungo lago di Baveno	Asportazione detriti (litoidi e vegetali) trasportati dalla corrente nel centro abitato	1.800,00	J44H20001700004	461648.35	5083880.98	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_211508	Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_018	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BAVENO	O.S. n. 98/20 del 06/10/2020 - Interventi in somma urgenza per rimozione detriti provenienti dallo straripamento del torrente Selva Spessa in Loc. Via Partigiani	Rimozione generale detriti alluvionali provenienti dallo straripamento del torrente Selva Spessa e messa in sicurezza presso il tratto finale della via Partigiani fino all'intersezione con via Fraccaroli	9.000,00	J44H20001700004	460470.01	5084158.92	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_103_210308	Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_058	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CESARA	O.S. n. 06 del 09/10/2020 - Interventi di S.U. per ripristino tratti di difese spondali sul Rio Acqualba	DANNO: asportazione delle difese spondali ad opera dl rio Acqualba Ripristino tratti di difese spondali sul Rio Acqualba, mediante riutilizzo dei blocchi presenti in loco	50.000,00	H94H20001020002	450684.63	5075822.09	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_103_210475	Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_063	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	COSSOGNO	O.S. n. 28 del 02/11/2020: Interventi di S.U. per rimozione materiale in alveo sul Rio Grande a monte del ponte sulla strada Cicogna-Cascè	Unico accesso carrabile per la piazzola di atterraggio degli elicotteri per interventi di emergenza. Intasamento dell'alveo a monte del ponticello INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione materiale in alveo sul Rio Grande a monte del ponte sulla strada Cicogna-Cascè	43.500,00	I17J20000070002	460488.02	5094458.67	6 mesi	28 - opere idrauliche

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_103_210310	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_096	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GRAVELLONA TOCE	O.S. n. 12 del 07/10/2020 - Interventi di S.U. per asportazione detriti dall'alveo del torrente Stronetta	Strada chiusa al traffico per esondazione del torrente Stronetta. asportazione detriti dall'alveo del torrente. Pulizia alveo da tronchi e disalveo con estrazione di inerti accumulati in corrispondenza dell'attraversamento stradale di Via Ciria e dei due pontini a valle ed alla immissione del Rio Frassino, una fascia oltre le sedi di attraversamento di 3/5 mt, con ripristino delle sezioni originarie + Trasporto del materiale per stoccaggio presso area esterna del Palazzetto comunale e ove non possibile accumulo in loco.	10.000,00	PROV0000018329	457462.56	5085901.17	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_210312	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_097	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GRAVELLONA TOCE	O.S. n. 12 del 07/10/2020 - Interventi di S.U. per rimozione detriti dal rio Frassino	Strada chiusa al traffico per esondazione del rio Frassino. asportazione detriti dall'alveo del torrente. Disalveo con estrazione di inerti accumulati in corrispondenza dell'attraversamento stradale di Via Milano ed alla confluenza del Rio Stronetta per una fascia oltre le sedi di attraversamento di 3/5 mt, con ripristino delle sezioni originarie. Trasporto del materiale per stoccaggio presso area esterna del Palazzetto comunale.	11.000,00	PROV0000018329	457425.25	5085754.48	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_210315	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_098	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GRAVELLONA TOCE	O.S. n. 12 del 07/10/2020 - Interventi di S.U. per ripristino sezione di deflusso sul rio Valguerra	Pulizia e disalveo con estrazione in corrispondenza della tombinatura lungo la strada e pulizia della porzione incanalata a valle con svuotamento delle vasche + Trasporto del materiale per stoccaggio presso area esterna del Palazzetto comunale	5.000,00	PROV0000018329	456040.71	5085404.49	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_103_211946	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_106	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GRAVELLONA TOCE	Spese straordinarie sostenute per gestione rifiuti, provenienti da immobili alluvionati	Costi straordinari per servizio effettuato in somma urgenza per la raccolta dei rifiuti ingombranti creatisi a seguito dell'allagamento di residenze ed aziende	13.352,00	NO CUP trattasi di spese straordinarie per servizio raccolta rifiuti, che il comune deve rimborsare al consorzio (documentazione allegata su EMETER)	455860.56	5086135.36	6 mesi	25 - edifici e beni privati
LS_26_103_210342	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_134	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MERGOZZO	OO.SS. n.26 del 05/10/20, n.28 del 07/10/20 e n. 29 del 09/10/20 - Interventi di S.U. per rimozione detriti in loc. Pratomichelaccio	La S.C. è stata chiusa al traffico fin tanto che non è stato sgomberato il materiale franato Il materiale franato ha raggiunto un edificio privato, invadendo con fango il garage interrato. La frana ha coinvolto sia una strada comunale che conduce a un'abitazione di residenza, sia un edificio privato con residenti L'intervento è consistito nell'asportazione del materiale franato sulla S.C. e di quello che ha invaso il versante sottostante fino all'edificio privato	68.000,00	C44H20001330002	456674.43	5087575.23	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_103_210304	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_148	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	OMEGNA	Verbale di S.U. del 14/10/2020 - Interventi di S.U. per movimentazione detriti presenti in alveo e realizzazione di scogliera in massi sulla sponda sinistra del torrente Strona	Crollo di collettore fognario con scarico diretto in alveo. Immobili crollati e sgomberati in sponda sinistra con rischio ambientale. Realizzazione di difesa al piede della sponda sinistra con massi reperiti in alveo o con blocchi di cava provenienti dalla scogliera preesistente; movimentazione del materiale presente in alveo per creazione savanella centrale	87.000,00	G15H20000020004	454155.95	5081585.42	8 mesi	28 - opere idrauliche

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_28_103_210353	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_162	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ORNAVASSO	Verbale di S.U. del 16/10/20 - Interventi di somma urgenza in loc. Migliandone	Rimozione materiale detritico dagli alvei dei rii Loia, Boecch, Larino e Lanca+ripristino opere lungo il rio Loia+ripristino sezioni di deflusso su tombinature	40.000,00	E25H20000180004	451477.91	5092373.5	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_103_210240	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_175	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PIEVE VERGONTE	O.S. n. 1183 del 04/10/2020 - Interventi di somma urgenza di ripristino viabilità e corsi d'acqua, sgombero materiale detritico in località La Villa - Rio Lanca e suoi affluenti	Le strade comunali all'interno del nucleo abitato risultavano impercorribili. Con O.S. n. 1180 del 03/10/2020 sono state evacuati n. 2 nuclei familiari. Trattasi di attivazione di colate detritiche in corrispondenza di due corsi d'acqua minori a monte dell'abitato, con trasporto di materiale lungo la tratta canalizzata e conseguente invasione della viabilità comunale e di proprietà private limitrofe. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: pulizia delle sedi stradali con sgombero del materiale detritico defluito - ripristino delle tombinature esistenti e delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua a monte dell'abitato e nei tratti canalizzati.	60.000,00	H55H20000000002	442864.08	5095188.4	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_210243	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_176	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PIEVE VERGONTE	O.S. n. 1183 del 04/10/2020 - Interventi di ripristino viabilità e sgombero materiale detritico in Fraz. Loro	Le strade comunali all'interno della Fraz. Loro risultavano non percorribili. Con O.S. n. 1180 del 03/10/2020 sono state evacuati alcuni nuclei familiari. Trattasi di colata detritica lungo l'asta del Rio Loro, che ha determinato l'occlusione della sezione di deflusso canalizzata e l'invasione delle strade comunali all'interno della frazione, con interessamento anche di abitazioni private. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: rimozione e allontanamento del materiale detritico e fangoso defluito sulle sedi stradali e ripristino della sezione di deflusso nei tratti canalizzati e tombinati.	36.600,00	H55H20000000002	444130.85	5094137.45	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_103_210241	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_185	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMIA	Verbale di somma urgenza del 03/10/2020 - Realizzazione di difesa spondale in sinistra del Fiume Toce in loc. Ponte della Finera a protezione della spalla del ponte comunale.	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: erosione spondale - realizzazione di nuova difesa spondale in sinistra fiume Toce a monte del ponte della Finera onde evitare possibile aggiramento della spalla.	40.000,00	J75H20000090005	450914.31	5126950.93	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_20_103_210447	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_186	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMOSELLO-CHIOVENDA	O.S. n. 19 del 05/10/2020 - Interventi in somma urgenza per il ripristino della sezione di deflusso e sistemazione corsi d'acqua in località capoluogo e Cuzzego	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: ripristino delle sezioni deflusso lungo i tratti canalizzati e in corrispondenza di attraversamenti e tombinature mediante asportazione e allontanamento del materiale detritico.	25.500,00	B85H20000030002	448080.86	5094540.76	6 mesi	20 - ambiente
LS_26_103_210418	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_215	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VALLE CANNOBINA	O.S. n. 19 del 20/10/2020: Interventi di S.U. per consolidamento muro di sostegno s.c. Falmenta - loc. La Valle	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: per consolidamento muro di sostegno s.c. Falmenta - loc. La Valle	6.000,00	H37H20001820004	468773.06	5102574.82	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_210301	Comuni - Verbanco-Cusio-Ossola	VB_A18_710_20_220	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VALSTRONA	O.S. n. 28 del 12/10/2020: Interventi di S.U. per ricostruzione barriera paramassi in loc. Cerani	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Crollo di materiale da versante. ricostruzione barriera paramassi di circa 50 m in loc. Cerani	30.000,00	C27H20001580004	444112.9	5087607.39	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_002_210433	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_040	VERCELLI	BORGOSIESIA	Verbale di somma urgenza n. 9 del 12/10/2020 - Rimozione e stoccaggio del materiale proveniente da esondazione in loc. Isola di sopra e Isola di sotto	Rimozione e stoccaggio temporaneo di terre, fanghi e ramaglia provenienti dall'esondazione che ha interessato le località INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	2.623,00	J89J20000680005	443096.05	5062770.63	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210430	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_041	VERCELLI	BORGOSIESIA	Verbale di somma urgenza n. 8 del 12/10/2020 - Messa in sicurezza della viabilità interna alle località Isola di sopra e Isola di sotto	Rimozione del fango dalle strade interne alla località Isola, al fine di permettere la circolazione in sicurezza INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	25.010,00	J89J20000650005	443003.4	5063038.27	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_002_210429	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_042	VERCELLI	BORGOSIESIA	Verbale di somma urgenza n. 7 del 12/10/2020 - Disocclusione dei sistemi di raccolta delle acque in loc. Isola di sopra e Isola di sotto	Interventi di rimozione dei fanghi e dei materiali accumulati nei sistemi di raccolta delle acque a seguito dell'esondazione che ha interessato le località INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	3.660,00	J89J20000670005	442978.31	5062944.34	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_28_002_210428	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_043	VERCELLI	BORGOSIESIA	Verbale di somma urgenza n. 6 del 12/10/2020 - Spurgo dei sistemi di raccolta delle acque in loc. Isola	Interventi di rimozione dei fanghi e dei materiali accumulati nei sistemi di raccolta delle acque a seguito dell'esondazione che ha interessato l'intera località INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	3.050,00	J89J20000660005	442894.03	5063083.31	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_002_210427	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_044	VERCELLI	BORGOSIESIA	Verbale di somma urgenza n. 5 del 12/10/2020 - Rimozione delle piante cadute sulle strade comunali per le frazioni alte	Rimozione delle piante cadute sulla strada, lungo le strade comunali lungo l'anello delle frazioni alte, da Rozzo verso Feruta e scendendo a Caneto INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	3.459,00	J85H20000170005	444674.88	5066467.45	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210426	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_045	VERCELLI	BORGOSIESIA	Verbale di somma urgenza n. 4 del 12/10/2020 - Rimozione terra accumulata nel vascone di decantazione in loc. Sassola	Rimozione del materiale solido presente nel vascone di decantazione, che causa il rischio di traboccamento del medesimo con potenziale interessamento della viabilità comunale adiacente INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	5.490,00	J89J20000690005	443532.25	5063007.39	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_20_002_210422	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_048	VERCELLI	BORGOSIESIA	Verbale di somma urgenza n. 1 del 03/10/2020 - ripristino coperture edificio scuole elementari ed altri immobili comunali	Ricostruzione/ripristino delle coperture delle scuole elementari comunali e di altri immobili comunali, a seguito dello scoperchiamento delle stesse a causa delle forti raffiche di vento INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	3.050,00	J81D20000520005	443721.4	5062845.26	6 mesi	20 - strutture/servizi di pubblico interesse
LS_26_002_210838	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_058	VERCELLI	CAMPERTOGNO	O.S. n. 24 del 11/11/2020 per ripristino condizioni di sicurezza ponte comunale a seguito erosione con scalzamento spalla sinistra ponte di Artogna di collegamento tra la frazione Otrà e la frazione Rusa frazione	ripristino della condizioni di sicurezza della spalla sinistra del ponte comunale Ortogna sul torrente Ortogna, oggetto di erosione e scalzamento, di collegamento tra la frazione Otrà e la frazione Rusa INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	13.835,48	F85B20000380002	424478.28	5073149.07	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210454	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_059	VERCELLI	CAMPERTOGNO	O.S. n. 22 del 04/10/2020 Sistemazione spalla del del ponte di accesso alla frazione Rusa	ripristino cedimento spalla del del ponte di accesso alla frazione Rusa INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	1.220,00	F87H20003310002	424557.26	5073235.09	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_002_210453	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_060	VERCELLI	CAMPERTOGNO	O.S. n. 20 del 04/10/2020 Ripristino degli accessi e della briglia a protezione acquedotto comunale sul T.te Artogna in loc. Campello	Danneggiamento degli accessi e della briglia - ripristino degli accessi e della briglia a protezione acquedotto comunale sul T.te Artogna in loc. Campello INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	3.877,16	G17H03000130001	422356.28	5072573.06	6 mesi	28 - opere idrauliche

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_27_002_210450	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_061	VERCELLI	CAMPERTOGNO	O.S. n. 18 del 04/10/2020 per il ripristino della condotta dell'acquedotto comunale a servizio della frazioni Quare e Maggenche	ripristino della condotta dell'acquedotto comunale ubicata in sponda destra del F. Sesia asportata a seguito dell'erosione della strada comunale Pianaccia INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	9.227,25	F84H20001550002	424642.82	5071875	6 mesi	27 - infrastrutture tecnologiche e di servizio
LS_28_002_210380	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_062	VERCELLI	CAMPERTOGNO	O.S. n. 19 del 04/10/2020 Ripristino della difesa spondale a protezione della strada comunale della frazione Maggenche in sponda destra del F. Sesia	erosione della difesa spondale - ripristino della difesa longitudinale in massi dissestata a protezione della strada comunale in frodo alla sponda destra del F. Sesia in località Maggenche INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	12.764,00	F87H20003320002	424876.37	5071447.16	6 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_002_210435	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_070	VERCELLI	CERVATTO	O.S. n. 13 del 29/10/2020 - Messa in sicurezza delle strade comunali per le frazioni Oro Negro e Prati Rossi-Oro delle Balme	Ricostruzione attraversamento sul rio Orino, pulizia detriti su tre attraversamenti lungo la strada per Prati Rossi, ricostruzione di un tratto di sedime stradale franato lungo la strada per Prati Rossi, bonifica di tre smottamenti lungo la strada per Oro Negro. Le strade comunali per le frazioni Oro Negro e Prati Rossi-Oro delle Balme sono uniche vie di accesso alle borgate omonime abitate INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	64.050,00	C48C20000140004	434156.38	5080951.7	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211088	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_091	VERCELLI	CRAVAGLIANA	O.S. n. 27 del 09.11.2020 Ripristino immediato e messa in sicurezza del tratto stradale comunale carrabile in Località Valbella Inferiore	Tratto di strada franato nell'alveo con riduzione della carreggiata.	35.014,00	I45H20000170002	437242.78	5079621.6	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210603	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_098	VERCELLI	FOBELLO	O.S. n. 25 del 04/11/2020 - Interventi di messa in sicurezza della viabilità di accesso alle frazioni Torno e Boco superiore	Messa in sicurezza strada comunale per fraz. Boco superiore mediante bonifica del dissesto di versante con opere di ingegneria naturalistica e antierosive; bonifica dissesto di versante presso fraz. Roj con opere ingegneria naturalistica; messa in sicurezza dei guadi esistenti lungo la strada comunale Roj Torno mediante asportazione materiali accumulati; pulizia sezioni di deflusso del Rio della Mosa in fraz. Boco inferiore. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	70.455,00	C45E20000450002	434718.04	5083244.04	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210585	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_101	VERCELLI	FOBELLO	O.S. n. 22 del 29/10/2020 - Sistemazione del sentiero comunale per frazione Agazza e della viabilità pedonale interna alla frazione Cà Gianolo	Rimozione detriti e piante caduti sul sentiero comunale per fraz. Agazza, rimozione detriti all'interno della viabilità pedonale di fraz. Cà Gianolo INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	16.909,20	C45E20000410004	435168.4	5082236.52	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_002_210378	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_102	VERCELLI	FOBELLO	O.S. n. 21 del 13/10/2020 - Ripristino officiosità sezioni di deflusso del Rio Boro presso il centro urbano e del Rio in loc. Cimalcampo	Rimozione dei materiali ostruenti le sezioni di deflusso, sistemazione e riapertura di alcuni tratti tombinati nell'abitato INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	102.480,00	C44B20000300002	434789.46	5082139.37	12 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_002_210376	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_103	VERCELLI	FOBELLO	O.S. n. 20 del 06/10/2020 - Messa in sicurezza dei sentieri comunali per le frazioni Boco superiore e Cadelmeina	Rimozione detriti, massi e piante lungo i sentieri per le frazioni Boco superiore e Cadelmeina	1.830,00	C44H20001550002	435041.02	5081942.5	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_002_210375	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_104	VERCELLI	FOBELLO	O.S. n. 19 del 06/10/2020 - Ripristino sentiero comunale di collegamento fraz. Torno con fraz. Roy	Ripristino del sentiero comunale che conduce dalla Frazione Torno alla frazione Roy, mediante rimozione dalla sede stradale dei detriti e delle piante sradicate e cadute su di essa. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	3.416,00	C44H20001540002	434072.1	5082396.07	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210373	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_105	VERCELLI	FOBELLO	O.S. n. 17 del 06/10/2020 - Messa in sicurezza strada comunale da fraz. Santa Maria a loc. Gazza e Campo	Ripristino smottamento della sede stradale, taglio delle piante sradicate ed instabili che insistono sulla medesima. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	2.440,00	C44H20001520002	432996.38	5084457.44	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_28_002_210370	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_118	VERCELLI	MOLLIA	O.S. n. 9 del 03/10/2020 - ripristino difese spondali erose a protezione del depuratore comunale	danno con erosione/asportazione tratti di difese spondali longitudinali in massi in sponda sinistra F. Sesia a protezione del depuratore comunale in località Gabbio, intervento di ripristino funzionalità idraulica INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	51.750,00	E74H20002130005	424761.21	5073750.43	8 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_002_211198	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_139	VERCELLI	QUARONA	O.S. n. 50 del 09/11/2020 Movimento franoso sottostrada della viabilità comunale di collegamento della località Badia	scavo del ciglio stradale dissestato, realizzazione di berlinese con micropali con berlinese e tiranti a sostegno della viabilità, allargamento carreggiata esistente, ripristino sede stradale, posa guardrail - INTERVENTO SOMMA URGENZA	60.161,79	G91B20000570001	442907.13	5068371.83	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_27_002_210491	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_151	VERCELLI	RASSA	O.S. n. 13 del 21.10.2020 Ripristino dell'erogabilità dell'acqua potabile in Frazione Piana (opere di presa, vasca di accumulo dell'acquedotto principale e rifacimento prese in Località Concrenno)	Rifacimento delle opere di presa distrutte, sottomurazione della vasca di accumulo dell'acquedotto principale della Frazione Piana e rifacimento delle prese in Località Concrenno.	38.554,95	I35B20000030002	421262.72	5069132.61	6 mesi	27 - infrastrutture tecnologiche e di servizio
LS_28_002_210382	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_160	VERCELLI	RIMELLA	O.S. n. 16 del 14/10/2020 - Ricostruzione tratti di scogliere e rimozione detriti di frana	Rimozione detriti di frana e ripristino superfici interne alla frazione Grondo; ricostruzione scogliere sul torrente Landerwasser presso loc. Riva e Grondo INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	71.736,00	C65H20000030005	436289.8	5083789.62	8 mesi	28 - opere idrauliche
LS_26_002_210461	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_178	VERCELLI	SERRAVALLE SESIA	O.S. n. 68 del 23.10.2020 Lavori di somma urgenza per rimozione fango e detriti alluvionali depositati in corrispondenza del sedime stradale di Via alla Sesia e Via alla Barca	Nella notte di venerdì 2 ottobre, causa allagamento, è stato interdetto il transito lungo le due arterie stradali di Via alla Barca e Via alla Sesia; successivamente all'evento sono risultate impercorribili a causa di uno spesso strato di fango e detriti litoidi e vegetali. Rimozione fango e detriti alluvionali depositati in corrispondenza del sedime stradale di competenza comunale di Via alla Sesia e Via alla Barca.	1.220,00	H37H20001860002	446636.2	5059780.8	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210654	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_204	VERCELLI	VARALLO	O.S. n. 149 del 21.10.2020 Fornitura e posa di ponte per viabilità provvisoria in sostituzione della passerella per transito leggero in Località Corte	La piena del Torrente Nono ha causato il crollo della passerella per il transito leggero in Località Corte. Fornitura e posa di ponte per viabilità provvisoria. Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento delle spalle del ponte stesso.	72.167,92	I45H20000060002	445846.73	5077389.88	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210638	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_206	VERCELLI	VARALLO	O.S. n. 147 del 21.10.2020 Fornitura e posa di ponte per viabilità provvisoria per Località Corte	La piena del Torrente Nono ha causato il crollo del ponte della strada comunale che da Frazione Camasco conduce alla Località Corte. Fornitura e posa di ponte per viabilità provvisoria. Messa in sicurezza ed adeguamento delle spalle del ponte stesso.	150.161,16	I47H20001750002	445919.16	5077500.13	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_002_210331	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_211	VERCELLI	VARALLO	O.S. n. 125 del 14.10.2020 Rimozione dei detriti ostruttivi depositati in alveo dal Torrente Moro al fine della messa in sicurezza dell'abitato di Frazione Morca	Rimozione dei detriti depositati all'interno dell'alveo dal Torrente Moro in corrispondenza della passerella in Frazione Morca e provvedimenti d'urgenza in corrispondenza dei fabbricati parzialmente dissestati dall'evento di piena per evitare ulteriori crolli in alveo.	64.492,00	I44H20000880002	438750.64	5074393.44	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_25_002_210235	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_217	VERCELLI	VARALLO	O.S. n. 129 del 14.10.2020 Lavori di ripristino officiosità della sezione di deflusso tramite rimozione di detriti ostruttivi ed imbottimento di incisioni spondali in Località Morca	Sono state emesse ordinanze di inagibilità di fabbricati sulle sponde del Torrente MoroLavori di ripristino officiosità della sezione di deflusso tramite rimozione di detriti ostruttivi ed imbottimento di incisioni spondali in Località Morca	193.476,00	I44H20000920002	438740.79	5074372.21	12 mesi	25 - edifici e beni privati
LS_26_002_210226	Comuni - Vercelli	VC_A18_710_20_223	VERCELLI	VARALLO	O.S. n. 123 del 14.10.2020 Realizzazione di una pista di collegamento tra la Frazione Morca e la Località Isole di Morca	Realizzazione di una pista di collegamento tra la Frazione Morca e la Località Isole di Morca	51.593,60	I47H20001700002	438448.06	5073983.52	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_03	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_03	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21444 del 18/11/2020 - SP 100 km 8+400 comune di Campiglia Cervo - Rimozione detriti e lavori correlati per indagini geognostiche	Crollo della carreggiata stradale – Rimozione detriti e lavori correlati per indagini geognostiche	20.000,00	F47H20003250003	422900	5056196	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_05	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_06	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21444 del 18/11/2020 - SP 100 km 11+000 comune di Campiglia Cervo - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale.	Dissesto versante di monte e parziale crollo di muro di contenimento – Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale– oggetto intervento urgente : Ripristino e consolidamento di muro di sostegno stradale di controripa. INTERVENTO URGENTE: ripristino e rifacimento di muro di sostegno stradale di controripa, stabilizzazione del pendio soprastante e rifacimento della massicciata stradale	10.000,00	F47H20003250003	421141	5058107	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_07	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_08	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21444 del 18/11/2020 - SP 100 km 13+300 comune di Piedicavallo - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale ripristino della banchina stradale	Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale.	3.000,00	F47H20003250003	419573	5059497	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_09	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_10	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21444 del 18/11/2020 - SP 100 km 14+400 comune di Piedicavallo - Intervento di ripristino parziale del ponte, formazione scogliera a protezione del ponte danneggiato e pulizia sezione idraulica. Intervento di sgombero frana, taglio piante e rimozione ceppaie, pulizia carreggiata INTERVENTO URGENTE: intervento di ripristino consolidamento definitivo del ponte	crollo parziale del ponte sul rio Mologna e accumulo di materiale lapideo – Intervento di ripristino parziale del ponte, formazione scogliera a protezione del ponte danneggiato e pulizia sezione idraulica. Intervento di sgombero frana, taglio piante e rimozione ceppaie, pulizia carreggiata INTERVENTO URGENTE: intervento di ripristino consolidamento definitivo del ponte, con rifacimento massicciata stradale, rifacimento barriere di protezione stradali con strutture di appoggio, rifacimento rilevati di accesso al ponte	10.000,00	F47H20003250003	418574	5059994	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
BI_PROV_2020_AL_12	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_13	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21448 del 18/11/2020 - SP 105 km 3+050 comune di Andorno Micca – Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale.	Cedimento carreggiata stradale e dissesto versante di valle – Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale – oggetto intervento urgente: ripristino e consolidamento del corpo stradale INTERVENTO URGENTE: ripristino del corpo stradale mediante opera di sostegno stradale, ripristino cassonetto stradale, ripristino scarpata stradale .	15.000,00	F49J20000610003	427945	5052173	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_13	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_14	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21448 del 18/11/2020 - SP 105 km 12+600 comuni di Veglio-Valdilana - Delimitazione della carreggiata stradale (chiusura strada) in corrispondenza ponte sul Rio Poala (denominato viadotto della Pistolesa) e formazione pista di accesso alle pile del ponte per operazioni di verifica strutturale. Oggetto intervento urgente: Opere di protezione idraulica pile ponte Rio Poala INTERVENTO URGENTE : Erosione spondale in dx e sx orografica del rio Poala con interessamento delle pile del viadotto della Pistolesa - Intervento di difesa spondale, opere di protezione delle fondazioni delle pile del ponte a mitigazione del rischio idraulico	Delimitazione della carreggiata stradale (chiusura strada) in corrispondenza ponte sul Rio Poala (denominato viadotto della Pistolesa) e formazione pista di accesso alle pile del ponte per operazioni di verifica strutturale. Oggetto intervento urgente: Opere di protezione idraulica pile ponte Rio Poala INTERVENTO URGENTE : Erosione spondale in dx e sx orografica del rio Poala con interessamento delle pile del viadotto della Pistolesa - Intervento di difesa spondale, opere di protezione delle fondazioni delle pile del ponte a mitigazione del rischio idraulico	25.000,00	F49J20000610003	431263	5054879	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_15	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_16	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21448 del 18/11/2020 - SP 105 km 14+600 comune di Valdilana - Intervento di sgombero frana, pulizia della carreggiata dai detriti e ripristino della funzionalità idraulica di fossi e cunette stradali . INTERVENTO URGENTE: Intervento di ripristino e consolidamento del corpo stradale	Dissesto versante di monte e accumulo materiale di risulta su carreggiata stradale. Intervento di sgombero frana, pulizia della carreggiata dai detriti e ripristino della funzionalità idraulica di fossi e cunette stradali INTERVENTO URGENTE: ricostruzione muro sostegno di controripa per un tratto di 30 ml e risagomatura scarpata stradale	5.000,00	F49J20000610003	432593	5055302	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_17	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_18	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di sev. Prot. 21449 del 18/11/2020 - SP 113 km 3+250 comune di Portula - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette e delimitazione della carreggiata stradale.	Cedimento carreggiata stradale e dissesto versante di valle – Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale – oggetto intervento urgente: Consolidamento e ripristino corpo stradale INTERVENTO URGENTE: realizzazione opera di sostegno stradale lato valle, stabilizzazione corpo di frana con fondazioni speciali , risagomatura versante, ripristino carreggiata stradale.	15.000,00	F49J20000620003	435686	5058222	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto



ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
BI_PROV_2020_AL_20	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_21	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21392 del 17/11/2020 - SP 115 km 11+000 comune di Tavigliano - Intervento di sgombero frana, pulizia della carreggiata dai detriti e ripristino della funzionalità idrauliche di fossi e cunette, con scavo e demolizione fianco scarpata per formazione carreggiata senso unico alternato. INTERVENTO URGENTE: Ripristino e consolidamento del corpo stradale versamento stradale, opere di difesa di versante stradale, ripristino carreggiata stradale asportata dall'evento franoso.	dissesto versante di monte e parziale crollo della carreggiata stradale a valle + materiale di risulta su carreggiata stradale - Intervento di sgombero frana, pulizia della carreggiata dai detriti e ripristino della funzionalità idrauliche di fossi e cunette, con scavo e demolizione fianco scarpata per formazione carreggiata senso unico alternato. INTERVENTO URGENTE: Ripristino del corpo stradale franato, costruzione opera sostegno stradale lato valle, realizzazione attraversamento stradale, realizzazione opere di difesa di versante stradale, ripristino carreggiata stradale asportata dall'evento franoso.	60.000,00	F49J20000650003	426651	5056929	8 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_27	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_28	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21444 del 18/11/2020 - SP 144 km 8+750 comune di Biella – Intervento di ripristino provvisorio cedimento banchina	Distacco di paramento in pietra del muro di contenimento di valle ed erosione banchina stradale – intervento di rimozione massi ciclopici e muro di contenimento, risagomatura scarpata delimitazione del dissesto per m 30,00 con formazione restringimento – oggetto intervento urgente: Intervento di ripristino e consolidamento del corpo stradale INTERVENTO URGENTE: intervento di consolidamento e ripristino della banchina stradale con realizzazione di cordolatura fondata in micropali	3.000,00	F47H20003250003	421913	5050248	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_28	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_29	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser Prot. 21444 del 18/11/2020 - SP 144 km 9+000 comune di Biella - Intervento di rimozione massi ciclopici e muro di contenimento in pietra, formazione di scogliera in massi ciclopici intasata in cls per una lunghezza di ca. 25,00 m	Scivolamento a valle di pendio di monte con interessamento del muro di contenimento in pietra a secco e di massi ciclopici - intervento di sgombero materiale di risulta, pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette stradali + ripristino piano viabile con conglomerato bituminoso- oggetto intervento urgente: Intervento di ripristino e consolidamento del corpo stradale. INTERVENTO URGENTE: intervento di realizzazione opera di sostegno stradale lato valle fondata su micropali, opere regimazione acque stradale, ripristino della carreggiata stradale.	60.000,00	F47H20003250003	421768	5050407	8 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_33	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_35	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21449 del 18/11/2020 - SP 200 ii tronco km 8+300 comune di Pray - Delimitazione della carreggiata stradale (chiusura strada). Rimozione materiale accumulatosi sulla pila e sulle sponde del Torrente Sessera in corrispondenza del ponte Pianceri per ripristino funzionalità idraulica e formazione scogliera intasata in cls per difesa spondale	Crollo della banchina stradale e scogliera di difesa spondale sponda dx del ponte Pianceri - Delimitazione della carreggiata stradale (chiusura strada). Rimozione materiale accumulatosi sulla pila e sulle sponde del Torrente Sessera in corrispondenza del ponte Pianceri per ripristino funzionalità idraulica e formazione scogliera intasata in cls per difesa spondale	99.993,67	F49J20000620003	439371	5058115	12 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
BI_PROV_2020_AL_37	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_40	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21448 del 18/11/2020 - SP 207 km 1+600 comune di Pettinengo - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale.	Cedimento carreggiata stradale e dissesto versante di valle - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale. Oggetto intervento urgente: Ripristino e consolidamento del corpo stradale INTERVENTO URGENTE: Realizzazione opera di sostegno lato valle, fondazione in micropali, risagomatura superfici in frana, opere canalizzazione stradali, ripristino carreggiata.	6.000,00	F49J20000610003	430326	5050669	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_39	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_42	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21448 del 18/11/2020 - SP 209 km 4+100 comune di Bioglio – Taglio piante, rimozione ceppaie instabili e risagomatura versante di monte oggetto del dissesto, carico trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta	Caduta piante su cavi enel e carreggiata stradale - Taglio piante, rimozione ceppaie instabili e risagomatura versante di monte oggetto del dissesto, carico trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta - Formazione di mini scogliera in massi ciclopici per una lunghezza di circa m 10,00	5.000,00	F49J20000610003	430789	5050664	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_40	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_43	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21448 del 18/11/2020 - SP 215 km 0+750 comune di Valle san Nicolao - Formazione di mini scogliera con massi ciclopici per ripristino banchina stradale	Cedimento banchina stradale e dissesto versante di valle - Formazione di mini scogliera con massi ciclopici per ripristino banchina stradale	10.000,00	F49J20000610003	434160	5051764	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_41	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_44	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21448 del 18/11/2020 - SP 215 km 0+900 comune di Valle San Nicolao - Formazione di mini scogliera massi ciclopici per ripristino banchina stradale	Cedimento banchina stradale e dissesto versante di valle – Formazione di mini scogliera massi ciclopici per ripristino banchina stradale -	10.000,00	F49J20000610003	434022	5051782	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_45	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_47	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21449 del 18/11/2020 - SP 223 dal 1+400 al km 5+000 comune di Strona - Pulizia carreggiata per sgombero frana, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette stradali.	dissesto versante di monte e accumulo materiale di risulta su carreggiata stradale - Pulizia carreggiata per sgombero frana, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette stradali.	8.000,00	F49J20000620003	436098	5051372	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_49	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_49	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21449 del 18/11/2020 - SP 226 km 1+000 comune di Valdilana - Sgombero frana, taglio piante, pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche fossi e cunette, formazione vallo con massi recuperati in loco	dissesto versante di monte e accumulo materiale di risulta su carreggiata stradale - Sgombero frana, taglio piante, pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche fossi e cunette, formazione vallo con massi recuperati in loco	8.000,00	F49J20000620003	436461	5055025	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_50	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_50	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21021 del 12/11/2020 - SP 230 km 13+450 comune di Villanova Biellese - intervento di ripristino viabilità a seguito cedimento carreggiata. INTERVENTO URGENTE : Rifacimento ponte Rio Ottina	Cedimento di carreggiata stradale - Intervento di ripristino viabilità a seguito cedimento carreggiata. INTERVENTO URGENTE: intervento di rifacimento ponte Rio Ottina	12.000,00	F49J17000750003	436602	5036379	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
BI_PROV_2020_AL_54	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_55	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21449 del 18/11/2020 - SP 234 km 2+200 comune di Curino - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi, cunette strada e attraversamento occluso e delimitazione della carreggiata stradale. INTERVENTO URGENTE: Intervento di consolidamento e ripristino corpo stradale	Cedimento banchina stradale e dissesto versante di valle e occlusione attraversamento stradale - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi, cunette strada e attraversamento occluso e delimitazione della carreggiata stradale. INTERVENTO URGENTE: Realizzazione opera di sostegno stradale lato valle, opere di canalizzazione acque stradali, ripristino carreggiata stradale	10.000,00	F49J20000620003	439699	5056863	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_55	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_56	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21449 del 18/11/2020 - SP 234 km 2+400 comune di Curino - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi, cunette strada e attraversamento occluso e delimitazione della carreggiata stradale, risagomatura fosso in terra lato di valle INTERVENTO URGENTE: Intervento di consolidamento e ripristino corpo stradale	Dissesto versante di monte e accumulo materiale di risulta su carreggiata stradale + occlusione attraversamento stradale - Pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi, cunette strada e attraversamento occluso e delimitazione della carreggiata stradale, risagomatura fosso in terra lato di valle - INTERVENTO URGENTE: Realizzazione opera di sostegno stradale lato monte, opere di canalizzazione, attraversamento stradale, risagomatura versante in frana e ripristino carreggiata stradale	10.000,00	F49J20000620003	439763	5056685	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_58	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_59	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 19684 del 28/10/2020 - SP 338 al km 11+800 Comune di Zubiena - Pulizia carreggiata per sgombero frana, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale	Dissesto versante di monte e accumulo materiale di risulta su carreggiata stradale - Pulizia carreggiata per sgombero frana, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette strada e delimitazione della carreggiata stradale	1.000,00	F49J17000710003	421529	5038350	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_60	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_61	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21395 del 17/11/2020 - SP 402 km 1+730 comune di Mongrando - Pulizia alveo e movimentazione materiale necessario al ripristino officiosità idraulica ponte Torrente Elvo	Accumulo di materiale legnoso e lapideo in prossimità delle pile del ponte sul torrente Elvo Pulizia alveo e movimentazione materiale necessario al ripristino officiosità idraulica ponte Torrente Elvo	30.000,00	F49J20000640003	423583	5042017	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
BI_PROV_2020_AL_68	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_66	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di ser. Prot. 21444 del 18/11/2020 - SP 502 km 2+300 comune di Sordevolo - Intervento di sgombero della carreggiata dai detriti e ripristino della funzionalità idraulica fossi e cunette e delimitazione carreggiata stradale. INTERVENTO URGENTE : Intervento di ripristino e consolidamento del corpo stradale.	Dissesto versante di monte e accumulo materiale di risulta su carreggiata stradale - intervento di sgombero frana, pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche di fossi e cunette stradali - INTERVENTO URGENTE: Realizzazione opera di sostegno di controripa	5.000,00	F47H20003250003	420410	5047422	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
BI_PROV_2020_AL_85	Provincia - Biella	BI_PR_710_20_81	BIELLA	Provincia di Biella	Ord. di serv. Prot. 21444 del 18/11/2020 - SP 513 dal km 7+400 al km 10+400 comuni di Campiglia Cervo e Biella – Rimozione materiale franato, pulizia carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche fossi, cunette e attraversamenti stradali	Dissesti diffusi di versante di monte e accumulo materiale di risulta su carreggiata stradale con occlusione fossi, cunette ed attraversamenti stradali – intervento di ripristino del piano viabile con fornitura e posa di conglomerato bituminoso	15.000,00	F47H20003250003	421192	5055626	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_CN_01	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_01	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 320 - Pulizia alveo e attraversamenti stradali, ripristino viabilità con ricostruzione del corpo stradale in comune di Chiusa di Pesio-lotto 1	Intasamento campate attraversamenti di rii secondari esondati e danneggiamento piano bitumato - Pulizia alveo e attraversamenti stradali, ripristino viabilità con ricostruzione del corpo stradale	12.200,00	I26G20000370002	44.30228120179657	7.677948973114267	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_CN_03	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_03	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 278 - Pulizia alveo e attraversamenti stradali, ripristino viabilità con ricostruzione del corpo stradale in comune di Vernante – lotto 1	Intasamento campate attraversamenti di rii secondari esondati e danneggiamento piano bitumato - Pulizia alveo e attraversamenti stradali, ripristino viabilità con ricostruzione del corpo stradale	1.500,00	I26G20000370002	44.23530767544537	7.53095415571749	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_CN_05	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_05	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 259 108 - Pulizia alveo e attraversamenti stradali, ripristino viabilità con ricostruzione del corpo stradale in comune di Roccavione - Robilante - Roaschia – Valdieri – lotto 1	Intasamento campate attraversamenti di rii secondari esondati e danneggiamento piano bitumato - Pulizia alveo e attraversamenti stradali, ripristino viabilità con ricostruzione del corpo stradale	12.200,00	I26G20000370002	44.290431526263056	7.434407692416583	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_CN_07	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_07	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 305 - Pulizia alveo e attraversamenti stradali, ripristino viabilità con ricostruzione del corpo stradale in comune di Borgo San Dalmazzo – lotto 1	Intasamento campate attraversamenti di rii secondari esondati e danneggiamento piano bitumato - Pulizia alveo e attraversamenti stradali, ripristino viabilità con ricostruzione del corpo stradale	6.600,00	I26G20000370002	44.324891844128636	7.464032056431679	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_CN_08	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_08	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 22 - 239 – 336 – 273 - Sgombero frane, ricostruzione del corpo stradale con opere di difesa, opere d'arte e barriere stradali, spurgo tombini e attraversamenti intasati in comune di Borgo San Dalmazzo - Roccavione - Valdieri	Frane di versante ed erosioni del torrente Gesso dei rilevati stradali, intasamento campate attraversamenti di rii secondari esondati e danneggiamento piano bitumato - Sgombero frane, ricostruzione del corpo stradale con opere di difesa, opere d'arte e barriere stradali, spurgo tombini e attraversamenti intasati per una lunghezza complessiva di 400 metri a tratti saltuari. Loc. Terme di Valdieri isolata e nessuna altra strada alternativa per raggiungerla. INTERVENTO URGENTE: Ricostruzione di attraversamenti su rii minori e opere di difesa idraulica lungo tutte le strade indicate (SSPP 22-239- 336- 273)	20.000,00	I26G20000370002	44.21374898936025	7.278949369108817	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
CN_PROV_2020_CN_09	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_09	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 22 – 239 – 336 – 273 – Sgombero frane, ricostruzione del corpo stradale con opere di difesa, opere d'arte e barriere stradali, spurgo tombini e attraversamenti intasati in comune di Borgo San Dalmazzo - Roccavione – Valdieri lotto 1	Frane di versante ed erosioni del torrente Gesso dei rilevati stradali, intasamento campate attraversamenti di rii secondari esondati e danneggiamento piano bitumato - Sgombero frane, ricostruzione del corpo stradale con opere di difesa, opere d'arte e barriere stradali, spurgo tombini e attraversamenti intasati INTERVENTO URGENTE: Sgombero frane, ricostruzione del corpo stradale con opere di difesa, opere d'arte e barriere stradali, spurgo tombini e attraversamenti intasati. per una lunghezza complessiva di 800 metri a tratti saltuari. Loc. Terme di Valdieri isolata e nessuna altra strada alternativa per raggiungerla. INTERVENTO DEFINITIVO: Ricostruzione di attraversamenti su rii minori e opere di difesa idraulica lungo tutte le strade indicate (SSPP 22-239- 336- 273)	200.000,00	I26G20000370002	44.20984182216343	7.2738551104161235	12 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_CN_10	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_10	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 239 – Consolidamento del fronte in frana con berlinese in micropali trivellati e ricostruzione del corpo stradale con opere di sostegno in comune di Valdieri – lotto 1	Crollo piattaforma stradale causa erosione torrente Gesso e frana di versante - Consolidamento del fronte in frana con berlinese in micropali trivellati e ricostruzione del corpo stradale con opere di sostegno in comune di Valdieri – lotto 1	175.000,00	I26G20000370002	44.210716551407636	7.274548224562436	12 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_CN_15	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_15	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 44 – 312 - Ricostruzione attraversamenti su rii secondari, ricostruzione del corpo stradale e protezione con opere di difesa idraulica in comune di Limone Piemonte – lotto 1	Intasamento campate attraversamenti di rii secondari esondati e danneggiamento piano bitumato - Ricostruzione attraversamenti su rii secondari, ricostruzione del corpo stradale e protezione con opere di difesa idraulica INTERVENTO URGENTE: Completamento dell'intervento eseguito in somma urgenza: ricostruzione attraversamenti su rii secondari, ricostruzione del corpo stradale e protezione con opere di difesa idraulica	40.000,00	I26G20000370002	44.16669683045636	7.553013123886656	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_CN_17	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_17	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 238 – Sgombero frane e massi, ripristino opere di sostegno, spurgo tombini e attraversamenti intasati in comune di Vinadio – lotto 1	Frane e crolli di versante, cedimento muri sottoscampa, intasamento cunette e attraversamenti di rii secondari - Sgombero frane e massi, ripristino opere di sostegno, spurgo tombini e attraversamenti intasati INTERVENTO URGENTE: Completamento dell'intervento eseguito in somma urgenza: ricostruzione attraversamenti su rii secondari, ricostruzione del corpo stradale e protezione con opere di difesa idraulica. INTERVENTO DEFINITIVO: Consolidamento opere paravalanghe a causa di frane e allagamenti diffusi e interventi di messa in sicurezza fronti rocciosi da volumi instabili pericolanti	30.000,00	I26G20000370002	44.29288034266433	7.092738356214876	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
CN_PROV_2020_CN_18	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_18	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 - SP n. 255 – Sgombero frane, ripristino opere di sostegno, spurgo tombini e attraversamenti intasati in comune di Vinadio – lotto 1	Frane e crolli di versante sui paravalanghe, cedimento muri sottoscarpa, intasamento cunette e attraversamenti di rii secondari - Sgombero frane, ripristino opere di sostegno, spurgo tombini e attraversamenti intasati INTERVENTO URGENTE: Consolidamento opere di sostegno della strada e interventi di messa in sicurezza fronti rocciosi da volumi instabili pericolanti	35.000,00	I26G20000370002	44.297996392 17147	7.1568019150 40255	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_04	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_23	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.178 - Ripristino delle protezioni stradali divelte ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto in comune di Pamparato, Garessio – lotto 1	Erosione in prossimità di ponti, frane a progressive varie, occlusione attraversamenti, danneggiamento barriere ponte - Ripristino delle protezioni stradali divelte ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto	29.954,54	I96G20000410002	44.212048	7.961674	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_06	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_25	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.154, 178, 232, 582 – Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale in comune di Garessio, Pamparato, Frabosa Soprana, Ormea, Briga Alta – lotto 1	Danneggiamento del corpo stradale - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale	13.372,56	I96G20000410002	44.242937	7.842227	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_07	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_26	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.143 – Rimozione materiali franati sul sedime, costruzione opere di sostegno, pulizia e ripristino canalizzazioni di scolo acque in comune di Battifollo, Scagnello, Bagnasco, Ceva – lotto 1	Frane a progressive varie di valle e di monte, occlusione attraversamenti, deposito di materiale di trasporto - Rimozione materiali franati sul sedime, costruzione opere di sostegno, pulizia e ripristino canalizzazioni di scolo acque	8.558,44	I96G20000410002	44.321337	8.006737	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_09	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_28	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.300 - Ricostruzione del corpo stradale e rimozione alberi e materiali dal sedime stradale in comune di Garessio – lotto 1	Alberi crollati sul sedime stradale e frana di monte e di valle - Ricostruzione del corpo stradale e rimozione alberi e materiali dal sedime stradale	16.047,07	I96G20000410002	44.193928	7.986760	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_10	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_29	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.12 – Rimozione materiali legnosi e litoidi, ricostruzione opere di difesa crollate, disalveo in corrispondenza dei ponti in comune di Lesegno, Castellino Tanaro, Ciglie', Roccaciglie', Niella Tanaro, Bastia Mondovi', Clavesana, Carru', Farigliano, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero, Narzole, Novello – lotto 1	Deposito materiali legnosi e litoidi in corrispondenza delle pile e delle spalle dei ponti esistenti, crollo opere di difesa - Rimozione materiali legnosi e litoidi, ricostruzione opere di difesa crollate, disalveo in corrispondenza dei ponti sul fiume Tanaro	60.176,52	I96G20000410002	44.401355	7.973710	8 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
CN_PROV_2020_MV_11	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_30	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.154, 178, 232, 582 - Realizzazione opere di protezione degli utenti stradali in prossimità di crolli del corpo stradale dovuto a frane di valle per messa in sicurezza e ripristino viabilità provvisoria in comune di Garessio, Pamparato, Frabosa Soprana, Ormea, Briga Alta – lotto 1	Danneggiamento e demolizione opere di contenimento in fregio ai corsi d'acqua - Realizzazione opere di protezione per percorrere in sicurezza la viabilità in prossimità di crolli del corpo stradale dovuto a frane di valle per messa in sicurezza e ripristino viabilità provvisoria	9.360,79	I96G20000410002	44.118805	7.863817	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_12	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_31	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.59, 258, 205 – Ricostruzione del corpo stradale e rimozione alberi e materiali dal sedime stradale in comune di Clavesana, Lequio Tanaro, Narzole – lotto 1	Alberi crollati sul sedime stradale e frana di monte e di valle - Ricostruzione del corpo stradale e rimozione alberi e materiali dal sedime stradale	14.977,27	I96G20000410002	44.483752	7.907172	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_13	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_32	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.154, 178, 232, 582 - Realizzazione opere di protezione degli utenti stradali in prossimità di crolli del corpo stradale dovuto a frane di valle per messa in sicurezza e ripristino viabilità provvisoria in comune di Garessio, Pamparato, Frabosa Soprana, Ormea, Briga Alta lotto 1	Danneggiamento del corpo stradale e demolizione opere di contenimento in fregio ai corsi d'acqua - Realizzazione opere di protezione per percorrere in sicurezza la viabilità in prossimità di crolli del corpo stradale dovuto a frane di valle per messa in sicurezza e ripristino viabilità provvisoria	37.443,17	I96G20000410002	44.274354	7.910394	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_14	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_87	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n. 32, 56, 249 - Ricostruzione del corpo stradale e rimozione alberi e materiali dal sedime stradale in comune di Dogliani	Danneggiamento del corpo stradale per frana. Rimozione materiale e consolidamento dei versanti e della viabilità	8.023,54	I96G20000410002	44.533264	7.992694	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_15	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_33	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.277, 330 - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto e ricostruzione barriere stradali in comune di Pamparato, Viola – lotto 1	Frane a progressive varie di valle e di monte, occlusione attraversamenti, deposito di materiale di trasporto, demolizione di barriere stradali, erosioni - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto e ricostruzione barriere stradali	64.188,29	I96G20000410002	44.276238	7.942304	8 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_18	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_35	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.232 – Ricostruzione totale del corpo stradale, opere di difesa spondale, ricostruzione attraversamenti stradali, opere d'arte e ricostruzione barriere stradali in comune di Frabosa Soprana, Roburent – lotto 1	Erosione totale corpo stradale, occlusione attraversamenti, frane a progressive varie, demolizione barriere stradali, crollo opere di difesa esistenti - Ricostruzione totale del corpo stradale, opere di difesa spondale, ricostruzione attraversamenti stradali, opere d'arte e ricostruzione barriere stradali per una lunghezza complessiva di circa 5 km per l'alluvione del Corsaglia e rii affluenti. La strada è stata chiusa al traffico e rappresentava l'unica via di accesso alle località Bossea, Fontane e Prea in comune di Frabosa Soprana e Roburent	181.688,65	I96G20000410002	44.251832	7.850612	12 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
CN_PROV_2020_MV_19	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_36	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.360 - Ricostruzione del corpo stradale con realizzazione di opere di difesa in comune di Torre Mondovì, Vicoforte – lotto 1	Erosione del corpo stradale a progressive varie ad azione del torrente Corsaglia e sui affluenti - Ricostruzione del corpo stradale con realizzazione di opere di difesa	32.094,15	I96G20000410002	44.338248	7.867156	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_22	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_39	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.292 - Opere di sostegno e di difesa con ricostruzione del corpo stradale e delle barriere in comune di Priola – lotto 1	Erosione del corpo stradale in corrispondenza del ponte sul Tanaro con asportazione del corpo stradale e delle barriere - Opere di sostegno e di difesa con ricostruzione del corpo stradale e delle barriere	4.279,22	I96G20000410002	44.245568	8.026669	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_23	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_40	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.154, 329 – Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto in comune di Ormea, Briga Alta – lotto 1	Erosioni, crollo di manufatti, interventi in prossimità dei ponti, demolizione barriere stradali, occlusione attraversamenti, deposito materiale di trasporto ad azione del Tanaro, Tanarello e loro affluenti - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto	64.188,29	I96G20000410002	44.141156	7.740601	8 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_24	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_41	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.213, 300, 329, 582 – Rimozione materiali franati, abbattimento e rimozione alberi in comune di Garessio – lotto 1	Frane di monte e di valle a progressive varie, occlusione attraversamenti, crollo di alberi sul sedime stradale, demolizione barriere e danneggiamento impalcato di ponte, deposito di materiali di trasporto - Rimozione materiali franati, abbattimento e rimozione alberi	32.094,15	I96G20000410002	44.204126	8.039109	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_26	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_43	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.115 – Ricostruzione corpo stradale con opere di sostegno e rinforzo, ricostruzione barriere stradali, ripristino ponte in comune di Castellino Tanaro – lotto 1	Frana di valle e danneggiamento ponte - Ricostruzione corpo stradale con opere di sostegno e rinforzo, ricostruzione barriere stradali per una lunghezza del ponte di circa 500m in prossimità del ponte INTERVENTO URGENTE: Completamento dell'intervento eseguito in somma urgenza di ricostruzione corpo stradale con opere di sostegno e rinforzo, ricostruzione barriere stradali, ripristino ponte	12.035,30	I96G20000410002	44.436407	8.000523	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_28	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_45	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.178 - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto in comune di Pamparato, Garessio – lotto 1	Erosione in prossimità di ponte, frane a progressive varie, occlusione attraversamenti, danneggiamento barriere ponte - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto. Per una lunghezza complessiva di circa 8 Km. La strada in oggetto è risultata chiusa al traffico per alcuni giorni. Il Comune di Pamparato è risultato isolato in quanto altre strade provinciali interessate dall'alluvione sono state chiuse. Un privato cittadino è stato costretto a evacuare in quanto l'abitazione era inagibile.	147.098,17	I96G20000410002	44.240198	7.902685	12 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto



ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
CN_PROV_2020_MV_29	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_46	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.34, 303- Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, ricostruzione attraversamenti stradali con sostituzione tubazioni, spostamento materiali di trasporto, ripristino delle protezioni stradali divelte in comune di Mombasiglio, Lisio, Scagnello, Ceva, Roascio lotto1	Erosione totale corpo stradale, occlusione attraversamenti, erosione scarpate di valle, demolizione barriere stradali - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, ricostruzione attraversamenti stradali con sostituzione tubazioni, spostamento materiali di trasporto, ripristino delle protezioni stradali divelte	72.211,83	I96G20000410002	44.311429	7.982185	8 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_30	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_47	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.154 - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto in comune di Ormea, Briga Alta – lotto 1	Erosioni, crollo di manufatti, interventi in prossimità dei ponti, demolizione barriere stradali, occlusione attraversamenti, deposito materiale di trasporto - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto	20.058,84	I96G20000410002	44.144721	7.784024	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_33	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_50	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.107, 582 – Rimozione materiali franati, abbattimento e rimozione alberi in comune di Caprauna, Alto, Garessio – lotto 1	Frane di monte e di valle a progressive varie, occlusione attraversamenti, caduta alberi, frane di valle a progressive varie, demolizione barriere e danneggiamento impalcato di ponte, deposito di materiali di trasporto - Rimozione materiali franati, abbattimento e rimozione alberi per una lunghezza di circa 17 Km complessivi lungo la SP 582	32.094,15	I96G20000410002	44.117216	7.971503	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_34	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_51	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.154, 178, 232, 582 – Realizzazione opere di protezione degli utenti stradali in prossimità di crolli del corpo stradale dovuto a frane di valle per messa in sicurezza e ripristino viabilità provvisoria in comune di Garessio, Pamparato, Frabosa Soprana, Ormea, Briga Alta – lotto 1	Danneggiamento e demolizione opere di contenimento in fregio ai corsi d'acqua - Realizzazione opere di protezione degli utenti stradali in prossimità di crolli del corpo stradale dovuto a frane di valle per messa in sicurezza e ripristino viabilità provvisoria	17.116,88	I96G20000410002	44.211242	8.015964	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_36	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_53	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.225 – Ricostruzione barriere demolite in comune di Ceva – lotto 1	Demolizione barriere - Ricostruzione barriere demolite INTERVENTO URGENTE: Completamento dell'intervento eseguito in somma urgenza di ricostruzione barriere demolite	5.349,02	I96G20000410002	44.382633	8.029975	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
CN_PROV_2020_MV_38	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_55	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.232 - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto e ricostruzione barriere stradali in comune di Frabosa Soprana, Roburent – lotto 1	Erosione totale corpo stradale per l'azione del torrente Roburent, Corsaglia e rii affluenti, occlusione attraversamenti, frane a progressive varie, demolizione barriere stradali, crollo opere di difesa esistenti - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto e ricostruzione barriere stradali per una lunghezza complessiva di circa 4 km. La strada è stata chiusa al traffico e rappresentava l'unica via di accesso alle località Bossea, Fontane e Prea in comune di Frabosa Soprana e Roburent .In località Bossea è stato ricostruito il corpo stradale e realizzata una pista provvisoria.	62.583,58	I96G20000410002	44.251837	7.850604	8 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_39	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_56	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.35 - Ricostruzione corpo stradale con opere di sostegno e rinforzo, ricostruzione barriere stradali in comune di Montaldo Mondovi', Roburent lotto 1	Dissesto con cedimento del corpo stradale - Ricostruzione corpo stradale con opere di sostegno e rinforzo, ricostruzione barriere stradali	8.023,54	I96G20000410002	44.333980	7.878944	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_40	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_57	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.178 - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto in comune di Pamparato, Garessio	Erosione in prossimità di ponte, frane a progressive varie, occlusione attraversamenti, danneggiamento barriere ponte - Ripristino viabilità con ricostruzione totale corpo stradale, opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione legname, spostamento materiali di trasporto per una lunghezza complessiva di circa 3 Km . Il Comune di Pamparato è risultato isolato in quanto altre strade prov.li interessate dall'alluvione sono state chiuse	6.686,28	I96G20000410002	44.206272	7.983333	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_42	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_59	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.277 – Rimozione materiali franati, ripristino funzionalità canalizzazioni di scolo, ricostruzione protezioni di valle divelte, realizzazione opere di sostegno del corpo stradale in comune di Viola – lotto 1	Frane a progressive varie di valle e di monte, occlusione attraversamenti, deposito materiale di trasporto, demolizione di barriere stradali - Rimozione materiali franati, ripristino funzionalità canalizzazioni di scolo, ricostruzione protezioni di valle divelte, realizzazione opere di sostegno del corpo stradale	6.161,00	I96G20000410002	44.289973	7.979086	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_MV_43	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_60	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n.12, 154, 178, 232, 582 – Pulizia attraversamenti, ripristino funzionalità canalizzazioni di scolo, in comune di Lesegno, Castellino Tanaro, Ciglie, Roccaciglie', Niella Tanaro, Bastia Mondovi', Clavesana, Carru', Farigliano, Piozzo, Lequio Tanaro, Monchiero, Narzole, Novello, Pamparato, Viola, Torre Mondovi', Vicoforte, Cevagaressio, Pamparato, Frabosa Soprana, Ormea, Briga Alta – lotto 1	Occlusione attraversamenti , pozzetti e piccole opere d'arte di scolo acque - Pulizia attraversamenti, ripristino funzionalità canalizzazioni di scolo	10.698,05	I96G20000410002	44.265863	7.905887	6 mesi	26 – Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
CN_PROV_2020_AL_03	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_72	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 265 - 200 - 51 - 230 - 158 - Pulizia strada, taglio e asportazione piante cadute, e ripristino corpo idrografico secondario in comune di Alba	Franamento materiale da monte e caduta alberi su sede stradale - Pulizia strada, taglio e asportazione piante cadute, e ripristino corpo idrografico secondario	8.000,00	I86G20000500002	44°40'01,02"	8°03'35,03"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_AL_04	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_73	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 429 - Pulizia strada, taglio e asportazione piante cadute, e ripristino corpo idrografico secondario in comune di Alba	Franamento materiale da monte e caduta alberi su sede stradale - Pulizia strada, taglio e asportazione piante cadute, e ripristino corpo idrografico secondario I	4.000,00	I86G20000500002	44°39'02,39"	8°03'13,94"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_AL_05	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_74	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 12 - 661 - 242 - 45 - 349 - 58 - Pulizia strada e ripristino corpo idrografico secondario in comune di Cherasco, Narzole, La Morra	Franamento materiale da monte e allagamento sede stradale - Pulizia strada e ripristino corpo idrografico secondario	8.000,00	I86G20000500002	44°36'35,44"	7°51'40,30"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_AL_06	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_75	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 3125 - 58 - 9 - 236 - Pulizia strada e ripristino corpo idrografico secondario in comune di La Morra,	Franamento materiale da monte e allagamento sede stradale - Pulizia strada e ripristino corpo idrografico secondario	8.000,00	I86G20000500002	44°38'17,32"	7°56'19,81"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_AL_08	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_77	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 153, 350 - 171 - 340 - 324 - 324 - 241 - Pulizia strada, taglio e asportazione piante cadute, e ripristino corpo idrografico secondario in comune di Santa Vittoria, Monticello, Bra	Franamento materiale da monte e caduta alberi su sede stradale - Pulizia strada, taglio e asportazione piante cadute, e ripristino corpo idrografico secondario	7.500,00	I86G20000500002	44°41'57,67"	7°56'08,75"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_AL_09	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_78	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 261 - 199 - Pulizia strada, taglio e asportazione piante cadute, e ripristino corpo idrografico secondario in comune di Monticello, Bra	Franamento materiale da monte e caduta alberi su sede stradale - Pulizia strada, taglio e asportazione piante cadute, e ripristino corpo idrografico secondario	5.000,00	I86G20000500002	44°42'46,01"	7°56'10,18"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_AL_10	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_79	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 661 - 48 - 294 - Pulizia strada e ripristino corpo idrografico secondario in comune di Bra	Franamento materiale da monte e allagamento sede stradale - Pulizia strada e ripristino corpo idrografico secondario	5.000,00	I86G20000500002	44°41'18,32"	7°48'46,53"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_AL_12	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_81	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 661 - Rimozione materiale ligneo presso pile e spalle ponte in comune di Narzole	Ponte sul fiume Tanaro. Presenza di materiale ligneo in corrispondenza delle pile - Rimozione materiale ligneo presso pile e spalle ponte	7.000,00	I86G20000500002	44°35'53,15"	7°53'13,58"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
CN_PROV_2020_AL_15	Provincia - Cuneo	CN_PR_710_20_84	CUNEO	Provincia di Cuneo	V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 - SP n. 661 - Rimozione materiale ligneo presso pile e spalle ponte in comune di Cherasco	Ponte sul fiume Stura. Presenza di materiale ligneo in corrispondenza delle pile - Rimozione materiale ligneo presso pile e spalle ponte	5.000,00	I86G20000500002	44°39'32,38"	7°51'19,60"	6 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_003_211966	Provincia - Novara	NO_PR_710_20_16	NOVARA	Provincia di Novara	SP n. 45 "della Cremosina". Intervento di consolidamento strutture del ponte su riale "Valle Maggiore	DANNO: Danni a diversi elementi strutturali del ponte INTERVENTO: Manutenzione straordinaria per il consolidamento della struttura del ponte sul riale "Valle Maggiore". Intervento avviato	69.600,00	D67H20003000002	45.7477083	8.3820783	8 mesi	26 - Infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_103_211927	Provincia - Verbano-Cusio-Ossola	VB_PR_710_20_02	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	V.S.U. n. 16634 del 07/10/2020 - Frana di crollo in fronte di controripa al km 8+400 della S.P. 68 della Val Bognanco in comune di Bognanco – lotto 1	FENOMENO: Collasso in massa per crollo e scivolamento di fronte gneissico di controripa al km 8+400 della S.P. 68, in zona di estradosso del tornante di quota 860 m s.l.m., con riversamento di circa 1100 mc di materiale lapideo in frammenti grossolani frammisto a coltre di suolo sovrastante e fusti e ramaglie da individui arborei divelti. E' fenomeno diverso da quello precedentemente segnalato con verbale di somma urgenza prot. 24335 del 29/11/2019. DANNO: occlusione sede stradale e danneggiamento barriera, crollo muro di controripa a valle del tornante. INTERVENTO: ricerca persone/veicoli sepolti (esito negativo), disaggio fronte con tagli vegetazione instabile, asportazione e smaltimento accumulo di frana da carreggiata (TRS e rifiuti vegetali), impianto semaforico, barriere provvisoriale, posa di rete acciaio 1770 con ancoraggi fino a 5 m di profondità, rifacimento muro di sostegno	81.618,93	F87H19004950002	438149.88	5108187.16	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_211939	Provincia - Verbano-Cusio-Ossola	VB_PR_710_20_09	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	V.S.U. n. 16632 del 07/10/2020 - Frane superficiali e flussi torrentizi a progressive varie della S.P. 52 di Valle Strona e 52/C di Massiola con deposizioni in massa di detriti su sede stradale in comune di Valstrona	FENOMENI E DANNI: smottamenti in coltre di versante a monte piano strada della S.P. 52/C di Massiola, con accumulo di detriti terrosi-lapidei-vegetali in carreggiata, intasamento tombinature da materiale solido, locale cedimento banchettoni e dissesto muri di sostegno con asportazione barriere stradali. Progressive interessate 0+400, 0+500, 0+600, 0+750, 1+350. INTERVENTO SOMMA URGENZA: sgombero materiale, pulizia pavimentazione stradale, posa opere provvisoriale per la sicurezza. INTERVENTI URGENTI: riprofilature morfologiche e tagli vegetazionali in scarpata di controripa e sottoscarpa, con locali disaggi e rivestimenti in antiersivi in geocompositi, consolidamenti-sottomurazioni-ricostruzioni muri di sostegno con drenaggi e canalizzazioni, sistemazione banchettone e ripristino barriere stradali. INTERVENTI DEFINITIVI: posa barriere paramassi e completamenti interventi urgenti	20.000,00	F37H20004230002	447917.54	5084098.01	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_103_211938	Provincia - Verbano-Cusio-Ossola	VB_PR_710_20_10	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	V.S.U. n. 16632 del 07/10/2020 - Frane superficiali e flussi torrentizi a progressive varie della S.P. 52 di Valle Strona e 52/C di Massiola con deposizioni in massa di detriti su sede stradale in comune di Valstrona	FENOMENI E DANNI SP52 (alle progressive 12+600, 12+200, 11+500, 11+200, 11+150, 10+900, 9+100, 8+900, 8+800, 8+740, 8+700, 7+600, 5+900): smottamenti diffusi con sradicamento alberi in scarpata di controripa, esondazione debris flow in corrispondenza di attraversamenti impluvi con accumulo in massa di detriti su sede stradale, intasamento tombinature di attraversamento, infiltrazioni in rilevato con sovrappressioni e dissesto sovrastruttura e manto di usura, cedimento banchettoni e muri di sostegno con asportazione barriere stradali, caduta massi da fronti detritici. Alla progressiva 15+200 (loc. Cerani) occlusione tombinatura e vasca piena. INTERVENTO SOMMA URGENZA: sgombero materiale, pulizia pavimentazione stradale, ripristino tombino Cerani, posa opere provvisoriale per la sicurezza. INTERVENTI URGENTI: disostruzione e adeguamento idraulico dei manufatti di attraversamento stradale, tagli vegetazionali, riprofialture e disgaggi alvei e fronti di controripa attivi, posa di barriere frangicolata e costruzione vasche di deposizione, consolidamenti-sottomurazioni-ric	35.000,00	F27H20003570002	449926.58	5083715.35	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_211896	Provincia - Verbano-Cusio-Ossola	VB_PR_710_20_11	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	verbale SU prot 16677 del 7_10_2020 SP 141 di CHEGGIO - Sgombero materiale da sede stradale, ricostruzione muro di sostegno in comune di Antrona Schieranco	Viabilità chiusa. Sgombero materiale da sede stradale. Carreggiata ridotta. ricostruzione muro di sostegno sottoscarpa per riapertura viabilità	25.000,00	F77H20004540002	431265.7	5100824.85	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_103_211899	Provincia - Verbano-Cusio-Ossola	VB_PR_710_20_12	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	verbale SU prot 16680 del 7_10_2020 - SSPP bassa Ossola Rimozione detriti dalla sede stradale in comune di Anzola D'Ossola	Rimozione detriti a seguito esondazione fiume Toce e affluenti per un tratto di circa 10km nel comune di Anzola d'Ossola	40.000,00	F97H20003760002	448379.42	5093114.67	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211154	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_51	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 06/10/2020VC- SS 596 dir. dal km 12+560 al km 12+950 Ricostruzione di porzioni di rilevato per il tratto stradale interessato dall'esondazione del fiume Sesia in comune di Motta De' Conti	DANNO: asportazione completa del rilevato stradale per circa 250 mt. in comune di Motta de Conti, per l'intero tratto tra il confine con la Provincia di Alessandria e il confine con la Provincia di Pavia (Lombardia), dal km 12+560 al km 12+950 circa. INTERVENTO SOMMA URGENZA: ricostruzione delle porzioni di rilevato danneggiate o mancanti per il ripristino del collegamento stradale.	200.000,00	D27H20001350002	464287.46	5001867.67	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211147	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_52	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 05/10/2020 SP 121 "Caresana - Motta de' Conti" e SP 83 "Pezzana - Pizzarosto" in comune di Pezzana. Ricostruzione di porzioni di rilevato stradale per il tratto stradale interessato dall'esondazione del fiume Sesia	DANNO: asportazione della banchina e di parte del rilevato stradale per circa 50 m, in comune di Motta de Conti (SP 121) asportazione della banchina e di parte del rilevato stradale per circa 50 m, in comune di Pezzana (SP 83). INTERVENTO SOMMA URGENZA: ripristino del rilevato stradale (collegamento interrotto). INTERVENTO URGENTE: completamento e sistemazione definitiva della carreggiata	30.000,00	D67H20001830002	462347.69	5002616.55	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_002_211137	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_53	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 05/10/2020VC - S.P. 11 bis "Vercelli - Borgo Vercelli" Ricostruzione di porzioni di rilevato stradale per il tratto stradale interessato dall'esondazione del fiume Sesia in comune di Borgo Vercelli	DANNO: asportazione completa del rilevato stradale per circa 400 m, in comune di Borgovercelli. INTERVENTO SOMMA URGENZA: ricostruzione del rilevato stradale per le parti asportate o danneggiate dall'esondazione del fiume Sesia (per effetto del cedimento dell'argine del fiume in più punti). INTERVENTO URGENTE: posa di barriere di protezione (guard-rail).	150.000,00	D97H20001570002	457131.87	5021608.92	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211110	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_60	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U del 05/10/2020 SP 299 in comune di Mollia - SP 10 in comune di Alto Sermenza - SP 77 in comune di Cellio con Breia- Rifacimento tratti di muri di sostegno e realizzazione micropali	Cedimento tratto di muro di sottoscampa SP 299 in comune di Mollia e lungo la SP 10 in comune di Alto Sermenza. Rifacimento tratti di muri di sostegno e realizzazione micropali lungo la SP 77 in comune di Cellio con Breia	40.000,00	D77H20001270002	424340.44	5074464.57	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211103	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_62	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 05/10/2020 - Rimozione materiale ostruttivo dalle strutture di ponti stradali provinciali sui fiumi Cervo, Elvo, Strona, Sesia, Dora Baltea, su torrenti e corsi d'acqua minori	SS.PP VARIE Vercellese - Valsesia (Comuni Vari) SP 299-SP594-SP230-SP3- SP111- SP6- SP 113 - SP 61- SP 57 - SP 110- SP 11BIS - SP 31-SP 24. ( nei comuni di Serravalle S, Borgosesia, Quarona, Varallo,Alagna,Ghisalrengo, Rovasenda, San Giacomo, Balocco, Carisio, Buronzo, Formigliana, Casanova Elvo, Oldenico, Collobiano, Vercelli, Caresana,Costanzana,Pezzana) DANNO: ostruzione deflusso acqua a causa di tronchi, ramaglie e detriti INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione e pulizia delle pile in alveo e rimozione ostruzione INTERVENTO URGENTE: prosecuzione di interventi di pulizia e rimozione materiale ligneo	50.000,00	D87H20001460002	448013.99	5058185.95	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211085	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_65	VERCELLI	Provincia di Vercelli	VSU del 08/10/2020 - SP 3 Lavori di messa in sicurezza della sede stradale a seguito di cedimento di ponticello stradale in comune di Buronzo	DANNO: Cedimento del corpo stradale a seguito di smottamento del ponticello in comune di Buronzo INTERVENTO SOMMA URGENZA: messa in sicurezza della strada ripristino e sistemazione attraversamento stradale	70.000,00	D47H20001540002	442065.36	5035115.89	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211079	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_67	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U del 05/10/2020VC- SP 299. Cedimento del corpo stradale in comune di Vocca (Loc. Sassiglioni) cedimento del corpo stradale in loc. Boccario in comune di Alagna Valsesia	DANNO: cedimento del corpo stradale in comune di Vocca in loc.Sassiglioni e cedimento del corpo stradale con asportazione dello stesso in comune di Alagna in loc. Boccario INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: realizzazione scogliera e opere accessorie per ripristino della viabilità	50.000,00	D57H20001760002	421446.55	5074571.37	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_002_211069	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_69	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 06/10/2020 – SP113- SP 94 – SP 4 Rifacimento di parte del corpo stradale nei comuni di Balocco, Formigiana e Prarolo- Vercelli	DANNO: asportazione parte della sede stradale per esondazione torrente Cervo per circa 20 mt. in comune di Balocco asportazione parte della sede stradale per esondazione torrente Cervo per circa 20 mt. in comune di Formigiana asportazione parte della sede stradale per esondazione del Sesia per circa 20 mt. in comune di Vercelli INTERVENTO SOMMA URGENZA: Rifacimento di circa m 20 di corpo stradale in terra (lato dx). SP94: Rifacimento di n. 2 tratti per un totale di circa m 20 di corpo stradale in terra (lati dx e sx). SP4: Rifacimento di circa m 20 di corpo stradale in terra. in comune di Balocco. Messa in sicurezza e ripristino della corpo stradale per i tratti stradali interessati INTERVENTO URGENTE: riprofilatura e sistemazione delle corpo stradale sull'intera tratta	30.000,00	D47H20001290002	444420.11	5032363.54	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211046	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_74	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. 06/10/2020- SS.PP VARIE Vercellese e Valsesia Interventi di chiusura strada e messa in sicurezza a seguito di allagamento in comune di Varallo	DANNO: allagamento e presenza di materiale ghiaioso su strada. SP 70 - SP 73 - SP 71 - SP 100 SP 299-SP594-SP230-SP3- SP9- SP10- SP 113 - SP 60- SP 61- SP 57- SP 58- SP 59 - SP 53 - SP 110- SP 11BIS - SP 31-SP 24- SP 4- SP 83- SP 16 - SP 15. ( nei comuni di Serravalle S., Guardabosone, Borgosesia, Quarona, Varallo, Vocca, Piode, Campertogno,Alagna, Boccioleto, Alto Sermenza, Cravagliana, Fobello,Cervatto, Rimella, Arborio,Albano, Rovasenda, San Giacomo, Balocco, Carisio, Buronzo, Formigiana,Villarboit, Casanova Elvo, Oldenico, Collobiano, Vercelli, Borgovercelli, Prarolo, Costanzana, Caresana, Pezzana, Motta de Conti) INTERVENTO SOMMA URGENZA: pulizia e sgombero della sede stradale	180.000,00	D47H20001280002	440525.13	5074231.67	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211045	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_75	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 06/10/2020- SP 299 “ di Alagna”. Lavori di taglio piante pericolosi nel tratto da Borgosesia a Vocca, pulizia cunette e vasconi in comune di Vocca	DANNO: piante cadute o pericolanti in quota su sede stradale, intasamento vasconi dei tombini e cunette di scolo acque tra Borgosesia e Vocca INTERVENTO SOMMA URGENZA: taglio e rimozione delle piante, svuotamento vasconi dei tombini, pulizia cunette e sede stradale	20.000,00	D47H20001440002	438175.53	5075321.55	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211041	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_76	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 06/10/2020 SP 299 “ di Alagna”. Lavori di taglio piante pericolose, svuotamento tombini e attraversamenti nel tratto da Mollia a Alagna in comune di Mollia	DANNO: piante cadute o pericolanti in quota su sede stradale e su linee elettriche di MT e telefoniche, intasamento tombini e attraversamenti stradali nel tratto Mollia /Alagna INTERVENTO SOMMA URGENZA: taglio e rimozione delle piante, svuotamento tombini, attraversamenti e pulizia sede stradale	20.000,00	D17H20001350002	422670.24	5074544.35	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_002_211040	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_77	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U del 05/10/2020_ SP 299 messa in sicurezza della galleria paramassi Alzarella. Rimozione materiale dagli alevi Rio Alzarella e Rio Disblina e scogliera Torrente Vogna in prossimità del ponte in comune di Alagna Valsesia	DANNO:Cedimento scogliera di protezione testata galleria Alzarella: alleggerimento del tetto della galleria paramassi; danneggiamento porzione di scogliera T. Vogna, franamento dei versanti in corrispondenza del Rio Alzarella e Rio Disblina INTERVENTO SOMMA URGENZA : messa in sicurezza della galleria e del T. Vogna, rimozione materiale e messa in sicurezza dei versanti dei rii INTERVENTO URGENTE:opere di protezione della galleria con realizzazione invaso rio INTERVENTO DEFINITIVO:prosecuzione scogliere ripristino scogliere di protezione in piu' punti	107.921,89	D47H20001430002	420141.79	5075073.2	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211037	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_78	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. 06/10/2020_ SS. PP. VARIE. Taglio piante pericolanti, pulizia cunette e svuotamento tombini area Baraggia e Vercellese in comune di Vercelli	DANNO: piante cadute o pericolanti in quota su sede stradale, intasamento tombini e cunette.SP594-SP230-SP3- SP111- SP6- SP 113 - SP 61- SP 57 - SP 110-SP 24. ( nei comuni di Ghisalrengo, Rovasenda, San Giacomo, Balocco, Carisio, Buronzo, Formigliana,Villarboit, Casanova Elvo, Oldenico, Collobiano, Costanzana, Caresana, Pezzana)  INTERVENTO SOMMA URGENZA: taglio e rimozione delle piante, svuotamento e pulizia tombini e cunette	40.000,00	D67H20001800002	458475.23	5015746.51	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211028	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_80	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 05/10/2020_ SP 10 “ di val Sermenza”. Rimozione frana e messa in sicurezza della viabilità in loc. Pietre Marce al km 15 in comune di Alto Sermenza – lotto 1	DANNO: franamento del versante e caduta massi sulla sede stradale INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione materiale franato, pulizia della sede stradale e disaggio materiale instabile in parete INTERVENTO URGENTE: Consolidamento ripe con posa rete paramassi	130.000,00	D97H20001540002	423400.47	5080957.49	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211018	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_85	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. 07/10/2020- SP 100 “ Guardabosone- Postua” Lavori di messa in sicurezza e opere a protezione delle pile del ponte sul torrente Strona in comune di Guardabosone	DANNO: asportazione di parte della platea di fondazione con scalzamento delle pile e danneggiamento della scogliera di protezione della spalla destra INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: messa in sicurezza del ponte con ricostruzione delle parti mancanti di platea e della scogliera INTERVENTO URGENTE: risanemnto strutturale e tecnologico degli archi, delle pile e delle spalle del ponte INTERVENTO DEFINITIVO: prosecuzione delle scogliere di protezione delle sponde	80.000,00	D47H20001260002	441409.76	5060532.33	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211017	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_86	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 05/10/2020_ SP 10 “ di Val Sermenza”. Rimozione frana in loc. Cà de Zelle in comune di Alto Sermenza al km 12	DANNO: franamento del versante e intasamento del rio INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione materiale franato su strada con pulizia della sede stradale e svuotamento del rio INERVENTO URGENTE: consolidamento ripe con rete paramassi	50.000,00	D97H20001530002	426432.69	5079146.4	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto



ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
LS_26_002_211012	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_87	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. 06/10/2020- SP 9 Rimozione materiale ghiaioso da sede stradale pulizia tombini e cunette a seguito di esondazione rii in comune di Varallo	DANNO: franamento di una porzione di versante per effetto dell'esondazione dei rii INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione materiale franato su strada con pulizia della sede stradale e svuotamento del rii INTERVENTO URGENTE: rifacimento e ripristino di tombini e cunette	30.000,00	D87H20001520002	442269.31	5076376.68	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211006	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_90	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. 06/10/2020- SP 104. Rimozione materiale ghiaioso da sede stradale pulizia tombini e cunette a seguito di esondazione rii in comune di Fobello	DANNO: franamento di una porzione di versante per effetto dell'esondazione dei rii INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione materiale franato su strada con pulizia della sede stradale e svuotamento del rii INTERVENTO URGENTE: rifacimento di tombini e cunette	10.000,00	D47H20001250002	434341.03	5082731.27	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_211001	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_94	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. 06/10/2020- SP 80. Rimozione materiale ghiaioso da sede stradale pulizia tombini e cunette a seguito di esondazione rii in comune di Rimella	DANNO: franamento di una porzione di versante per effetto dell'esondazione dei rii INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione materiale franato su strada con pulizia della sede stradale e svuotamento del rii INTERVENTO URGENTE: rifacimento e ripristino di tombini e cunette	30.000,00	D67H20001790002	436392.1	5083595.97	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210975	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_95	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U. del 05/10/2020- SP 78 - SP 299 -SP 102 Rimozione frane con pulizia vasconi, tombini e taglio piante Pulizia fossi e cunette. Realizzazione palificata in comune di Varallo	DANNO:franamento porzione di versante, intasamento vasconi e tombini e piante cadute o pericolanti in quota su sede stradale (SP 78); Franamento versante con intasamento di fossi e cunette ( SP 299) Cedimento del corpo stradale (SP 102) INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: taglio e rimozione delle piante, svuotamento tombini e vasconi e pulizia sede stradale (SP 78) Rimozione frana, pulizia fossi e cunette e ripristino della sede stradale (SP 299) Messa in sicurezza del corpo stradale con realizzazione di palificata (SP 102)	50.000,00	D36G20000920002	443927.28	5072444.38	6 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210972	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_96	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U del 06/10/2020- SP 76-77-102-103. Rimozione materiale sulla viabilità, svuotamento tombini,pulizia cunette e ripristino vasconi in comune di Valduggia	DANNO: Franamento e intasamento tombini, cunette e vasconi lungo la SP 76-77-102-103 nei comuni di Valduggia, Ceelio con Breia, Quarona INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione frana, pulizia tombini, cunette e vasconi e ripristino della sede stradale	70.000,00	D97H20001550002	450245.2	5065535.2	8 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto
LS_26_002_210902	Provincia - Vercelli	VC_PR_710_20_99	VERCELLI	Provincia di Vercelli	V.S.U del 05/10/2020- SP 105 "Doccia – Locarno" - SP 299 "di Alagna" - Lavori di messa in sicurezza della viabilità con rimozione di piante pericolanti in quota o cadenti su linee elettriche in comune di Quarona	DANNO: piante cadute o pericolanti in quota su sede stradale e su linee elettriche di MT e AT per un tratto di 30 km da Borgosesia a Mollia sulla Sp 299 e da Quarona a Varallo sulla SP 105 INTERVENTO SOMMA URGENZA: taglio e rimozione delle piante	120.000,00	D77H20001260002	442358.1	5069160.61	12 mesi	26 - infrastrutture di comunicazione e trasporto

ID RICHIESTA EMETER	Ente gestore	codice intervento	prov	soggetto attuatore	oggetto	descrizione dell'intervento	interventi di somma urgenza (lett. b)	CUP	coord x	coord y	durata (mesi)	tipologia intervento
218_CN_Mondo Acqua S.p.A.	Gestore del Servizio Idrico Integrato	CN_A16_710_20_002	CUNEO	Mondo Acqua S.p.A.	V.S.U. n. 15 del 07/10/2020 - Ripristino funzionale acquedotto in località FONTANE nel comune di Frabosa Soprana	Danno: rottura condotte di adduzione - Intervento: realizzazione nuovi tratti di condotte e relative opere idrauliche per allacciamento all'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA	93.000,00	C57B20001000002	44.230848	7.838359	12 mesi	27-Acquedotti
220_CN_Mondo Acqua S.p.A.	Gestore del Servizio Idrico Integrato	CN_A16_710_20_004	CUNEO	Mondo Acqua S.p.A.	Determina Presidente nr. REP.2020/81 del 3/10/2020 - Approvvigionamento di emergenza e ripristino funzionale acquedotto nelle località Forneri, Straluzzo, Fontane, Mondagnola, Revelli, Lanza Serra, Corsaglia, Bossea, Camperi, Camperi nel comune di Frabosa Soprana	Danno: danneggiamento alle opere di presa dalle sorgenti e alla strada di accesso - Intervento: approvvigionamenti effettuati mediante autobotti/cisterne, manutenzioni straordinarie captazioni e sistemazioni strade accesso a vasche	55.000,00	C54H20001860002	44.299520	7.809136	8 mesi	27-Acquedotti
257_CN_Comune di Lisio	Gestore del Servizio Idrico Integrato	CN_A16_710_20_041	CUNEO	Comune di Lisio	Ordinanza sindacale n. 9/2020 - Ripristino della condotta fognaria in località Lombardi in Comune di Lisio	Danno: causa esondazione torrente Mongia rottura condotta fognaria e allagamento fosse imhoff Lombardie e Zanone - Intervento: ripristino condotta fognaria e pulizia delle fosse imhoff	22.000,00	J84E20000990003	44°19'11.3"N	7°59'00.3 E	6 mesi	27-Sistemi fognari
258_CN_Comune di Lisio	Gestore del Servizio Idrico Integrato	CN_A16_710_20_042	CUNEO	Comune di Lisio	Ordinanza sindacale n. 9/2020 - Ripristino della condotta fognaria in località Capoluogo Casazza in Comune di Lisio	Danno: allagamento ed intasamento fosse imhoff Capoluogo e loc. Casazza. - Intervento: rimozione materiale alluvionale e legname per pulizia Impianti fosse Imhoff Capoluogo e Casazza a seguito di esondazione del Torrente Mongia .	10.000,00	J84E20000990003	44°18'25.1"N	7°58'59.4"E	6 mesi	27-Depuratori
308_CN_Co.Ge.S.I.ScrI - ACDA SpA	Gestore del Servizio Idrico Integrato	CN_A16_710_20_092	CUNEO	Co.Ge.S.I.ScrI - ACDA SpA	V.S.U. n. del 12/10/2020 - Ripristino scogliera a protezione acquedotto e fognatura in loc Frera f.ne Valcasotto nel comune di Pamparto	Danno: asportazione scogliera - Intervento: ripristino scogliera a protezione acquedotto e fognatura	30.000,00	J25B20000190007	44° 14'	7° 54'	6 mesi	27-Acquedotti
310_CN_Co.Ge.S.I.ScrI - ACDA SpA	Gestore del Servizio Idrico Integrato	CN_A16_710_20_094	CUNEO	Co.Ge.S.I.ScrI - ACDA SpA	V.S.U. n. del 12/10/2020 - Ripristino funzionale opera di presa della sorgente Ruggero in località Villa in comune di Pamparato	Danno: danneggiamento dell'opera di presa e dissesto nell'area circostante - Intervento: sistemazione e messa in sicurezza area sovrastante e sottostante alla sorgente e rifacimento della captazione	40.000,00	J25B20000200007	44° 16' 27"	7° 55' 33"	6 mesi	27-Acquedotti
<b>totali</b>							<b>9.994.582,81</b>					

# Disposizioni per la trasmissione della rendicontazione degli interventi

---

## CONTENUTO E SINTESI

Il Dipartimento di Protezione Civile, per consentire una gestione separata e snella delle risorse necessarie a superare l'emergenza relativa agli eventi che hanno colpito il territorio piemontese nei primi giorni del mese di ottobre 2020, ha disposto l'apertura di un'apposita contabilità speciale, intestata al Presidente della Regione Piemonte nominato Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi tra il 2 e il 3 ottobre 2020 nel territorio della regione Piemonte, sulla quali saranno trasferite tutte le risorse finanziarie stanziare per far fronte all'evento.

Per assicurare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, come previsto all' art.27 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, i Commissari delegati, titolari di contabilità speciali, sono tenuti a predisporre il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese, riguardanti gli interventi per cui sono stati delegati, e sottoporlo al controllo della Ragioneria Territoriale di Stato la quale compie un controllo capillare sugli atti amministrativi e contabili relativi alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.

Conseguentemente a queste ragioni, i contributi derivanti da Ordinanze Commissariali di finanziamento devono essere rendicontati seguendo specifiche disposizioni volte ad uniformare il più possibile il flusso della documentazione in entrata che consentirà da un lato, istruttorie e pagamenti più rapidi da parte dei funzionari incaricati e, dall'altro, un controllo più efficace da parte della Ragioneria Territoriale di Stato.

Si specificano qui di seguito le disposizioni a cui attenersi per la trasmissione degli atti amministrativo contabili richiesti per l'erogazione delle somme di finanziamento dovute.

## MODALITA' DI TRASMISSIONE

Tutti gli atti amministrativo contabili richiesti vanno inviati mezzo PEC all'indirizzo:  
[prontointervento@cert.regione.piemonte.it](mailto:prontointervento@cert.regione.piemonte.it)

### CONTENUTO PEC

Ciascuna Pec deve contenere:

- **Lettera di trasmissione**, a cura dell'Ente scrivente, firmata digitalmente (in formato cades o pades) e riportante nell'oggetto il riferimento delle Ordinanze del Dipartimento della Protezione civile n° 710 del 09 novembre 2020, il codice di intervento, l'oggetto dei lavori e l'importo del contributo concesso.
- **Allegati:**
  - **MODULO** di richiesta erogazione contributo, predisposto dall'Ufficio scrivente in formato editabile e scaricabile all'indirizzo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3305-eventi-alluvionali>, sezione "Alluvione 2-3 ottobre 2020" > modulistica, compilato e firmato digitalmente a cura dell'Ente destinatario del contributo.
  - **QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO** (se previsto nel modulo stesso), predisposto dall'Ufficio scrivente in formato editabile e scaricabile all'indirizzo precedente, compilato e firmato digitalmente a cura dell'Ente destinatario del contributo.
  - **ATTI AMMINISTRATIVO CONTABILI**, così come elencati e denominati nel modulo stesso, firmati digitalmente.

**Nota bene:** Si ricorda che, salvo diverse disposizioni precisate all'interno del modulo, ogni atto amministrativo contabile, andrà allegato come file singolo firmato digitalmente. A tal proposito si precisa che:

- Gli atti contabili-amministrativi corrispondenti a copie informatiche di documenti analogici (cartacei) o a copie informatiche di documenti informatici (es. Durc, fatture elettroniche ecc) devono contenere in coda, o direttamente apposta sul documento stesso, l'attestazione di conformità digitale (tra gli allegati alla presente Ordinanza Commissariale)
- Gli atti contabili-amministrativi corrispondenti a documenti informatici nativi digitali (in formato cades o pades) potranno essere direttamente allegati al modello senza ulteriore attestazione di conformità.
- L'ufficio protocollo, che effettuerà il primo controllo alla ricezione della Pec, potrà rifiutare le trasmissioni non conformi a quanto sopra.

### MODULI DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Sono stati predisposti 4 tipologie di moduli editabili da utilizzare per richiedere l'erogazione delle somme dovute, e scaricabili all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3305-eventi-alluvionali>, sezione ""Alluvione 2-3 ottobre 2020" > modulistica.

L'Ente destinatario del contributo dovrà utilizzare il modulo di richiesta conforme alla tipologia di quota di erogazione del contributo richiesta

### ELENCO DEI MODULI UTILIZZABILI PER RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO

- **modulo A - richiesta saldo unica soluzione** - Da utilizzare per richieste di erogazioni a saldo in un'unica soluzione;
- **modulo B - richiesta acconto 40** - Da utilizzare per richieste di erogazione I ACCONTO (pari al 40% del finanziamento);
- **modulo C - richiesta saldo con precedente acconto** - Da utilizzare per richieste di erogazioni A SALDO (ulteriore quota fino al 60% del finanziamento);
- **modulo D – rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a € 200.000** – Si può utilizzare (facoltativo) per richieste di erogazioni I° ACCONTO (pari al 10% del finanziamento), II° ACCONTO (pari al 30% del finanziamento), III° ACCONTO (pari al 20% del finanziamento), A SALDO (ulteriore quota fino al 40% del finanziamento).

L'ente richiedente è tenuto a porre la massima attenzione nella scelta del MODULO che, per essere accettato, dovrà essere conforme alla quota di erogazione richiesta.

SMF/gv

# MODULO A

## interventi realizzati in somma urgenza (RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO IN UN'UNICA SOLUZIONE)

<b>Evento</b>	<b>Ottobre 2020 (C.S. 6248)</b>
<b>Ente</b>	
<b>Codice intervento</b>	
<b>Oggetto dei lavori</b>	
<b>Ordinanza di finanziamento</b>	
<b>Importo concesso</b>	
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	

### **RICHIESTA DI EROGAZIONE DI €..... A SALDO DEL CONTRIBUTO:**

**Ai fini dell'erogazione a saldo del contributo concesso:**

- **SI ATTESTA** la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effettuate e l'evento alluvionale ottobre 2020
- **SI ALLEGANO** i seguenti atti firmati digitalmente (PADES o CADES, nativi digitali o con attestazione di conformità digitale):

**1) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO** relativo alle somme effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intervento.

- Nome file: Quadro economico a consuntivo

**2) PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA** (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, determina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di spesa)

- Nome file: Ordinanza sindacale
- Nome file: Verbale somma urgenza
- Nome file: Ordine di servizio
- Nome file: Determina di affidamento lavori
- Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

**3) ATTI PROGETTUALI** (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l'elenco degli elaborati)

- Nome file: Determina di approvazione del progetto

**4) DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori valido alla data dell'affidamento

- Nome file: Durc - affidamento - *nome ditta*

**5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** (Ditta)

- Nome file: Tracciabilità flussi – *nome ditta*

**6) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA** (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):

- Nome file: Antimafia

**7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** (professionista)

- Nome file: Tracciabilità flussi – *nome professionista*

**8) ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA** (professionista, valida alla data dell'affidamento)

- Nome file: Attestazione regolarità contributiva – *nome professionista*

**9) STATI AVANZAMENTO LAVORI:**

- Nome file: I SAL
- Nome file: II SAL
- Nome file: SAL FINALE

**10) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:**

- Nome file: Determina approvazione I SAL
- Nome file: Determina approvazione II SAL
- Nome file: Determina approvazione SAL FINALE

**11) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (ovvero Visto su fattura del Direttore dei Lavori per fatture per importo lavori inferiori a € 40.000):

- Nome file: CRE

**12) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CRE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:**

- Nome file: Determina approvazione CF-CRE-QEC

**INOLTRE:**

Considerato che **L'ENTE RICHIEDENTE** l'erogazione della somma **È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI QUIETANZATI**, si allegano i seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quietanzati, l'eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadempiente (ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva

- Nome file: Fattura n° - *nome ditta*
- Nome file: Fattura n° - *nome professionista*
- Nome file: Incentivo per funzioni tecniche

*Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato, quietanza, verifica inadempienze dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità contributiva per i professionisti, vevoli alla data della quietanza*

**OPPURE:**

Considerato che **L'ENTE RICHIEDENTE** l'erogazione delle somme **NON È IN POSSESSO DEI MANDATI QUIETANZATI**, si allegano i seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcelle e si rimanda ad un invio successivo l'ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva

- Nome file: Fattura n° - *nome ditta*

- Nome file: Fattura n° - *nome professionista*

**Nota bene:** Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica inadempimenti: la data richiesta di visura, per essere considerata regolare, dovrà risultare coincidente o al massimo antecedente di qualche giorno alla data della quietanza.

### ANNOTAZIONI IMPORTANTI

- Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files, tenendo presente che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il tipo di documento **effettivamente** contenuto, eventualmente specificando numeri dei provvedimenti, nome della ditta, etc...
- Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere effettuati solo a presentazione degli atti probatori dell'effettiva erogazione, quali mandati e quietanze, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc. Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di favorirne l'esposizione economica, si procederà comunque con l'erogazione delle somme richieste anche in pendenza della presentazione dei suddetti atti, **fatta eccezione per l'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendicontato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.**



# MODULO B

## interventi realizzati in somma urgenza

(RENDICONTAZIONE PER RICHIESTA ACCONTO DEL 40% SUL CONTRIBUTO CONCESSO)

<b>Evento</b>	<b>Ottobre 2020 (C.S. 6248)</b>
<b>Ente</b>	
<b>Codice intervento</b>	
<b>Oggetto dei lavori</b>	
<b>Ordinanza di finanziamento</b>	
<b>Importo concesso</b>	
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	

### **RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €..... (pari al 40% del contributo)**

**Ai fini dell'erogazione a saldo del contributo concesso:**

- **SI ATTESTA** la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effettuate e l'evento alluvionale ottobre 2020
- **SI ALLEGANO** i seguenti atti firmati digitalmente (PADES o CADES, nativi digitali o con attestazione di conformità digitale):

**1) PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA** (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, determina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di spesa)

- Nome file: Ordinanza sindacale
- Nome file: Verbale somma urgenza
- Nome file: Ordine di servizio
- Nome file: Determina di affidamento lavori
- Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

**2) ATTI PROGETTUALI** (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l'elenco degli elaborati)

- Nome file: Determina di approvazione del progetto

**3) DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori valido alla data dell'affidamento

- Nome file: Durc - *affidamento - nome ditta*

**4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** (Ditta)

Nome file: Tracciabilità flussi – *nome ditta*

**5) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA** (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):

- Nome file: Antimafia

**6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** (professionista)

- Nome file: Tracciabilità flussi – *nome professionista*

**7) ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA** (professionista, valida alla data dell'affidamento)

- Nome file: Attestazione regolarità contributiva – *nome professionista*

**ANNOTAZIONI IMPORTANTI**

- Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files, tenendo presente che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il tipo di documento **effettivamente** contenuto, eventualmente specificando numeri dei provvedimenti, nome della ditta, etc...

# MODULO C

interventi realizzati in somma urgenza

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO CON PRECEDENTE ACCONTO RICEVUTO)

<b>Evento</b>	<b>Ottobre 2020 (C.S. 6248)</b>
<b>Ente</b>	
<b>Codice intervento</b>	
<b>Oggetto dei lavori</b>	
<b>Ordinanza di finanziamento</b>	
<b>Importo concesso</b>	
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	

**RICHIESTA DI EROGAZIONE DI €..... A SALDO DEL CONTRIBUTO.  
ACCONTO PRECEDENTEMENTE RICEVUTO PARI A €.....**

**Ai fini dell'erogazione a saldo del contributo concesso:**

- **SI ATTESTA** la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effettuate e l'evento alluvionale ottobre 2020
- **SI ALLEGANO** i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CADES, nativi digitali o con attestazione di conformità digitale):

**1) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO** relativo alle somme effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intervento.

- Nome file: Quadro economico a consuntivo

**2) STATI AVANZAMENTO LAVORI:**

- Nome file: I SAL
- Nome file: II SAL
- Nome file: SAL FINALE

**3) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:**

- Nome file: Determina approvazione I SAL
- Nome file: Determina approvazione II SAL
- Nome file: Determina approvazione SAL FINALE

**4) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (ovvero Visto su fattura del Direttore dei Lavori per fatture per importo lavori inferiore a € 40.000):

- Nome file: CRE

**5) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CRE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:**

- Nome file: Determina approvazione CF-CRE-QEC

**6) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVE** (quietanze almeno pari all'erogazione del precedente acconto):

- Nome file: Fattura n° - *nome ditta* (contenente fattura / parcella, mandato, quietanza, visura Equitalia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla data della quietanza)

**INOLTRE:**

Considerato che **L'ENTE RICHIEDENTE** l'erogazione della somma **È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI QUIETANZATI**, si allegano i seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quietanziati, l'eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadempiente (ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva

- Nome file: Fattura n° - *nome ditta*
- Nome file: Fattura n° - *nome professionista*
- Nome file: Incentivo per funzioni tecniche

*Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato, quietanza, verifica inadempienze dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità contributiva per i professionisti, valevoli alla data della quietanza*

**OPPURE:**

Considerato che **L'ENTE RICHIEDENTE** l'erogazione delle somme **NON È IN POSSESSO DEI MANDATI QUIETANZATI**, si allegano i seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcella e si rimanda ad un invio successivo l'ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva

- Nome file: Fattura n° - *nome ditta*
- Nome file: Fattura n° - *nome professionista*

**Nota bene:** Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica inadempimenti: la data richiesta di visura, per essere considerata regolare, dovrà risultare coincidente o al massimo antecedente di qualche giorno alla data della quietanza.

### ANNOTAZIONI IMPORTANTI

- Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files, tenendo presente che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il tipo di documento **effettivamente** contenuto, eventualmente specificando numeri dei provvedimenti, nome della ditta, etc...
- Si specifica che, ai fini dell'erogazione a saldo, è necessario che al **punto 6)** vengano allegati i mandati quietanzati , con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc, quali atti probatori dell'effettiva erogazione della somma versata in acconto.
- Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere effettuati solo a presentazione degli atti probatori dell'effettiva erogazione, quali mandati e quietanze, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc. Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di favorirne l'esposizione economica, si procederà comunque con l'erogazione delle somme richieste anche in pendenza della presentazione dei suddetti atti, **fatta eccezione per l'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendicontato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.**

# MODULO D

Rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a €  
200.000,00 € (facoltativo)

<b>Evento</b>	<b>Ottobre 2020 (C.S. 6248)</b>
<b>Ente</b>	
<b>Codice intervento</b>	
<b>Oggetto dei lavori</b>	
<b>Ordinanza di finanziamento</b>	
<b>Importo concesso</b>	
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	

**Ai fini dell'erogazione del contributo concesso:**

- **SI ATTESTA** la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effettuate e l'evento alluvionale ottobre 2020
- **SI ALLEGANO** i seguenti atti firmati digitalmente (PADES o CADES, nativi digitali o con attestazione di conformità digitale):

## SEZIONE 1

**RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €..... (pari al 10% del contributo)**

## SEZIONE 2

**RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €..... (pari al 30% del contributo)**

**1) ATTI PROGETTUALI** (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l'elenco degli elaborati)

- Nome file: Determina di approvazione del progetto
- Nome file: Determina affidamento incarico progettista
- Nome file: Durc/attestazione regolarità contributiva progettista
- Nome file: Tracciabilità dei flussi finanziari progettista

**2) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO** (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, determina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di spesa)

- Nome file: Ordinanza sindacale
- Nome file: Verbale di somma urgenza
- Nome file: Ordine di servizio
- Nome file: Determina di affidamento lavori
- Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

### **3) CONTRATTO, SCRITTURA PRIVATA, LETTERA COMMERCIALE O ATTO EQUIPOLLENTE**

- Nome file: Contratto
- Nome file: Scrittura privata
- Nome file: Lettera Commerciale

### **4) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori valido alla data dell'affidamento**

- Nome file: Durc - *affidamento - nome ditta*

### **5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Ditta)**

- Nome file: Tracciabilità flussi – *nome ditta*

### **6) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):**

- Nome file: Antimafia

### **7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (professionista)**

- Nome file: Tracciabilità flussi – *nome professionista*

### **8) ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (professionista, valida alla data dell'affidamento)**

- Nome file: Attestazione regolarità contributiva – *nome professionista*

## **SEZIONE 3**

### **RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €..... (pari al 20% del contributo)**

#### **9) STATI AVANZAMENTO LAVORI:**

- Nome file: I SAL
- Nome file: II SAL
- Nome file: SAL FINALE

#### **10) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:**

- Nome file: Determina approvazione I SAL
- Nome file: Determina approvazione II SAL
- Nome file: Determina approvazione SAL FINALE

#### **11) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVE (quietanze almeno pari all'erogazione dei precedenti acconti):**

- Nome file: Fattura n° - nome ditta/professionista (contenente fattura / parcella, mandato, quietanza, visura Equitalia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla data della quietanza)

## **SEZIONE 4**

### **RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO DI €.....**

**12) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO** relativo alle somme effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intervento.

- Nome file: Quadro economico a consuntivo (compilato secondo il modello scaricabile nella sezione modulistica)

**13) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO :**

- Nome file: CRE
- Nome file: COLLAUDO

**14) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CRE/COLLAUDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:**

- Nome file: Determina approvazione CF-CRE/COLLAUDO-QEC

**15) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVE** (quietanze almeno pari all'erogazione del precedenti acconti):

- Nome file: Fattura n° - nome ditta (contenente fattura / parcella, mandato, quietanza, visura Equitalia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla data della quietanza)

#### **INOLTRE:**

Considerato che **L'ENTE RICHIEDENTE** l'erogazione della somma **È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI QUIETANZATI**, si allegano i seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quietanzati, l'eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadempiente (ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva

- Nome file: Fattura n° - nome ditta
- Nome file: Fattura n° - nome professionista
- Nome file: Incentivo per funzioni tecniche

*Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato, quietanza, verifica inadempienze dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità contributiva per i professionisti, valevoli alla data della quietanza*

#### **OPPURE:**

Considerato che **L'ENTE RICHIEDENTE** l'erogazione delle somme **NON È IN POSSESSO DEI MANDATI QUIETANZATI**, si allegano i seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcelle e si rimanda ad un



invio successivo l'ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva

- Nome file: Fattura n° - *nome ditta*
- Nome file: Fattura n° - *nome professionista*

**Nota bene:** Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica inadempimenti: la data richiesta di visura, per essere considerata regolare, dovrà risultare coincidente o al massimo antecedente di qualche giorno alla data della quietanza.

## ANNOTAZIONI IMPORTANTI

Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files, tenendo presente che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il tipo di documento **effettivamente** contenuto, eventualmente specificando numeri dei provvedimenti, nome della ditta, etc...

Si specifica che, ai fini dell'erogazione a saldo, è necessario che ai **punti 11) e 15)** vengano allegati i mandati quietanzati, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc, quali atti probatori dell'effettiva erogazione della somma versata in acconto.

Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere effettuati solo a presentazione degli atti probatori dell'effettiva erogazione, quali mandati e quietanze, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc. Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di favorirne l'esposizione economica, si procederà comunque con l'erogazione delle somme richieste anche in pendenza della presentazione dei suddetti atti, **fatta eccezione per l'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendicontato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.**

**Tenuto conto della complessità di una rendicontazione così parcellizzata del finanziamento, si invita a contattare il referente della pratica per qualsiasi necessità di chiarimenti.**

SMF/GV

## QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO interventi realizzati

Evento	Ottobre 2020 (C.S. 6248)
Ente	
Codice intervento	
Oggetto	
Ordinanza di finanziamento	

### QUADRO GENERALE

Importo concesso	0,00
Importo dei lavori contabilizzati (IVA esclusa)	0,00
Importo dei lavori a base d'asta (oneri di sicurezza compresi, IVA esclusa)	0,00

### QUADRO A CONSUNTIVO

#### IMPORTO FATTURE LAVORI (ditte)

Fatture	Imponibile €	IVA %	IVA €	Imp.+iva €
Fattura 1	0,00	22	0,00	0,00
Fattura 2	0,00	22	0,00	0,00
Fattura 3	0,00	22	0,00	0,00
Fattura 4	0,00	22	0,00	0,00
...	0,00	22	0,00	0,00
<b>A) Totale lavori</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### SPESE TECNICHE SOSTENUTE (professionisti)

Parcella / fattura	Tipologia spesa	Imponibile €	Oneri fisc. %	IVA %	Imp.+ Of %	IVA	Totale €
Parcella / fattura		0,00			0,00	0,00	0,00
Parcella / fattura		0,00			0,00	0,00	0,00
Parcella / fattura		0,00			0,00	0,00	0,00
Parcella / fattura		0,00			0,00	0,00	0,00
...		0,00			0,00	0,00	0,00
Varie (da specificare)		0,00			0,00	0,00	0,00
<b>B) Totale sp. sostenute</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Importo incentivo per funzioni tecniche	
---	--

### TOTALI

Totale spesa sostenuta	0,00
------------------------	------

### Note

--

*il funzionario responsabile*

Nome e Cognome funzionario

Carta intestata  
dell'Ente

Il sottoscritto (Nome e Cognome) in qualità di (Sindaco, R.U.P., Segretario, etc...) del (Comune, Città Metropolitana, Provincia, ...) di (nome Ente) attesta, secondo le regole di cui al D.P.C.M. del 13/11/2014, art.4 comma 3, che il documento è conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Firmato digitalmente