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ATTO DD 1220/A1802B/2023 DEL 28/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b
"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
Approvazione organigramma

Premesso che:

il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ¢ stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota, LT161/2021, del 14
luglio 2021;

il Ministro dell’economia e delle finanze con legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole
Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per 1’attuazione degli interventi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), suddividendole in due aree, di cui, euro 400 milioni per i
“progetti in essere” e euro 800 milioni per i “nuovi progetti” attinenti alla misura componente 4 della
missione 2, nell'investimento 2.1.b "Misure in favore delle aree colpite da calamita per il ripristino delle
infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 ha individuato le amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, preposte al coordinamento delle relative attivita di gestione,
nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, tra queste, il Dipartimento della Protezione Civile,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con determinazione dirigenziale n. 3845/A1802B/2021 del 21.12.2021, il Settore Infrastrutture e pronto
intervento, della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della
Regione Piemonte ha approvato I’elenco dei “progetti in essere” e dei “nuovi progetti”;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 sono state assegnate le risorse

finanziarie dei nuovi progetti della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b alla Regione
Piemonte pari a € 59.308.773,06;
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con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21/10/2022 sono stati approvati
gli elenchi del nuovi progetti;

con I’Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30.01.2023 sono state
definite le modalita di realizzazione delle attivita inerenti i progetti in essere e i nuovi progetti.

Considerato che:

nelle circolari approvate da RGS-MEF relative al PNRR i soggetti attuatori e le amministrazioni attuatrici
devono possedere i requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom)
2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del regolamento (UE)2021/241, in materia di prevenzione di sana
gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

il PNRR prevede che i funzionari assumano ruoli specifici e distinti e seguano processi standardizzati;
la documentazione venga conservata in modo idoneo secondo gli standard di sicurezza europei e accessibile
ai controlli e alle verifiche.

Ritenuto di:

approvare il manuale dell’organigramma, modificabile e integrabile con le variazioni che si rendono
necessarie per adeguamenti normativi e regolamentari, per esigenze lavorative e per la crescita formativa.

Attestata la regolarita amministrativa del presente provvedimento in conformita a quanto disposto dalla
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

e artt. 17 ¢ 18 della L.R. n. 23/2008;

e artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

* Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
* LT161/2021, del 14 luglio 2021 ECOFIN;

* D.D. 3845/A1802B/2021 del 21 ottobre 2021;

* D.P.C.M. del 23 agosto 2022;

* D.C.D.PC.rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022;

* Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30.01.2023;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare, per la gestione della Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione

del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" finanizato da Next Generation EU, il
manuale dell’organigramma dell’Amministrazione Attuatrice per il PNRR, integrabile e modificabile con
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adeguamenti successivi.

La presente determinazione sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.
61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

L'estensore
Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe
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Manuale dell’Organigramma
dell’ Amministrazione Attuatrice per il PNRR

Introduzione

11 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato alla Componente 4 della Missione 2 — Tutela
del territorio e della risorsa idrica, un ammontare complessivo di 15,06 miliardi di euro.
In particolare, sono stati assegnati all’ Investimento 2.1 — Misure per la gestione del rischio di alluvione e per
la riduzione del rischio idrogeologico un totale di 2,49 miliardi di euro con I’obiettivo di portare in sicurezza
1,5 milioni di persone a rischio. L’investimento 2.1 si articola in due aree:
a) misure strutturali e non strutturali nei territori piu a rischio, a cui sono destinati 1.287 milioni di
euro, con interventi selezionati dalla banca dati RENDIS entro la fine del 2021;
b) misure a favore delle aree colpite da calamita, a cui sono destinati 1.200 milioni di euro per il
ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo, con interventi
selezionati sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e successivamente approvati

dal Dipartimento della Protezione Civile, entro la fine del 2021.

Con nota n. 67230 del 19 novembre 2021, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (A1802B) della
Regione Piemonte ¢ stato designato dal Presidente della Regione, come soggetto incaricato per il
coordinamento di tutte le attivita relative all'attuazione del PNRR per l'intera quota della Missione 2
Componente 4, Investimento 2.1b. Di conseguenza il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha deciso di
creare una struttura di coordinamento apposita per la gestione degli interventi PNRR sulla M2C412.1b che
viene identificata come Amministrazione Attuatrice della M2C412.1b.
L’ Amministrazione Attuatrice si avvale della collaborazione di funzionari provenienti dai diversi Settori
regionali:

1. Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (A1802B);

2. Settore Tecnico regionale della Citta metropolitana di Torino (A1813C);
3. Settore Tecnico regionale della Provincia di Novara e Verbania (A1817B);
4

Settore di Audit Regionale (A1017B).
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L’ Amministrazione Attuatrice gestisce finanziamenti per un ammontare di € 63.411.529,4 a valere sul
PNRR, suddivisi in:
1. progetti in essere: € 4.102.756,34 di finanziamenti per:

e interventi conseguenti agli eventi del 11 giugno e del 12 agosto 2019, che avevano colpito il
territorio di Formazza (VB) e interventi conseguenti all’evento 7 giugno 2018 di Bussoleno,
Chianocco e Mompantero;

e interventi della tipologia della lettera d) — art. 25, c. 2 del D.Lgs. n. 1/2018 che ricomprendono
interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi, strettamente connessi alle alluvioni ottobre-novembre 2019 (O.0.C.D.P.C. n.
615/2019 e n. 622/2019) e 2-3 ottobre 2020 (O.C.D.P.C. n. 710/2020), finalizzati
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita, in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;

2. nuovi progetti: € 59.308.773,06 di finanziamenti per interventi lettera d) — art. 25, c. 2 del D.Lgs. n.

1/2018 relativi agli eventi alluvionali ottobre — novembre 2019 e 2-3 ottobre 2020:

e interventi volti al ripristino della funzionalita delle infrastrutture e degli impianti delle
condutture idriche e fognarie, delle comunicazioni, dei trasporti nell'ottica della riduzione del
consumo di suolo e nel rispetto della sostenibilita ambientale;

e interventi di contrasto dei cambiamenti climatici lungo le aste dei corsi d’acqua principali e loro
affluenti, di mitigazione dei rischi di allagamento, di effetti della dinamica fluviotorrentizia e

dell'erosione dei suoli.

1. Compiti dell’ Amministrazione Attuatrice

Per la Missione 2 Componente 4, Investimento 2.1b i compiti dell’ Amministrazione Attuatrice sono elencati
nell’art. 6 dell’Accordo siglato tra la Regione Piemonte ¢ il Dipartimento della Protezione Civile il 30

gennaio 2023.

2. Struttura dell’ Amministrazione Attuatrice

Organigramma

La complessita dei processi di gestione e rendicontazione degli interventi del PNRR, nonché gli adempimenti
burocratici richiesti dall’Amministrazione Titolare della misura, individuata nel Dipartimento della
Protezione Civile (DPC), e dall’Unita di Coordinamento del PNRR situata presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze (MEF) hanno reso necessaria una strutturazione dell’ organizzazione interna

all’ Amministrazione Attuatrice.

Pag 5 di 18



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

"8 REGIONE
B W PIEMONTE

Come illustrato nel seguente organigramma, il personale ¢ stato suddiviso in base ai ruoli ricoperti durante
tutto il processo di gestione dei finanziamenti PNRR in maniera tale da curare nel dettaglio tutte le fasi di

programazione, progettazione, esecuzione, rendicontazione e controllo degli interventi:

Diagramma n.1

ORGANIGRAMMA PNRR AMMINISTRAZIONE ATTUATRICE

Dirigente

Michela Enzo

Responsabile PNRR

Programmazione —_— Programmazione & 1 Prog! fone e Programmazione e
Gestione Progetti Gestiona Progatti Gestione Progetti Gestione Progetti

Rendicantazione - ReGIS Rendicontazione - ReGIS Rendicontazione - ReGIS Rendicontazione - ReGIS
Controlli Controlli Controlli Monitoraggio Monitoraggio

Il Dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento (A1802B) ¢ identificato come Dirigente
dell’ Amministrazione Attuatrice nella persona dell’Arch. Graziano Volpe. Il compito del Dirigente ¢ curare
I’attuazione del piano degli interventi, adottare gli atti ¢ i provvedimenti e esercitare i poteri di spesa

limitatamente a quanto previsto nell’organizzazione regionale;

11 ruolo di Responsabile PNRR ¢ identificato nella persona dell’Ing. Michela Enzo del Settore A1802B. Il
compito del Responsabile PNRR ¢ organizzare e distribuire il lavoro sulla base dei ruoli definiti dal presente
organigramma ¢ pianificare le azioni da porre in essere per 1’attuazione del piano. Supporta, coadiuva e

eventualmente si sostituisce ai colleghi nei momenti critici.
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11 Dirigente e il Responsabile PNRR tengono i rapporti con I’ Amministrazione Titolare, il Dipartimento della
Protezione Civile, con le Regioni e 1'ufficio PNRR della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero

dell’Economia e delle Finanze.

Il ruolo afferente alla Programmazione e la Gestione dei Progetti riguarda la selezione dei progetti, la
redazione degli atti e degli Accordi, la verifica delle DSAN, I’informazione e il supporto operativo ai
soggetti attuatori. I funzionari che ricoprono questo ruolo sono:

e [D’Ing. Paola Bosco del Settore A1802B svolge i compiti di selezione dei progetti, di verifica
dell’applicazione del principio DNSH dei nuovi progetti e dei progetti in essere, anche attraverso il
supporto alla compilazione della check-list n® 5 e verifica delle DSAN dei soggetti attuatori rese per
I’attestazione del possesso o non il possesso dei requisiti di idoneita dei soggetti attuatori;

e la Dott.ssa Valeria di Crescenzo del Settore A1802B svolge il compito di coadiuvare i soggetti
attuatori non in possesso della capacita tecnico-operativa al supporto alla compilazione delle check-
list relative agli affidamenti e ai pagamenti;

e la Dott.ssa Patrizia Carotti del Settore A1802B svolge i compiti di redazione degli atti e degli
Accordi e verifica delle DSAN.

e Il Dottor Riccardo Daniele del Settore A1802B svolge i compiti di verifica dell’applicazione del
principio DNSH dei nuovi progetti anche attraverso il supporto alla compilazione della check-list n°

5.

11 ruolo relativo alla Rendicontazione ¢ alla gestione della piattaforma ReGIS riguarda I’attivita istruttoria-
contabile delle domande di pagamento avanzate dai soggetti attuatori e fornire indicazioni, nonché
intervenire in sostituzione dei soggetti attuatori, nella compilazione di Regis. In particolare:
e Dott. Simone Biggio (A1802B) effettua 1’istruttoria delle rendicontazioni dei nuovi progetti dei
Comuni e compila Regis;
e Sig. Giuliana Toro (A1802B) effettua I’istruttoria delle rendicontazioni dei nuovi progetti delle
Province e compila Regis;
e Dott.ssa Chiara Negri (A1802B) svolge il controllo di ragioneria delegata su tutti i nuovi progetti;
e Dott.ssa Francesca Casile (A1802B) effettua istruttoria dei progetti in essere e relativi pagamenti in

contabilita speciale.

Il ruolo relativo al Monitoraggio riguarda la verifica della coerenza e della corretta compilazione dei
cronoprogrammi dei costi, dei cronoprogrammi dell’iter progetto e dell’avanzamento dei target nonché
dell’indicatore comune su Regis rispetto all’avanzamento effettivo dei progetti. In particolare:

e Dott.ssa Manuela Burzio (A1802B) effettua il monitoraggio delle Province dei nuovi progetti;

e Dott. Francesco La Mastra (A1802B) effettua il monitoraggio dei Comuni dei nuovi progetti;
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e Dott.ssa Francesca Casile (A1802B) effettua il monitoraggio dei progetti in essere.

11 ruolo relativo ai Controlli riguarda il controllo formale sul 100% delle rendicontazioni di spesa trasmesse

dai soggetti attuatori analizzando la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni presenti sul
sistema ReGIS relative alle spese e procedure esposte a rendicontazione probatorie dell’avanzamento di
spese, target e milestone e controlli sostanziali a campione circa la regolarita delle spese e delle relative
procedure rendicontate. In particolare:

e Dott. Flavio Bakovic (A1813B) effettua i controlli degli interventi di AIPo in provincia di Torino
( n° 2), degli interventi dei Comuni in provincia di Cuneo ( n° 17 ), degli interventi dei Comuni
della Citta Metropolitana di Torino ( n° 1), degli interventi della Citta Metropolitana medesima ( n°® 7
) e degli interventi in essere della Citta Metropolitana di Torino ( n° 21) - in totale 48 controlli;

e Arch. Francesca Davoli (A1817B) effettua i controlli degli interventi dei Comuni della provincia di
Alessandria ( n° 12 ), egli interventi in provincia di Asti ( n° 5) e della Provincia di Alessandria ( n°
7) - in totale 33 controlli;

e Dott. Emanuele Porretti (A1817B) effettua i controlli degli interventi dei Comuni in provincia di
Biella ( n° 3 ) e della provincia di Biella ( n® 2 ), degli interventi dei Comuni in provincia di
Verbano-Cusio-Ossola ( n° 2 ) e della provincia del Verbano-Cusio-Ossola ( n° 3 ), degli interventi
dei Comuni in provincia di Vercelli ( n° 4 ) e della provincia di Vercelli ( n® 2 ), degli interventi della
provincia di Cuneo ( n° 10 ) e degli interventi in essere del Verbano-Cusio-Ossola ( n° 2) - in totale
n° 28 controlli.

La distribuzione dei controlli ¢ stata effettuata in funzione dei seguenti parametri:
- domicilio dei funzionari;
- localizzazione abituale posto di lavoro;
- distanza degli spostamenti per i sopralluoghi in loco;

- distanza dall’ufficio del Settore Infrastrutture e pronto intervento
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2. Formazione e Competenze del Personale

I1 PNRR prevede che tutte le amministrazioni abbiano il requisito di idoneita operativa-amministrativa
ovvero abbiano personale idoneo per gestire il PNRR. Il personale regionale, al di 1a dei ruoli di cui al punto
precedente, contribuisce con le conoscenze collegate alla qualifica professionale a risolvere criticita e ad

affrontare le novita nelle riunioni collettive e nelle riunioni tematiche specifiche.

Tabella n.1 — Inquadramento Professionale dei Funzionari

MONTE ORE
FUNZIONARI SETTORE FUNZIONE PRggl?SLSIIF 5§2LE SETTIMANALE
DEDICATO
2 0 Funzionario Laurea in scienze forestali
Bakovic Flavio A1813C ) . . 28
Tecnico e ambientali
Biggio Simone A18300B Funzipqario . Laurea ip relgzioni 3
Amministrativo internazionali
Bosco Paola A1802B Funz.ionario Laur@a in ingeggerig 24
Tecnico Ambiente e Territorio
Funzionario Laurea in economia e
Burzio Manuela A1802B amministrativo- . 8
. commercio
contabile
Funzionario Laurea in giurisprudenza
Carotti Patrizia A1802B RN Abilitazione Forense 18
Amministrativo
Laurea in economia €
. . commercio
Funzionario Abilitazione all'esercizio
Casile Francesca A1802B Amministrativo- R 13
. dell'attivita di Dottore
contabile .
Commercialista e
Revisore legale
. . Funzionario Laurea in Scienze
Daniele Riccardo A1802B ! . 18
Tecnico Geologiche
Davoli Francesca A1817B Funz.ionario Laurea in arghitgttura 3
Tecnico delle costruzioni
Di Crescenzo A1802B Funzionario Laurea in scienze g
Valeria Amministrativo dell’educazione
Enzo Michela A1802B Funzionario Laurea in ingegneria civile 24
Tecnico
La Mastra A1802B Funzionario Laurea giurisprudenza 3
Francesco Amministrativo Abilitazione Forense
Funzionario
Negri Chiara A1802B Ammir}istrativo- Laurea in.economia e 3
contabile commercio
Porretti Emanuele Al1817B Funzionario Laurea in ingegneria 28
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Tecnico ambiente e territorio
. Funzionario Diploma di istituto tecnico
Toro Giuliana A1802B onano poma ¢ ISuuro » 10
Amministrativo per le attivita sociali
Volpe Graziano A1802B Dirigente Laurea in Architettura 12

Il PNRR prevede che tutte le amministrazioni abbiano personale con requisiti minimi tali da garantire il

rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del

regolamento (UE)2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di

interessi, di frodi e corruzione ovvero che il personale abbia frequentato corsi in queste materie. Di seguito si

riporta la tabella con i requisiti specifici dei funzionari.

Tabella n.2 — Competenze Specifiche dei Funzionari richieste dal PNRR — corsi, master supplementari alla

formazione scolastica classica

FUNZIONARI

SANA GESTIONE
FINANZIARIA

ANTI-CORRUZIONE

CONFLITTO DI
INTERESSE

Bakovic Flavio

Biggio Simone

Master in Project
Management - Sole240Ore
Business School - 2021

Bosco Paola

Burzio Manuela

Corso “I controlli interni
nella pubblica
amministrazione” € corso
“La riforma delle societa a
partecipazione pubblica”

Anticorruzione e
trasparenza del 27.10.2020

Codice di comportamento
del 22.02.2016

Carotti Patrizia

Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali

Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali

Casile Francesca

Anticorruzione e
trasparenza del 27.10.2020

Codice di comportamento
del 22.02.2016

Daniele Riccardo

Officina buone politiche - la
valutazione degli
effetti:esperienze (2021)

Officina buone politiche - il
dibattito pubblico sulle
grandi opere: 1'attuazione in
Italia (2021)

Giornata della Trasparenza:
chiari, efficaci, efficienti
(2021)
Anticorruzione e
trasparenza del 27.10.2020

Codice di comportamento
del 22.02.2016

Davoli Francesca

Di Crescenzo Valeria

Anticorruzione e
trasparenza del 27.10.2020

Codice di comportamento
del 22.02.2016

Enzo Michela

Gestione Finanziaria e
sistemi di controllo del
23.10.2017

Anticorruzione e
trasparenza del 27.10.2020

Codice di comportamento
del 22.02.2016
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La Mastra Francesco

Master di II livello di diritto
amministrativo del
22.02.2022

Master di II livello di diritto
amministrativo del
22.02.2022

Negri Chiara

Corso di specializzazione
post laurea in Gestione delle
Pubbliche Amministrazioni

Anticorruzione e
trasparenza del 27.10.2020

Codice di comportamento
del 22.02.2016

Porretti Emanuele

Toro Giuliana

Anticorruzione e
Trasparenza del 27.10.2020

Codice di comportamento
del 22.02.2016

Volpe Graziano

I1 Settore Sviluppo e Capitale umano della Regione Piemonte sta predisponendo dei corsi per il personale

non ancora formato.
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3. Processi e ruoli

I1 PNRR richiede la strutturazione di nuovi processi non abitualmente utilizzati in precedenza per la gestione
di fondi statali, regionali e europei.
Si ritiene necessario standardizzare i nuovi processi che sono migliorabili ¢ modificabili per renderli piu

idonei al concreto operato, utilizzando i diagrammi di flusso per la schematizzazione.

Legenda dei Diagrammi di Flusso

Simbolo di Inizio/Fine: rappresenta i punti di inizio, i punti di
fine e i potenziali risultati di un percorso.

Simbolo di Inizio/Fine - Variato: in questo caso & stato
utilizzato questo simbolo per indicare gli attori protagonisti
dei processi descritti.

Simbolo del Processo: rappresenta un processo, un'azione o
una funzione.

Simbolo di Decisione: indica una domanda a cui rispondere
(si/no o vero/falso). Il percorso del diagramma di flusso puo
quindi essere suddiviso in rami diversi in base alla risposta o
alle conseguenze successive.

Simbolo di Imput/Output: rappresenta i dati disponibili per
I'input (ricezione di un rapporto, di un'e-mail o di un ordine)
o l'output (generazione di un documento), oltre a
rappresentare le risorse utilizzate o generate.

AL

3.1 Schema processo di verifiche DSAN

I1 PNRR prevede I’introduzione massiccia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta (DSAN),
in qualita di autocertificazioni rispetto a vari temi: titolarita effettiva, conflitto di interessi, parita di
genere e lavoro giovanile, requisiti d'idoneita.

In particolare il Settore Infrastrutture e pronto intervento deve raccogliere le DSAN dei soggetti
attuatori relative al possesso/non possesso dei requisiti di idoneita e verificarne la veridicita con
delle verifiche a campione. La verifica dei requisiti di idoneita riguardano:

e il possesso/non possesso della capacita economico-finanziaria;
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e il possesso/non possesso della capacita operativa e amministrativa;

e il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE,
Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del regolamento (UE)2021/241, in
materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e
corruzione.

Il soggetto attuatore nel rendere la dichiarazione deve conservare la documentazione comprovante
la dichiarazione medesima che pud essere oggetto di verifica. Il Settore Infrastrutture e Pronto
intervento ha messo in atto le seguenti contromisure nel caso in cui i soggetti attuatori non siano in

possesso di alcuni dei requisiti richiesti.

Diagramma n.2

Processo di Verifica del DSAN

INIZIO

.

. Richiedono l'invio
) < della documentazione
entro 20 giorni

Richiedono il possesso
dei requisiti di idoneita

Effettuano un campionamento del
5% dei dichiaranti DSAN generando
il Campione dej Soggetti Attuatori

| Trasmettono
2 documentazione
DSAN sul possesso/non
Forniscono possesso
documentazione ’ dei requisiti di idoneita
entro 20 giorni

v

Documentazione
idonea?

Valutazione
documentazione

trasmissione in Documentazione in
procura ¢ conflitto col DSAN

E'_p DSAN verificato

Documentazione FINE
incompleta

l richiesta integrazioni al

FINE <«— Campione dei Soggetti ¢——
Attuatori ( 5%)

Nel caso del non possesso della capacita economico-finanziaria del soggetto attuatore, il Settore ha
previsto un anticipo del 20% aggiuntivo rispetto al 10% stabilito dal PNRR; nel caso del non
possesso della capacita operativa e amministrativa, il Settore ha previsto un supporto nella
compilazione delle check-list relative agli affidamenti e ai pagamenti; nel caso del non possesso

10
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della formazione idonea in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti

di interessi, di frodi e corruzione, il Settore concede ai soggetti attuatori un tempo fino al

31.12.2024 per ’effettuazione o completamento dei corsi.

Diagramma n.3

Processo di Verifica del DSAN

INIZIO

‘

Richiedono il possesso
dei requisiti di idoneita

3

Effettuano un campionamento del
5% dei dichiaranti DSAN generando
il Campione dei Soggetti Attuatori

Trasmettono
2 documentazione
DSAN sul possesso/non
Forniscono possesso
documentazione ’ dei requisiti di idoneita
entro 20 giorni

Documentazione
idonea?

trasmissione in Documentazione in
— -
procura conflitto col DSAN
l richiesta integrazioni al

Documentazione

FINE <¢— Campione dei Soggetti g coengieta

Attuatori ( 5%)

__ della documentazione

Richiedono l'invio

entro 20 giorni

v
Valutazione
documentazione

E'_. DSAN verificato

FINE

3.2 Schema processo verifica DNSH

I1 PNRR prevede per la missione 2, componente 4, sub investimento 2.1b il raggiungimento del

DNSH = 100%. Inoltre, il DNSH rappresenta una notevole novita sul panorama dei lavori di

riduzione del rischio residuo da alluvioni in quanto comporta, sia a livello progettuale che

esecutivo, la redazione di documentazione normalmente non richiesta dalla normativa regionale ed

italiana. I professionisti e 1 soggetti attuatori sono invitati a ragionare sui contenuti progettuali

introducendo accorgimenti utili per non arrecare danno all’ambiente. A tale fine sono state

11
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predisposte le “indicazioni DNSH e verifiche di impatto ambientale”, 1 cui contenuti rispondono ai
quesiti della check-list n°® 5, da utilizzare per la verifica del raggiungimento del DNSH = 100%.

Appurata I’enorme difficolta a recepire il cambiamento da parte dei soggetti attuatori, si ¢ deciso di
collaborare con gli stessi nella compilazione della check-list n°® 5, richiedendo loro, nella fase ex
ante, gli elaborati progettuali e nella fase ex post la documetazione di cantiere per verificare
I’attuazione del DNSH. Al fine di raggiungere il risultato di “non arrecare danno all’ambiente”, si
ritiene utile richiedere documentazione integrativa, ove necessaria, con lo scopo di stimolare il

soggetto attuatore alla buona pratica ambientale.

Diagramma n.4

Processo di Verifica del DNSH

INIZIO

Richiedono 1
documentazione  —
comprovante il DNSH

2

Trasmettono
Effettuano l'istruttoria della documentazione documentazione
fornita dai Soggetti Attuatori comprovante il DNSH

Documentazione
sufficiente?

Richiesta atti integrativi

. Spediscono
Documentazione :
y documentazione
idonea? i !
integrativa

Compilazione delle
Check-list

Trasmissione al REVOCA DEL

Soggetto Attuatore per —p  FINE CONTRIBUTO
lafirma

3.3 Schema processo dei controlli

I PNRR prevede un controllo formale sul 100% delle rendicontazioni di spesa trasmesse dai soggetti
attuatori analizzando la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni presenti sul sistema ReGIS

relative alle spese e procedure esposte a rendicontazione probatorie dell’avanzamento di spese, target e
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milestone e controlli sostanziali a campione circa la regolarita delle spese e delle relative procedure

rendicontate.

In attesa dell’emanazione di provvedimenti specifici relativi ai controlli, si ¢ stratturato un processo interno

relativo allo scambio di documentazione.

Diagramma n.4

INIZIO

Processo dei Controlli

Documenti non 3
ricom presi su Dogui e
richiesti dalla check-list
dei controlli

v
Spediscono

e caricamento esito
delle check-list
controlli su Regis

4
: _ 1 Tutti i documenti
Richiedono # disponibili su Doqui e
5 documentazione ARCHIVIO
per controlli
2 >
Contemporaneamente
v
Messa a disposizione della
documentazione su ARCHIVIO
e Regis
|} e
Istruttoria su ARCHIVIO

e FINE

documentazione via PEC
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4. Obiettivi dell’ Amministrazione Attuatrice — raggiungimento target e milestone

Uno dei target fondamentali della misura M2C412.1b ¢ il raggiungimento del DNSH = 100%.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, che ha modificato 1'art. 3 del
DPCM del 23 agosto 2022, stabilisce i seguenti target procedurali:

a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento:  entro il 30 novembre 2023;

b) stipula del contratto di appalto lavori: entro il 31 marzo 2024;

¢) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori: entro il 15 aprile 2014;

d) conclusione dei lavori con verbale di fine lavori: entro il 31 dicembre 2025;
e) chiusura dei pagamenti: entro il 30 giugno 2026.

5. Conservazione della documentazione

La documentazione PNRR viene conservata su Doqui per 5 anni in corrente e per 10 anni in archivio a
partire dalla chiusura dei fascicoli. I fascicoli sono ordinati per ciascun progetto secondo il codice intervento.
I fascicoli per 1 mnuovi progetti sono collocati in DOQUI con la classificazione
13.220.30/CNTOP_A18 PNRR/A1800A. All’interno del fascicolo sono state creati tanti sottofascicoli
quanti 1 progetti e in aggiunta a fascicoli che contengono documentazione eterogenea riferita a piu progetti
insieme.

I fascicoli per 1 progetti in essere sono collocati in DOQUI con la classificazione
13.220.30/CNTOP_A18 PNRR/A1800A. All’interno del fascicolo sono state creati tanti sottofascicoli
quanti i progetti in essere in aggiunti a fascicoli che contengono documentazione eterogenea riferita a piu
progetti insieme.

E’ stato inoltre creato uno share di rete \\ad.regione.piemonte.it\rp\A1800A\A1802B-PNRR in cui vengono
salvati i documenti attinenti e classificati per argomenti al fine di facilitare la ricerca su DOQUI.

E’ stato inoltre creato un indirizzo di posta elettronica pnrr_c4m?2i2.1b@regione.piemonte.it dedicato alle

comunicazioni PNRR.
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6. Contatti e Riferimenti

Dirigente: Arch. Graziano Volpe

Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino (TO)
Tel: 011.4325904

Cel: 335.1209169

Mail: graziano.volpe@regione.piemonte.it

Responsabile PNRR: Ing. Michela Enzo
Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino (TO)
Tel: 011.4322942

Mail: michela.enzo@regione.piemonte.it

Settore A1802B:
Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino (TO)
Tel: 011.4321401

PEC: prontointervento@cert.regione.piemonte.it

Mail: prontointervento@regione.piemonte.it
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