


ID Modalità 

attività

Nome attività

1 Installazione cantiere

2 recinzione torbiere e area bacino

3 ricollocazione aree umide

4 espianto e deposito temporaneo rodoreto

5 scavi bacino

6 formazione rilevati

7 rete di drenaggio

8 posa telo impermeabilizzante e elementi complementari

9 scarico di superficie

10 tombino di derivazione

11 cunicolo tecnico e pozzo di ispezione

12 sala macchine e tubazioni (interne e sottostanti)

13 scavi e posa tubazioni tra tombino di derivazione e sala machcine

14 fornitura e installazione impianti sala macchine

15 scarico di fondo - tratto terminale

16 realizzazione linea collegamento ES100-PS100

17 collegamenti con linee elettriche, messa in servizio e collaudo

18 pulizia aree, preparazione terreno, opere a verde

19 rimozione cantiere
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maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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