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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PER L'OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI_FASE DI CANTIERE

In riscontro alla nota prot. n.22850 del 8.05.2020, acquista al prot. AIPo al n.11117 in pari
data, con la quale venivano richieste integrazioni in relazione alla condizione ambientale
n. 2.6 dell’Allegato A al provvedimento di verifica di assoggettabilita a VIA (assunto con
D.D. n. 2241/A1805A del 26/07/2018), condizione ambientale riferita alla fase di
progettazione definitiva ed esecutiva, premesso che, relativamente a tale fase, codesto
settore regionale ha attestato con D.D. 120 del 16.01.2019 I'avvenuta ottemperanza delle

condizioni ambientali, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda le specie vegetali presenti nell’area interessata dai lavori, durante i
sopralluoghi effettuati in fase di progettazione e prima della consegna dei lavori era stata
riscontrata quasi esclusivamente la presenza di specie autoctone, ad eccezione di

qualche esemplare di Robinia pseudoacacia (vedi foto n. 1 e 2).
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Pertanto, al fine della lotta alla diffusione della suddetta specie, si &€ operato in generale
nel rispetto delle “Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali
nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”
(allegato B alla D.G.R. 33-5174 del 12.06.2017) e in particolare in conformita alle
indicazioni contenute nella “Scheda di approfondimento specie esotiche vegetali” relativa
alla Robinia pseudoacacia redatta dal Settore Ambiente della Regione Piemonte, con
riferimento alle misure per il contenimento in ambito naturale e seminaturale e in

presenza di popolamenti con presenza sporadica o potenziale:

— prelevare selettivamente le singole robinie infiltrate tra le altre specie senza
tagliare queste ultime;

- evitare la creazione di ampie aperture in presenza di nuclei d’invasione in aree
limitrofe o periferiche;

- in presenza di chiarie o aperture in aree boscate valutare il

sottoimpianto/rinfoltimento con semenzali/astoni/talee di specie autoctone.

Essendo i terreni di cui trattasi di proprieta privata, i proprietari stessi hanno provveduto
di loro iniziativa al taglio della vegetazione prima dell’inizio dei lavori, cosi da utilizzare |l
legname ricavato a scopo energetico, per riscaldamento (vedi foto n. 3 e 4).



Foto n. 3

Foto n. 4
Dovendo provvedere all’esecuzione dei lavori, non é stato possibile limitare il taglio alla

sola specie alloctona, ma si € operato solo in corrispondenza dell’area strettamente
necessaria alla realizzazione dei pennelli in massi. Per quanto riguarda le ceppaie, esse
sono state completamente rimosse nel corso dei lavori, come desumibile dall’entita degli
scavi effettuati. Anche in questo caso il materiale allontanato dalla golena & stato

recuperato dai proprietari sempre a scopo di riscaldamento (vedi foto n. 5).

Per quanto riguarda gli scavi per la realizzazione dei pennelli idraulici, come chiarito nella
Relazione di ottemperanza al punto 2.8, sono stati realizzati per tratti e rinterrati subito
dopo il posizionamento dei massi, cosi da non creare accumuli di terreno per periodi
superiori ad una settimana, non rendendo necessaria la copertura dei cumuli e il loro

inerbimento.



Foton. 5

Terminato il rinterro dei pennelli, si € provveduto come previsto all’inerbimento di tutta
I'area di cantiere e, compatibilmente con i finanziamenti disponibili, alla messa a dimora
di talee di salice lungo la fascia riparia, cosi da non lasciare il terreno a lungo senza
copertura vegetale.

A lavori ultimati, i terreni sono stati riconsegnati ai proprietari, che sin da subito hanno
manifestato I'intenzione di rivegetare I'area, mediante I'impianto di specie arboree. Alcuni
di loro, contattati ai fini della redazione della presente integrazione, hanno comunicato di
aver gia provveduto in autonomia alla piantumazione di talee di salice. Altri hanno
comunicato che vi provvederanno all’inizio della stagione autunnale, sempre mediante
I'utilizzo di specie autoctone, in particolare di salice, spiegando che I'operazione & stata
rimandata, rispetto alla previsione iniziale, anche a causa del’emergenza sanitaria in

corso.

Il Direttore dei Lavori
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