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1. PREMESSA

A seguito dell’evento alluvionale del Novembre 2016, il personale AlPo ha eseguito una
serie di sopralluoghi presso tutte le localita segnalate da cittadini ed autorita territoriali
competenti, cio al fine di prendere visione dei dissesti (erosioni, esondazioni ecc) verificatisi sul
territorio piemontese di competenza dell’ufficio operativo di Torino. Tra i vari dissesti riscontrati,
sulla base delle effettive criticita e della compatibilita con la pianificazione vigente (PAI e PGGS),
sono stati individuati quelli meritevoli d’intervento tra cui il seguente, per i quali & stata
effettuata una stima degli importi necessari ed & stato richiesto specifico finanziamento alla
Regione Piemonte - Settore Pronto Intervento - nell’ambito della definizione del fabbisogno
correlato al sopracitato evento di piena (nota prot. AlPo n. 683 del 13/01/2017):

COMUNE INTERVENTO NECESSARIO IMPORTO STIMATO
BRICHERASIO/CAMPIGLIONE | RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI €800.000,00
FENILE A MONTE E A VALLE DEL PONTE EX

LINEA  FERROVIARIA  (SPONDA
DESTRA E SINISTRA)

Con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430, recante i “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e
24 novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte”, per il suddetto intervento sono stati
erogati € 270.000,00 (Allegato A — codice TO_AIPO_430_16_16) del quale la scrivente Agenzia &
stata individuata quale Ente attuatore.

Vista la notevole differenza tra gli importi stimati quali necessari per la realizzazione degli
interventi ritenuti necessari e gli importi finanziati, al fine di poter realizzare le opere minimali
per la risoluzione delle situazioni critiche rilevate, AlPo ha integrato il finanziamento, in fase di
redazione del progetto definitivo, mediante € 100.000,00 derivanti dai fondi a disposizione per
la manutenzione del reticolo di competenza dell’Ufficio Operativo di Torino, annualita 2018 (
Programma approvato con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 del 19.12.2017).

Ovviamente pare subito opportuno evidenziare che, essendo i finanziamenti a
disposizione significativamente inferiori alle necessita stimate, le opere in progetto sono
finalizzate alla diminuzione del rischio legato all’erosione spondale.

| pennelli in progetto (descritti negli elaborati del progetto definitivo), inoltre, hanno
esclusivamente la funzione antierosiva e non di contenimento dei livelli di piena, criticita per la
soluzione della quale attualmente non si dispone di alcun finanziamento.

Sulla base del finanziamento disponibile & stato predisposto il progetto definitivo il quale,
ai sensi della vigente normativa ambientale (art. 10 della L.R. 40/1998), & stato assoggettato alla
fase di verifica di assoggettabilita di VIA mediante istanza del 06/04/2018.

Successivamente, con determina dirigenziale n. 2241 del 26/07/2018, il progetto
definitivo “Ripristino delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria nei
comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile” & stato escluso dalla fase di valutazione ambientale
di_cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Igs.
152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alla fase di
redazione del progetto esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio
delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento e dettagliatamente illustrate nell’allegato
A della citata determina dirigenziale.




Conseguentemente € stata avviata, relativamente alla fase progettuale, la procedura di
verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali con nota prot. AIPo n. 27046 del 12/11/2018.
Con Determina n. 120 del 16/01/2019 della regione Piemonte & stata attestata I'avvenuta
ottemperanza.

Con Determina n. 1281 del 18/12/2018 ¢ stato approvato il progetto esecutivo dell’opera
e sono state avviate le procedure di affidamento dei lavori, che sono stati aggiudicati con
Determina n. 243 del 12/03/2019.

| lavori sono stati consegnati parzialmente in data 18/03/2019 e definitivamente in data
18/04/2019. Sono stati ultimati in data 30/07/2019.

Al fine di consentire la verifica d’ottemperanza delle condizioni ambientali, relativamente
alla fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.Igs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel seguito
della presente relazione, vengono forniti gli opportuni chiarimenti circa le modalita con le quali e
stato assicurato il rispetto delle condizioni impartite, relativamente alla fase di esecuzione dei
lavori.



2. RISPETTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL PROVVEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA

2.1 Poiché le attivita sono localizzate in un contesto agricolo irriguo in cui sono presenti
infrastrutture irrigue consortili come definite dalla I.r. 21/1999, dovranno essere mantenute
e garantite la perfetta funzionalita idraulica della rete irrigua e la possibilitd di svolgere
agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la
gestione di tali infrastrutture. Il proponente dovra verificare con i soggetti gestori della rete
irrigua che operano nell'area di intervento le soluzioni individuate per risolvere le
interferenze con i canali e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle
opere, in modo da assicurare la funzionalita della rete irrigua e da permettere
leffettuazione delle operazioni di manutenzione della stessa in maniera agevole e in
sicurezza. A tal fine si invita a fare riferimento al “Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese”
(c/o Comune Campiglione Fenile, Piazza San Germano, 5 - 10060 Campiglione Fenile
(TO) —tel. 0121.590590).

Come gia specificato nella relazione di ottemperanza ante operam e come desumibile dagli
elaborati progettuali che & stata interessata dal cantiere per gli interventi di “Ripristino
delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria nei comuni di
Bricherasio e Campiglione Fenile” & completamente contenuta all'interno dell’area
golenale tra il rilevato di via Giaire ed il torrente Pellice, cosi come le piste di cantiere (Fig.

1).
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Fig. 1 — Area interessata dal progetto ed in particolare dalla realizzazione dei tre pennelli in cassero

| lavori pertanto non hanno interferito con le infrastrutture irrigue e viarie presenti nelle aree
circostanti l'intervento, in particolare i pennelli in cassero sono stati realizzati a valle del verso di
filtrazione della falda e tutte le lavorazioni sono state localizzate a valle del rilevato di via Giaire e
a monte dell’ex Ponte ferroviario. (come visibile nelle foto 1 e 2).



Foto 1 — Rilevato via Giaire

Foto 2 — ex Ponte ferroviario



2.2 Nelle successive fasi progettuali si dovra provvedere a individuare le cave attive presso
cui reperire | materiali lapidei necessari (blocchi).

Nella relazione di ottemperanza ante operam, erano state individuate nella mappa in fig. 2 le
cave per l'approvvigionamento dei massi ciclopici, con caratteristiche adeguate a quelle
previste dal progetto, piu prossime all’area di intervento.

L'impresa esecutrice, per l'approvvigionamento dei massi utilizzati nella realizzazione dei
pennelli, ha scelto la cava in localita Bibiana, quella pil vicina all’area di cantiere e ciog, sita a
meno di tre km dall’area di cantiere.

Questo ha consentito di ridurre al minimo il tragitto dei camion consentendo un rapido ed
efficace trasporto dei materiali che ha consentito di ridurre al minimo indispensabile le
emissioni inquinanti in atmosfera.
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Fig. 2 — Indicazione delle cave di prestito di massi ciclopici in pietra di Lucerna e Gneiss b-il;i"b_'r_b-ésime al sito
d’intervento AIPO



2.3 Poiché sono previste attivita in alveo, il proponente dovra attenersi alla “Disciplina delle

modalita e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi
sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regicnale n. 37/2006", approvata
con d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo
siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti
sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della
suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla d.g.r. 75-2074
del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, f'autorita idraulica competente &
tenuta a sentire gli Uffici della Cittd Metropolitana competenti in materia di tutela della
fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilita degli stessi con la fauna
acquatica. |l testo coordinato della disciplina sopra citata & scaricabile dal sito web della
Regione Piemonte alla pagina:
hitp://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disc
iplina_lavori_alveo.pdf,
In particolare, si dovra evitare il disturbo delle popolazioni acquatiche nel periodo
coincidente con Fattivita riproduttiva, rispettando il relativo periodo di fermo biologico per
te operazioni che possono intorbidire le acque e si dovranno adottare tutte le precauzioni
possibili per mantenere habitat idonei a consentire l'insediamento, la riproduzione ed il
mantenimento di popolazioni stabili. A tale riguardo, si dovranno prendere
prioritariamente in considerazione le specie autoctone o sottoposte a tutela
conservazionistica, presenti nel tratto sulla base dei monitoraggi ittici piu recenti
disponibili presso ali enti provinciali.

Premesso che le opere di difesa idraulica realizzate hanno interessato fondamentalmente I'area
golenale compresa fra il rilevato di via Giarie e il torrente Pellice, le lavorazioni sono comunque
state eseguite in un periodo prevalente di secca/magra del corso d’acqua come dimostrato dalle
foto seguenti.

Foto 3



Le lavorazioni sono iniziate a marzo, ma gli interventi piu prossimi al corso d’acqua sono stati
realizzati nel periodo estivo, proprio per questo non & stato necessario mettere in secca il corso
d’acqua ne tantomeno deviarne il corso, consentendo cosi di mantenere indisturbate le
popolazioni acquatiche.

Flat

Foto 4 — 5 — Lavorazioni eseguite in periodo di secca del torrente

Per quanto riguarda il taglio della vegetazione si € proceduto esclusivamente ad asportare piante
ed arbusti strettamente necessarie all’allestimento del cantiere e alla realizzazione delle opere in
progetto. Il taglio & stato eseguito ai sensi della “Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-8849
del 26/05/2008 relativa a Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni
idrogeologiche e idraulico forestali” prediligendo il taglio delle specie alloctone.

Si richiama comunque il fatto che & stata rimossa esclusivamente vegetazione in sponda e
nell’area golenale di pertinenza dei corpi idrici, che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
Forestale Regionale e rientra pienamente nella fattispecie normata dall’art. 37 bis del medesimo,
che considera tale taglio vegetazionale come manutenzione idraulica e pertanto assoggettata
all’autorizzazione della Scrivente Agenzia, in qualita di Autorita Idraulica Competente, che nel
caso specifico coincide con il proponente dei lavori.



Foto 6 — Asportazione vegetazione per I'esecuzione delle lavorazioni

Foto 7 — Area intervento a fine lavori prima della sistemazione ambientale
Al termine dei lavori 'impresa esecutrice ha provveduto alla rimozione del cantiere, alla pulizia
delle aree ed ha eseguito il recupero morfologico e vegetativo delle aree di intervento.
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2.4 Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna selvatica, le fasi
di progettazione ed esecuzione dei lavori dovranno tener conto della presenza di avifauna
nell'area di intervento, sviluppando dettagliatamente le fasi progettuali ai fine di
minimizzarne le interferenze. Al proposito si dovra porre particolare attenzione al periodo
di nidificazione delle specie fino al momento dell'involo dei piccoli.

In merito alla salvaguardia degli habitat e della fauna selvatica(avifauna), come comunicato
gia in fase progettuale si € provveduto ad eseguire le lavorazioni prima dell’inizio del periodo
riproduttivo. | lavori, come da verbale allegato, sono stati consegnati parzialmente il
18/03/2019, e definitivamente il 18/04/2019 e sono stati conclusi il 31 luglio ad eccezione
delle sistemazioni ambientali che dovevano necessariamente essere eseguite nel periodo
autunnale.

L'allestimento del cantiere e l'inizio delle lavorazioni a meta del mese di marzo hanno
scongiurato il rischio di arrecare disturbo all’avifauna nella fase di nidificazione, in quanto il
sito risultava gia non attraente a causa delle lavorazioni in corso prima della nidificazione
stessa.

Allegati:

1 — Verbale di consegna parziale dei lavori 18/03/2019
2 — Verbale di consegna definitiva dei lavori 18/04/2019
3 —Verbale di ultimazione lavori 30/07/2019

2.5 Si dovra garantire che le opere non limitino la presenza e la funzione della vegetazione
ripariale, in considerazione del ruolo che essa svolge nella composizione del corridoio
fluviale, come previsto dal Piano paesaggistico, in un’area dove ['uso del suolo si
approssima alle sponde. Si dovranne quindi prevedere, ove possibile, nei siti interessati
dalle opere e dai cantieri, opportuni interventi per mantenere o ripristinare la continuita
defla fascia vegetata arboreo-arbustiva. | progetti definitivo ed esecutivo dovranno
pertanto sviluppare la progettazione degli interventi di ripnstino e di mitigazione
ambientale e il computo metrico dovra comprendere le relative voci di spesa.

Come evidenziato in fase di progettazione, e come rilevabile dalle seguenti foto del cantiere
a fine lavori, i pennelli realizzati sono completamente interrati e pertanto non limitano in
alcun modo la capacita di ripopolamento della fascia vegetale ripariale (quella che corre
longitudinalmente al corso d’acqua).

Al termine delle lavorazioni si € provveduto infatti al ripristino ambientale delle aree
interessate dall’intervento con l'inerbimento di tutta I'area di cantiere e la messa a dimora di
talee di salice lungo la fascia vegetale ripariale, come illustrato nelle foto seguenti (Foto 8 —
9).
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Foto 9 — Foto fine lavori con i tre pennelli completamente interrati
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Foto 10 — 11 Inerbimento
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Durante il sopralluogo di fine lavori, alla presenza del RUP e della Direzione Lavori, & stato
verificato il numero di talee piantumate cosi come da previsioni progettuali.

Foto 12 -13 Messa a dimora talee di salice
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2.6 Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno),
utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di limitare
lespansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella
realizzazione degli interventi dovra essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 33-5174
del 12 giugno 2017 che ha:

a. aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black
List) che determinano o che possono determinare particolari criticita sul territorio, e
per le quali & necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e
contenimento;
b. approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie
esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e
ripristino ambientale".
Tali indicazioni sono contenute nel sito web della Regione Piemonte alla pagina:
hitp://Amwww.regione piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esotichelnvasive htm
Si sottolinea in particolare la necessita di una corretta rimozione e di un adeguato
smaltimento degli individui rimessi nel corso dei lavori. oltre che di un tempestivo
ripristino della compagine vegetazionale gia allinterno della fase realizzativa
dell'intervento.

Come verificabile dal verbale di ultimazione lavori allegato alla presente Relazione, i lavori
sono stati ultimati il 30 luglio 2019. Ad esclusione delle sistemazioni ambientali, che come da
prescrizioni sono state eseguite nel primo mese della stagione autunnale (21 settembre — 21
Ottobre).

Richiamando il punto precedente si precisa che per il reimpianto della vegetazione arborea
ripariale, sono state impiegate specie autoctone, in particolare salici, a scapito delle specie
alloctone invasive, € stato poi eseguito un inerbimento di tutta l'area interessata dal
cantiere.

La vegetazione rimossa per esigenze di cantiere, & stata raccolta ed allontanata dall’alveo e
daIIa golena.
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Nelle foto seguenti si rileva la differenza fra lo stato delle aree di cantiere, prima
dell’esecuzione dei lavori dopo I'asportazione della vegetazione necessaria alla realizzazione

dei pennelli (foto 16 e 17).
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Foto 16 - 17 — Stato vegetazione nelle aree
di cantiere prima dell’esecuzione dei
pennelli
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Nelle foto seguenti si rileva lo stato delle aree al termine dei lavori, dopo la sistemazione
ambientale delle aree (foto 18 e 19)

DOPO

Foto 18 — 19 Stato vegetazione a fine lavori a seguito della sistemazione ambientale
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2.8 Dovranno essere rispettate tutte le buone pratiche connesse alle attivita di cantiere per
evitare |la contaminazione di acqua e suolo e contenere gli effetti degli eventi accidentali,
per limitare il sollevamento di polveri e procedere correttamente allo smaltimento dei rifiuti
di cantiere.

Come gia evidenziato nel paragrafo 2.3 le lavorazioni sono state eseguite in un periodo
prevalente di secca/magra del corso d’acqua come dimostrato dalle foto seguenti. Questo ha
consentito di realizzare le opere senza che i mezzi di cantiere venissero a contatto con le acque
del torrente (Foto 20 — 21).

Durante I'esecuzione dei lavori non si sono verificati sversamenti accidentali di sostanze in alveo,
il lavaggio e la manutenzione dei mezzi di cantiere, cosi come le attivita di manutenzione, di
rabbocco, di rifornimento sono stai effettuati al di fuori dell’alveo fluviale, in un’area
appositamente individuata.

Foto 20 — 21 — Lavorazioni durante il periodo di secca del torrente Pellice

Anche gli scavi per il posizionamento dei massi sono stati realizzati per tratti cosi da
salvaguardare il terreno da possibili contaminazioni.
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Foto 22 — 23 — Scavo primo tratto pennello 1 e successivo riempimento in massi

L’accesso al cantiere dei mezzi di trasporto per il pietrame € avvenuto attraverso il rilevato di via
Giare. La velocita dei mezzi era ridotta al minimo per evitare il sollevamento di polveri.

29 Al termine dei lavor, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovra
essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione
dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le
aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei
materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per I'esecuzione dei lavori, nonché ogni
altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovra
essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti

Al termine dei lavori I'lmpresa esecutrice ha smantellato il cantiere; sono stati rimossi cartelli,
recinzioni e il bagno chimico di cantiere.

Il materiale vegetale asportato prima delle lavorazioni e stato rimosso e smaltito. cosi come i
rifiuti delle lavorazioni. L'impresa esecutrice ha provveduto alla pulizia delle aree ed ha
provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti e del materiale avanzato dalle lavorazioni
(pietrame e quant’altro).
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Foto 24 - 25 - Installazioni di cantiere durante I’esecuzione lavori

Per il ripristino morfologico dell’area interessata dai lavori sono stati completamenti interrati i
repellenti realizzati e il terreno smosso e stato livellato, riportandolo allo stato originale ed
eliminando la pista di cantiere.

Foto 26 — Sistemazione area di cantiere al termine delle lavorazioni
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Foto 27 — Sistemazione area di cantiere al termine delle lavorazioni

Per il recupero vegetativo dei siti I'lmpresa a provveduto I'inerbimento di tutta I'area di cantiere
e la messa a dimora di talee di salice lungo la fascia vegetale ripariale. In breve tempo si &
assistito al recupero vegetativo delle aree come ¢ possibile apprezzare nelle foto seguenti.

Foto 28 — Messa a dimora di talee di salice
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Il Direttore dei Lavori
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