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1. PREMESSA

Il Piano di reperimento dei materiali litoidi del “Terzo valico”, in ultimo approvato con DGR 1-5386/2017
e DGR 9-1531/2015, ha previsto, tra i siti di conferimento dei materiali da scavo di detta opera
ferroviaria, la cava C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria.

Il Consorzio Cociv con istanza di parte ha quindi richiesto la pronuncia di compatibilita ambientale (ai
sensi dell’articolo 12 comma 1 della L.R. 40/1998 ed s.m.i.) e l'autorizzazione (L.R. 69/78, ora L.R.
23/2016) in merito al progetto di “Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell’area
estrattiva in localita C.na Clara e C.na Buona del comune di Alessandria”.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 8-3161 & stato espresso giudizio
positivo di compatibilita ambientale in merito al progetto di cui sopra, successivamente autorizzato con
Determinazione n. 303 del 30/05/2016 dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione
Piemonte. La scadenza dell’autorizzazione é fissata al 11 ottobre 2020.

Attualmente i conferimenti di terre da scavo e i relativi lavori di abbancamento sono in corso di
esecuzione, ma la suddetta scadenza autorizzativa del 11/10/2020 non consente di ultimare la
riqualificazione della cava. Quindi, viene richiesta la proroga dell’autorizzazione al recupero
ambientale della cava C.na Clara e C.na Buona per ulteriori anni 2 e mesi 2, termine massimo
determinato ai sensi della dalla L.R. 23/2016 (pari alla meta della durata dell'autorizzazione di cava
D.D. 303/2016), che permetterebbe di finalizzare i residui riporti di materiali da scavo e di completare il
recupero ambientale.

Si specifica in proposito che nel sito in oggetto sono previste unicamente attivita di riqualifica
morfologica con materiali da scavo ed esclusa qualsiasi attivita di reperimento inerti. Inoltre, nel’ambito
della presente proroga non sono previste modifiche alcune al progetto di recupero di cui alla D.D. n.
303 del 30/05/2016.

La presente relazione tecnica illustra una sintesi del progetto autorizzato e dello stato di avanzamento
dei lavori di recupero ambientale della cava, come richiesto nell’Allegato D1.c. del Regolamento
Regionale D.PG.R. 2 ottobre 2017 n. 11/R.
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2. SINTESI DEL PROGETTO AUTORIZZATO

Il sito in oggetto € ubicato in comune di Alessandria, nella Localita C.na Clara e della C.na Buona, in
sponda sinistra orografica del fiume Bormida.

L’area di intervento complessiva interessa una superficie di circa 40 ha. Mentre 'area, oggetto di
ritombamento, con superficie di circa 226.020 mq, presenta forma irregolare ed & costituita da due
settori:

e ['area posta a Nord (con superficie pari a circa 58.000 mq), costituita da una depressione di
fossa di cava in asciutto, avente una profondita massima pari a circa 8 m rispetto al piano
campagna;

o ['area posta a Sud, costituita da un bacino lacustre la cui profondita massima raggiunge i
12 m circa dal p.c. e si estende su una superficie pari a circa 168.020 mq.

La cubatura di ritombamento risulta ripartita tra i due bacini esistenti, come segue:

Volume totale lordo

Bacino meridionale (lago di cava) 1.467.000 mc

Bacino settentrionale 270.000 mc

Sottraendo la quota parte da riferirsi allo strato di terreno vegetale di 0,50 m (pari a circa 83.000 mc per
il lago e a circa 29.000 mc per il settore Nord) che verra steso al di sopra dello smarino, da reperire in
parte con fornitura esterna, si ottengono le seguenti cubature nette:

Volume totale netto di smarino

Bacino meridionale (lago di cava) 1.385.000 mc
Bacino settentrionale 240.000 mc
TOTALE 1.625.000 mc

Il sito verra recuperato, riportando le quote a quelle preesistenti e ripristinando la medesima morfologia
pianeggiante del contesto circostante.

L’intervento prevede la realizzazione dell’'opera di difesa idraulica in sponda sinistra del Fiume Bormida
finalizzata a contrastare i fenomeni di erosione spondale, garantendo cosi la messa in sicurezza
idraulica dell’ex area di cava.

L’intervento prevede aree con destinazioni sia agricole (fossa di cava in settore Nord) che
naturalistiche (prato stabile, bosco mesofilo e a bosco mesoigrofilo/igrofilo, fasce tampone in siepi
campestri, compensazione forestale).

Nella immagine seguente sono individuate planimetricamente le aree oggetto di recupero ambientale
(circa 27,47 ha) e quelle oggetto di compensazione forestale (12,92 ha).
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Figura 1 — Corografia interventi di recupero ambientale e di compensazione forestale
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3. STATO INIZIALE

Lo stato iniziale dell’area di cava viene rappresentato nell'allegata planimetria IG51-02-E-CV-P6-DP93-
00-005-A00 Planimetria dello stato iniziale in scala 1:2.000.

Dalle Tavole “1G51-02-E-CV-W7-DP93-00-003-A00 Sezioni topografiche - lago di cava” e “IG51-02-
E-CV-W7-DP93-00-004-A00 Sezioni topografiche - cava asciutta” si evince il profilo del terreno allo
stato iniziale (prima dell’inizio del conferimento delle terre e rocce da scavo).

i o i R
A e
o

P
/
_f
£
.' v
" i
. ’T i f I v I
W ¥ s L o
i S Iy -} T
Mg o R g -;::J'i . 1 L :,,1-.-' } i
- y i i
- - e o £y ! at
o = H A~ Ll LAGD DI CAVA MY, \w?; i
[ ik " ol R 38
- ] et | il P 2 r.--".:‘{jg.' i it
. . i y £ a - ol L 15
Ty tea Pre . .h_b_* ;—‘I'; e :-.L-“_ - ¥ 3
e D T e o o gl 1
4 - o ‘.;-1-; Ty =l . f |
5 :h‘.-:'ﬁs o R p LIy ki ]
' P ) T B N i =
Fe s =L i " V] i
TR * . 1A k. i
LEGENDA = i ! 28l 18
- -*n Lo I ij g -
it SR - & 4|
N, S - ",r( ] 5t
s st el LIMITE AREA IN DISPONIBILITA S . TGLE ¥ o 1
b ; '.
e N Ay i
1?} -r:-'-::__p P I
e e e mml LIMITE AREE DI RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ooy - el
i iy M
- - i
’—‘ W B
LIMITE AREA DISCARICA INERTI i sl
S N A
ol 4
AREA DI EROSIONE e b £
% Rk
i ol

Figura 2: Stato iniziale sito di deposito di C.na Clara e C.na Buona




GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA

‘ a
VW 1741FERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
1G51-02-E-CV-RO-DP93-00-013-A00 Foglio
RELAZIONE TECNICA 7di 10

4. STATO DI AVANZAMENTO DEL RECUPERO AMBIENTALE (STATO ATTUALE)

Le prime attivita di progetto svolte hanno riguardato la messa in sicurezza idraulica del sito, con la
realizzazione di due scogliere di protezione, in massi, in corrispondenza dei due tagli di meandro che
erano in corrispondenza del lago di cava.; le scogliere sono state realizzate in massi di cava aventi
pezzatura minima con volume non inferiore a 0.5 mc e peso non inferiore a 15 q.li.

La scogliera di monte ha uno sviluppo complessivo di 346 m, la scogliera di valle ha uno sviluppo
complessivo di 190 m.

Per cid che concerne le attivita di conferimento delle terre e rocce da scavo provenienti dal Terzo
Valico, presso il sito di deposito di C.na Clara e C.na Buona, al 31 marzo 2020, risultano conferiti
complessivamente circa 770.000 mc. Di questi:

- circa 530.000 mc sono stati abbancati in corrispondenza del lago (di cui circa 354.000 mc
fino alla massima escursione di falda e circa 176.000 mc oltre la massima escursione di falda);

- circa 240.000 mc nella fossa di cava in asciutta.

A tal riguardo occorre sottolineare che i conferimenti di terre e rocce da scavo nella fossa di cava in
asciutta sono stati ultimati e occorre procedere solo con la stesa del terreno vegetale (spessore 50
cm).

Quanto agli abbancamenti in corrispondenza del lago di falda, con Determinazione n. 457 del
30/07/2019, la Regione Piemonte—Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere ha autorizzato il Consorzio
COCIV a conferire terre e rocce da scavo meccanizzato (TBM/EPB) sulle aree asciutte
progressivamente generate dal ritombamento del lago di cava, oltre il franco di 1 m dalla massima
escursione di falda (92 m.s.l.m.).

Lo stato attuale dell’area viene rappresentato nelle allegate planimetrie in scala 1:1.000 (cfr. elaborati
“IG51-02-E-CV-P7-DP93-00-012-A00 Planimetria dello stato attuale - lago di cava” e “IG51-02-E-
CV-P7-DP93-00-013-A00 Planimetria dello stato attuale - cava asciutta”).

Negli elaborati “1G51-02-E-CV-W7-DP93-00-003-A00 Sezioni topografiche - lago di cava e 1G51-02-
E-CV-W7-DP93-00-004-A00 Sezioni topografiche - cava asciutta” ¢ riportato il profilo del terreno
allo stato attuale con indicazione delle terre e rocce da scavo gia conferite.

Allo stato attuale risultano anche completati gli interventi di compensazione forestale consistenti nella
realizzazione del rimboschimento a bosco mesofilo nei settori a nord-ovest dell’area in disponibilita
(aree D1 e D2) come illustrato nella Planimetria d’insieme 1G51-02-E-CV-P6-DP93-00-006-A00 che
rappresenta il quadro complessivo di attuazione degli interventi eseguiti.

Di seguito sono illustrate alcune riprese fotografiche aeree dello stato attuale delle aree del sito di
deposito, dalle quali si apprezza il parziale ritombamento dell’area avvenuto nella fossa di cava in
asciutta e nel settore occidentale del lago di cava.




GENERAL CONTRACTOR

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

ALTA SORVEGLIANZA
VY & ]

PV ;741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

1G51-02-E-CV-RO-DP93-00-013-A00
RELAZIONE TECNICA

Foglio
8di10

Figura 3: Foto aerea con vista sul lago di cava e sullo sfondo la fossa di cava asciutta
scogliera in massi lungo il fiume Bormida
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VALLE
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Figura 4: Foto aerea con vista (da ovest verso est) sul lago di cava. E’ apprezzabile il settore occidentale
del lago di cava interessato dal conferimento delle terre e rocce da scavo del Terzo Valico
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Figura 5: Interventi di compensazione forestale consistenti nella realizzazione del rimboschimento a bosco mesofilo nei settori a nord-ovest dell’area in
disponibilita (aree D1 e D2)
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5. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA DI RECUPERO

La durata complessiva delle attivita di ripristino, per le quali si chiede la proroga dell’autorizzazione, &
pari a 2 anni e 2 mesi, comprensivo anche del recupero finale dell’area. Le suddette attivita saranno
eseguite secondo quanto previsto dal progetto approvato con Determinazione n. 303 del 30/05/2016
dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte.

Si riporta nel seguito il cronoprogramma dei lavori.
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