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Invaso artificiale a cielo aperto in Loc. Mullero

Cronoprogramma

ID Modalita Nome attivita gio ‘ giugno luglio ‘ agosto | settembre | ottobre 'no
O tivita 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | 01707 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08 | 12/08 | 1908 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 07/10 | 14710 | 21710 | 28/10 |
1 |[E@ = Installazione cantiere
2 = recinzione torbiere e area bacino
3 == ricollocazione aree umide
4 = espianto e deposito temporaneo rodoreto %
5 = scavi bacino
6 = formazione rilevati —P
7 = rete di drenaggio
8 = posa telo impermeabilizzante e elementi complementari
9 = scarico di superficie ¢‘
10 = tombino di derivazione 4
11 = cunicolo tecnico e pozzo di ispezione
12 == sala macchine e tubazioni (interne e sottostanti) 4
13 = scavi e posa tubazioni tra tombino di derivazione e sala machcine
14 = fornitura e installazione impianti sala macchine —¢
15 = scarico di fondo - tratto terminale
16 = realizzazione linea collegamento ES100-PS100 —¢
17 = collegamenti con linee elettriche, messa in servizio e collaudo
18 = pulizia aree, preparazione terreno, opere a verde ¢
19 = rimozione cantiere ¢
Attivita Riepilogo progetto I Attivita manuale I I Soloinizio Scadenza
Progetto: Bacino Mullero Divisione Do Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine Avanzamento
Cardine L 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale m———— Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I Riepilogo manuale 1 Cardineesterno
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