S AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

OGGETTO: Lavori con classifica AIPo TO-E-1291
Lavori denominati “Ripristino delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte
ex linea ferroviaria nei comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile”.

CUP: B14H17001010002 CIG: 77283070B1

IMPRESA: IDROVIE SRL
Viale Mentana 41, Parma
CONTRATTO: Repertorio n° ......ccceueee. o [=] [,
IMPORTO Importo netto dei lavori :€ 188.096,54
CONTRATTUALE: Importo oneri per la sicurezza: €  11.899,77
Importo totale :€  199.996,31

PERCENTUALEDI 32 78% (trentadue/78 per cento)

RIBASSO:
VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI
sotto riserva di legge
(ai sensi dell’art. 38 c. 8 del D.Igs. 50/2016
e dell’art. 5 c. 9 del D.M. 49/2018)
VISTO:

e la Determina n. 243 del 12/03/2019 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa IDROVIE
srl, con sede legale in Viale Mentana 41 — Parma;

e la necessita di consegnare i lavori prima de)q b& Fiade. p&\AzCA%o\AC D ‘{QUV a F\/“’\‘m 2

escp Gole da VIR, uS Z2.¢
e |a Disposizione di Servizio n. 1 del 15/03/2019, con cui il RUP, nella persona dell’'Ing. Chiara Muzzolon,

ha autorizzato I'ufficio di direzione lavori alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

e la comunicazione di consegna dei lavori mwata all'impresa e al coordinatore per la sicurezza con nota

prot. AlPo n. ¢ elaz.. del/5b3}20

nell’anno 2019, nel mese di Marzo, nel giorno /E'?-\, la sottoscritta Ing. Sabrina Canali, in qualita di direttore
lavori, si & recata in comune di CAHRIGLLONE EIENKY(TO) e precisamente nei pressi del ponte dell’ex
linea ferroviaria in attraversamento al t. Pellice, al fine di procedere alla consegna dei lavori di cui trattasi.

Alla consegna & convenuto &, STET GloRE U in qualita di_ Reo(ORATKE, Wil (RESA

ed erano presenti: RoViE SR
- INAL CGHIARA WUl inqualita di _ RESRNSARILE  DNIG~ ML ; PROGEDITENTO
= in qualita di ;
= in qualita di ;
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- in qualita di ;
- in qualita di ;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta degli elaborati progettuali, dei particolari
costruttivi, il sottoscritto Direttore Lavori:

- ha indicato i siti d’intervento e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, sulle quali ha fornito
ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualita dei
materiali da impiegare;

- ha verificato la corrispondenza tra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali,
eseguendo misure e tracciamenti;

- ha verificato. la disponibilita delle aree su cui devono esegunr5| i lavori

fif&. da&‘la oE PR S (e I 9 me \E s{mﬂ \ceklc....{?, < 4@“’3 " qaf-s
Al 422,921,584, 4&@
e tutte le altre c;rcostanze di fatto re!atlve ai lavon in oggetto agglungendo Ie spiegazioni chleste e
quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

CONSIDERATO che:

S e waucnn de disandalda detee. (‘NR@MQ 42z 4@5 A42..
sl Colisen b o crachoma aleite. are wlaresiate. pmcwiéb
oo PUUL... 2 V‘MQU\ ‘U lﬁ‘ LhEe.. Salio. ﬁ@h . da ammettere una consegna frazionata
délle opere; '
- che i lavori prevedono I'esecuzione di opere anche discontinue, per le quali puo individuarsi una soluzione

di continuita sia temporale che funzionale;

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che I'area su cui devono eseguirsi i lavori &
libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale é tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione

dei lavori.
<a l\f < \?U 3“&/{‘0 .g\r\%)ra ‘l Lt féj. ('A/{Tb

A sensi dell'art. 5 ¢. 9 del D.M. 49/2018, vista la consegna sotto riserva di legge si stabilisce che le
lavorazioni e le relative opere provvisionali che I'esecutore deve immediatamente eseguire, sono:

PUl\}\a delle Nee o] spelaidm O e wu{c:byfa%mp e e
ixem\e/tk\ Pm\ AVl e

La Ditta aggiudicataria terra sollevata ed indenne I'A.l.Po ed i suoi funzionari, da qualsiasi reclamo, pretese
o molestie che saranno avanzate da terzi in dipendenza dei lavori in parola, per danni, lesioni di diritti e per

qualsiasi altro motivo.

nosig. . SEM..... Gl RGIQ . dichiara di essere pienamente edotto di tutte le
circostanze di fatto e di luogo inerenti le opere, senza sollevare riserve od eccezioni alcune, restando inteso
che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 90 (diconsi navanta) giorni naturali consecutivi,
decorrera dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Agenzia Interregionale per il fiume Po
DIREZIONE IDROGRAFICA PO PIEMONTE OCCIDENTALE - UFFICIO OPERATIVO DI TORING
Via Pastrengo 2/ter — 10024 MONCALIERI
Tel. 011/642504 Fax. 011/645870
wiawagenziapoit - Mail: ufficio-to g agenziapoat - PR ulficio-o areertagenziapo. it


13543RL
Evidenziato


L'appaltatore, fornito gia di copia dei documenti progettuali allegati al contratto, dichiara di essere
pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall’esecuzione dei lavori di che
trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto e di accettare la consegna dei lavori
come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

LUimpresa Il Direttore dei Lavori
IDROVIE SRL

" RUP
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