
TITOLO ELABORATO:

SCALA: 

NUMERO ELABORATO:

dataversione ELABORATO A CURA DI

Permesso di Costruire:
Invaso a uso plurimo e rete per

l'innevamento programmato

Invaso a uso plurimo e rete per
l'innevamento programmato

Area di Ciamporino

01 gennaio 2023 Prima emissione - BBE s.r.l.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Progetto:

Consulenze specialistiche:

ing. F. Belmondo

ing. P. Cavaglià

ing. Antonio Pierro
Procedure ambientali, paesaggio

HYDRODATA, ing. Luca Dutto, ing. Irene Marini
           Analisi idrologiche e idrauliche

geol. Francesco D'Elia
Geologia

dott. for. Paolo Terzolo, dott.ssa Chiara Casella
Aspetti agronomici e vegetazionali

Istituto OIKOS, dott. Eugenio Carlini, dott.sa Chiara de Franceschi
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Comune di Varzo
Frazione San Domenico - Alpe Ciamporino

Proponente:

San Domenico Ski srl
Frazione S. Domenico, 28868 Varzo
Franco Malagoni, Amministratore Unico

Comune di Varzo
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Fasi giugno-2024 luglio-2024 settembre-2024 ottobre-2024 novembre-2024

Cantierizzazione

Nuova strada consortile e guado

Realizzazione briglia, opera di presa, canale di bypass

Movimenti terra lago e piste

Realizzazione di reti impianto di innevamento all'esterno di 

Rete Natura 2000: "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" ZPS e ZSC IT1140016

Realizzazione di reti impianto di innevamento all'interno di 

Rete Natura 2000: "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" ZPS e ZSC IT1140016

Lunghezza rete di innevamento: 865 m - N. pozzetti: 10 

Tav. di riferimento: 8.1_Organizzazione e viabilità di cantiere_03

Realizzazione canale sfioratore

Posa dreni, tubazioni lago, geotessuto/telo impermeabile

Posa ghiaia lago, posa recinzione lago, recupero ambientale 

Realizzazione stazione di pompaggio parte edile

Realizzazione stazione di pompaggio parte impiantistica

Collaudi

agosto-2024


