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Prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento

01. ANAGRAFICA DEL CANTIERE (INDICAZIONI SOMMARIE)

01.01. DATI GENERALI

Committente del progetto:
SAN DOMENICO SKiI

Natura dellopera: Realizzazione di un invaso a uso plurimo e rete per
linnevamento programmato area di Ciamporino

Indirizzo del cantiere: Comuni di Varzo

Responsabile dei lavori - Committente:
SAN DOMENICO SKiI

Data presunta dell’inizio dei lavori: GIUGNO 2024

Data presunta di fine dei lavori: NOVEMBRE 2024

Numero massimo di lavoratori impiegati: Non ancora definito

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere: Non ancora
definito

Uomini * giorno previsti: Non ancora definiti
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01.02. EASE DI PROGETTAZIONE

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP):
Ing. BELMONDO Francesco

Progettisti - Raggruppamento temporaneo di professionisti:
Progetto definitivo
SMAPROGETTI

Ing. Paolo Cavaglia, collaborazione arch. pianif. Giuseppe Figliola, arch. pianif.
Davide Piazza, Ing. Antonio Pierro, Dott. Stefano Roletti, Dott. Paolo Terzolo,
Dott.ssa Chiara Casella, Dott.ssa Paola Comba

BBE srl

Ing. Francesco Belmondo

HYDRODATA

Ing. Luca Dutto, Ing. Irene Marini

STUDIO GEOLOGICO D’ELIA

Dott. Geol. Francesco D’Elia

Istituto OIKOS

Dott. Eugenio Carlini, Dott.ssa Chiara De Franceschi
STA ASSOCIATI

Geom. Gianluca Apolloni

01.03. FASE DI REALIZZAZIONE

Direttore dei lavori:
Ing. BELMONDO Francesco

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE):
Ing. BELMONDO Francesco

Le notizie mancanti potranno essere definite nel corso della stesura del piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto ai sensi delle disposizioni legislative
vigenti, in fase di progettazione esecutiva dellopera, mentre le notizie relative
alle Imprese Appaltatrici e Subappaltatrici saranno inserite all'interno del futuro
PSC prima dell’esecuzione dei lavori.
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PROGETTO DEFINITIVO
Prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento

02. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
DA ESEGUIRE

02.01. INQUADRAMENTO DELL’'INTERVENTO

L’intervento consiste nel completamento delle strutture a servizio della stazione
turistica esistente di San Domenico di Varzo e riguarda in particolare
l'integrazione dell'impianto di innevamento programmato dell’'area Ciamporino.
Le opere in progetto comprendono:

e il progetto per la realizzazione di un nuovo invaso ad uso plurimo e le
opere connesse;

e il completamento della rete di innevamento programmato nell’area
dell’Alpe Ciamporino;

e |a realizzazione di un nuovo locale tecnico seminterrato dedicato
all'impianto di innevamento;

e la sistemazione con livellamento superficiale di alcuni tratti localizzati
delle piste esistenti interessate dal progetto di innevamento;

e la realizzazione degli interventi di recupero ambientale e delle opere di
compensazione connesse con gli interventi.

Il progetto si inserisce nel programma di progressivo ammodernamento ed
adeguamento tecnologico della stazione di San Domenico, i cui interventi sono
stati avviati a partire dall’estate del 2009. Nel 2009 & avvenuta la cessione della
vecchia societa di gestione degli impianti allora esistenti “San Domenico Neve
srl” a favore dell'attuale gestore e concessionario “San Domenico Ski srl”,
proponente del presente progetto.

Nel’ambito di tale programma il tema dellimplementazione dell'innevamento
programmato era gia stato affrontato nel corso di precedenti e separati atti
abilitativi. L’'innevamento programmato € ad oggi gia realizzato ed in funzione nei
tratti di pista tra Ciamporino (Rifugio 2000 a quotal.932 msim), Casa Rossa
(1748 mslm) e San Domenico (1420 mslm) mentre un tratto in quota lungo le
piste “La Rossa”, “Campo Scuola” e “Salarioli”, autorizzato con PdC SUAP n.
694/2022, sara di prossima realizzazione nell’'estate 2024.

Le opere in progetto si configurano quindi come il naturale completamento delle
dotazioni strutturali ed infrastrutturali dell’area di Ciamporino. Le caratteristiche
dellinvaso in progetto sono state individuate in funzione di un utilizzo plurimo del
bacino sia nella configurazione invernale che nella configurazione estiva.

La morfologia del bacino, i percorsi di accesso e gli impianti connessi sono
studiati in modo da assicurare una importante riserva d’acqua (banca idrica) per
funzioni pubbliche antiincendio e a servizio di alcuni punti di abbeverata per i
pascoli di Ciamporino; per il periodo estivo il percorso di coronamento e
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I'avvicinamento al lago sono stati configurati per garantire la fruibilita turistica del
lago per una sua ottimale integrazione paesaggistica nel’lambiente circostante.

La realizzazione del nuovo bacino e le opere connesse interferiscono per brevi
tratti con alcuni tracciati esistenti, per il quali si propone lo spostamento e la
deviazione:

e Strada bianca consortile di proprieta comunale e realizzazione nuovo
guado in attraversamento al canale di bypass;

e Pista da discesa “La Rossa”
e Sentiero per MTB

Le prime due interferenze sono state gestite a livello progettuale puntuale per cui
se ne trova riscontro negli elaborati ad esse dedicate. Il sentiero di MTB,
trattandosi di un opera secondaria, verra eventualmente rivisto con una
progettazione dedicata che esula dal presente paragrafo.

02.02. SINTESI SOMMARIA DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI
ALL’INTERVENTO

| tracciati distributivi dell'impianto di innevamento ricalcheranno in generale
sedimi privi di copertura arborea ed arbustiva. Lo stesso dicasi per il sedime su
dui cui sorgera il lago artificiale ad uso plurimo.

Dal punto di vista di compatibilita ambientale, gli interventi sopra descritti
possono pertanto definirsi di rilevanza marginale, importanza decisamente pil
consistente sul piano ambientale/paesaggistico riguarda l'inserimento del bacino
artificiale che, seppur localmente, diventa elemento di nuova caratterizzazione
del paesaggio.

Pertanto, le problematiche ambientali che la realizzazione dellimpianto di
innevamento comporta si riassumono nella necessita di compensare e mitigare
eventuali effetti negativi con adeguate opere di recupero ed integrazione
paesaggistica, secondo quanto dettagliato in sede progettuale.

Per le porzioni di territorio ricadenti all'interno del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS
IT1140016 non dovranno essere previsti né realizzate nuove superfici di
deposito, alloggio, cantierizzazione e/o logistica, piste di accesso ai luoghi e/o
piste di servizio ai cantieri.

02.03. CARATTERISTICHE TECNICHE DI MASSIMA DELL’IMPIANTO

L’estensione dell'impianto di innevamento esistente nel comprensorio sciistico di
San Domenico, ha portato alla necessita di disporre di maggiori volumi d’acqua a
disposizione, in modo da garantire una maggiore copertura dell'innevamento
sull’area sciabile ed un conseguente miglioramento di fruibilita della stessa.
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Al fine di estendere la rete di innevamento nella parte superiore a Ciamporino, é
sorta la necessita di poter disporre di maggiori volumi di acqua invasati. A tal
proposito, la soluzione adottata & stata quella di prevedere un nuovo bacino
denominato “Ciamporino”, con wuna capacita di 51144 m3 di acqua
immagazzinata.

La capacita di stoccaggio € stata proporzionata alla possibilita di riempimento
con acqua di fusione primaverile, con una proporzionalita rispetto al sito scelto,
'assenza di rischio valanghe, secondo la compatibilita dell’'orografia e dei limiti
imposti dalle infrastrutture esistenti, tipicamente impianti di risalita e piste.

Linvaso sara multiuso poiché verra utilizzato sia per [linnevamento
programmato, che per I'abbeveraggio delle mucche e degli ovini in estate, che
per antincendio con idonee prese in stazione di pompaggio e nei pressi del
Rifugio 2000, che a scopi ludici durante il periodo estivo.

Per quanto concerne l'innevamento, in 120 ore questo impianto sara in grado di
trasformare 50'000 mc di acqua in circa 125'000 mc di neve, corrispondenti a
circa 27 ettari con 30 cm di neve programmata al suolo, tenendo conto delle
perdite per vento, per evaporazione, per stendimento con mezzo battipista.
L’area innevata coprira cosi meta del fabbisogno di un primo innevamento (nelle
stagioni con assenza di neve) sulle piste in futuro attrezzate con le nuove reti di
innevamento (superficie totale innevabile 52 ettari) sfruttando un singolo
riempimento del bacino artificiale. Oppure i 125'000 mc di neve garantiranno 54
ettari con 15 cm di neve programmata al suolo, coprendo l'intera superficie delle
piste oggetto di intervento, nelle stagioni con uno scarso innevamento naturale.

Lo riempimento del bacino avverra nel periodo aprile — luglio, successivamente il
torrente effimero che diventera affluente del bacino artificiale (tramite una presa
di nuova costruzione), sotteso al bacino imbrifero la cui neve di scioglimento
perviene a tutt’oggi nel torrente intercettato, verra svuotato nel periodo novembre
— febbraio.

Il fatto di soddisfare un innevamento programmato al suolo con le caratteristiche
sopra riportate senza un apporto di acqua dal basso e quindi in assenza di
pompaggio, € un fatto di straordinaria rilevanza sotto il punto di vista dell'impatto
ambientale. L'assenza di utilizzo di energia per poter garantire lo stoccaggio
dell’acqua necessaria solo con la realizzazione di un lago non energivoro, che
utilizza esclusivamente I'acqua proveniente dallo scioglimento della neve senza
peraltro compromettere alcun habitat torrentizio (in quanto effimero), é
ambientalmente la miglior garanzia di sostenibilita.

L’'immissione in rete dell’acqua proveniente dal nuovo bacino sara fatta tramite la
nuova stazione di pompaggio Ciamporino, totalmente interrata. Per la stazione di
pompaggio, contenente sia la cabina di trasformazione MT/BT che le pompe, i
guadri elettrici di comando, il locale per gli addetti con servizio igienico ed il
magazzino dei generatori mobili, si veda la tavola dedicata.
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03. PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

03.01.

03.02.

PREMESSA

Il presente documento, recante le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza del cantiere in oggetto, in particolare il piano di sicurezza e
di coordinamento (di seguito anche detto PSC), ha lo scopo di fornire, al
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (di seguito anche detto
(CSP), una traccia basata sulla concezione generale dell'intervento definita gia in
questa sede sottolineando gli elementi piu significativi ed utili alla redazione del
PSC.

Per fare cio si & cercato di individuare, in modo generale, le fasi di lavoro
essenziali per la realizzazione dell’intera opera in modo tale da evidenziare, fin
dall’inizio, le criticita esistenti dal punto di vista di gestione della sicurezza.

Pertanto, per ogni fase di lavoro, individuata, & stato redatto un elenco di quesiti
ai quali, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dovra
rispondere, attraverso l'aiuto dei progettisti dell’opera, per poter creare il PSC
secondo quanto prescritto dalle disposizioni legislative regolamentari vigenti.

FINALITA' E RILEVANZA DELLE INDICAZIONI PRELIMINARI

In sintesi le finalita del presente documento sono quelle di segnalare una serie di
riferimenti di base sui quali potra essere impostato il PSC.

Le prime indicazioni e disposizioni qui fornite possono quindi definirsi le linee
guida cui rapportarsi per la stesura del PSC, assumendo tanta piu validita
guanto maggiore sara la conformita della fase progettuale preliminare-definitiva
al risultato della successiva elaborazione di dettaglio esecutivo.

I documento pud consentire al coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione di condurre un esame preventivo dell'intervento per quanto attiene
le problematiche della sicurezza, rapportandosi quindi ai progettisti durante la
fase di progettazione esecutiva con eventuali indicazioni e suggerimenti circa
criteri @ modalita operative ritenute piu opportune, soprattutto laddove esse
possano condizionare la scelta progettuale.

Va detto peraltro, che la stesura del PSC non pud che perfezionarsi in sede di
progetto esecutivo dell’'opera, poiché solo a tale livello di definizione progettuale
si puo avere il quadro operativo di dettaglio che l'opera comportera e si chiarira
completamente la successione delle singole lavorazioni e delle conseguenti
occorrenze per garantire la sicurezza delle stesse.

I PSC dovra codificare la realizzazione della fase di lavoro esaminata,
delineando i metodi e le procedure e sulla base dei tempi stabiliti dal
programma, le risorse di uomini ed attrezzature occorrenti.

Il PSC costituira in tal senso il riferimento di base, sul piano della sicurezza, per i
programmi esecutivi delle imprese che dovranno tener conto dei contenuti in
esso elaborati uniformandosi al medesimo. Laddove I'appaltatore, sulla base di
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motivate scelte legate alla propria organizzazione imprenditoriale ravvisi
l'opportunita di adottare procedure alternative a quelle previste, le stesse
dovranno essere accuratamente descritte e codificate sul Piano Operativo di
Sicurezza (POS) alla cui redazione l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori
sono comunque tenuti ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari vigenti
e qualora condivise ed accettate porteranno ad un aggiornamento in corso
d'opera del PSC

Cosi come il progetto “esecutivo” dell’opera dovra contenere tutte le informazioni
necessarie affinché l'opera stessa possa essere realizzata e resa funzionale,
anche il PSC dovra comprendente tutte le fasi di lavoro, in modo tale che ogni
appaltatore e/o subappaltatore abbia I'esatta cognizione di come condurre le
attivita di propria competenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

03.03. CONTENUTI DEL PSC

Come gia accennato precedentemente, la stesura del piano di sicurezza e
coordinamento dovra avvenire descrivendo le modalita di esecuzione delle
singole fasi di lavoro ed al contempo, dettando le prescrizioni per la sicurezza
che andranno adottate durante la realizzazione delle fasi stesse.

A tale riguardo & bene precisare che il PSC potra anche prescindere dalla
descrizione in dettaglio di ogni singola lavorazione, ma dovra d'altra parte
analizzare l'interferenza di ciascuna di esse nell'ambito della fase di lavoro,
guella delle varie fasi tra loro nonché l'interazione reciproca tra imprese diverse
ove contemporaneamente operanti.

Tutto cio, con il fine ultimo di evidenziare le criticita operative sul piano della
sicurezza, fornendo d'altra parte un riferimento puntuale circa i principi
comportamentali a tutela della salute dei lavoratori e della prevenzione degli
infortuni, da tenere in ogni singola situazione operativa in ottemperanza al
dettato legislativo vigente.

A supporto operativo del PSC nella descrizione di dettaglio di ogni singola
lavorazione e dei principali risvolti delle stesse in tema di sicurezza, dovranno
essere redatti i piani operativi di sicurezza (POS). Questi ultimi, formulati da ogni
singola impresa addetta ai lavori, consentiranno di confrontare gli approcci
operativi legati a realta imprenditoriali diverse per campo di attivita specialistica,
dimensione aziendale, professionalita ed organizzazione di cantiere, e
consentiranno di correggere il PSC ove necessario in termini tali da conseguire
la sicurezza anche in condizioni di operativita congiunta o strettamente
interferente.

Il compito di sancire la congruita di ogni POS con il PSC adeguando detti
strumenti anche in relazione all'evoluzione dei lavori, spettera al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera, non potendosi in fase di redazione
del PSC, prevedere quale sara la realtd d'impresa conseguente all'appalto dei
lavori stessi.

Detto cio, nel paragrafo successivo saranno preliminarmente elencate le
macrofasi di lavoro le quali saranno oggetto di spunti per formulare dei quesiti
necessari alla stesura del definitivo PSC da parte del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione.
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In considerazione del fatto che il PSC dovra anche contenere, tra I'altro, le
misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dal’lambiente esterno,
nonché il rischi trasmessi dal cantiere allambiente circostante, il capitolo
successivo sara dedicato all’elenco dei rischi che il coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione dovra valutare ed inserire all’interno del PSC al fine di
consentire, alle imprese operanti in cantiere, I'adozione di idonee misure di
sicurezza al fine di eliminare e/o ridurre tali rischi.

03.04. STRUTTURA DEL PSC E DEL FASCICOLO TECNICO

La struttura del PSC dovra seguire, con i dovuti approfondimenti conseguenti
allo sviluppo della successiva fase di progettazione, quanto descritto all'interno
del capitolo 7 nel quale sono riportati i quesiti, nonché gli spunti di riflessione, ai
guali il CSP dovra rispondere in sede di stesura del PSC stesso.

Inoltre, il PSC dovra attenersi a quanto definito e prescritto dalle disposizioni
legislative regolamentari vigenti riguardante le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica.

Pertanto, il presente documento ricalca, per certi aspetti, legati in particolare alla
descrizione delle fasi di lavoro, la struttura che dovra avere il PSC, del quale,
appunto, e di seguito fornito il sommario:

- Anagrafica di cantiere;

- Indicazione e descrizione delle opere da eseguire con indicazione sommaria
delle fasi;

- ldentificazione dei rischi provenienti dall’ambiente esterno;
- ldentificazione dei rischi trasmessi all’ambiente circostante;
- Organizzazione del cantiere e dei luoghi di lavoro;

- Cronoprogramma dei lavori con evidenziazione delle interferenze tra le
lavorazioni;

- Discussione delle fasi di lavoro, valutazione dei rischi e conseguenti
procedure;

- Coordinamento delle imprese inerente a fasi di lavoro tra esse interferenti;
- Valutazione costi per la sicurezza,

- Fascicolo tecnico.

03.05. INDICAZIONE SOMMARIA DELLE FASI DELL’OPERA IN OGGETTO

Nei capitoli successivi, per ognuna delle fasi sotto elencate, saranno formulati
dei quesiti e fornite delle indicazioni tramite le quali il coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione potra redigere il PSC ed il fascicolo tecnico
delle opere.
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E' ben owio che lattuale fase di definizione progettuale non consente
un'elencazione esaustiva che dovra essere integrata con il procedere
dell'elaborazione del progetto.

Le macrofasi individuate per I'opera in oggetto sono, quindi, le seguenti:

installazione del campo base del cantiere in prossimita dell'area di
realizzazione del bacino idrico.

sistemazione delle strade di accesso al cantiere ;

installazione di area principale dedicata al deposito di materiali, attrezzature,
macchine in contiguitd al campo base ed in subordine allestimento di aree
secondarie in corrispondenza dei vari tronchi d'impianto da realizzare;

interventi ambientali: ripristini, ecc.;
esecuzione di opera di presa su rio Croso e stazione di pompaggio;

scavi e posa di condotta di adduzione a gravita da opera di presa a stazione
di pompaggio e condotta premente fino a bacino idrico;

esecuzione opere per la realizzazione del bacino e della pista: scavi, riporti,
posa tubazioni, posa guaine, sistemazioni esterne, ecc.;

scavi lungo le piste e posa di impianti tecnologici: tubazioni acqua, cavi
elettrici di potenza e di segnale, tubazioni aria compressa;

costruzione di locali tecnici stazione di pompaggio per la rete di distribuzione
idrica e stazione di compressione per la rete pneumatica ai punti di
produzione neve, in prossimita del bacino idrico;

installazione delle apparecchiature elettromeccaniche all’interno dei locali
tecnici

interventi di sistemazione aree, livellamenti e ripristino;

smantellamento di cantiere.
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04. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE
ESTERNO E TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE
STESSO

04.01. RISCHI DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

In relazione alle caratteristiche del’lambiente ed alla natura dei lavori il CSP
dovra tenere conto, nella stesura del PSC, dei rischi provenienti dal’ambiente
esterno, chiedendosi se gli stessi potranno avere un’influenza negativa durante
'esecuzione delle opere in oggetto.

Una volta considerati i rischi di seguito evidenziati, il CSP dovra descrivere le
misure di sicurezza affinché tali rischi non diano luogo a danni per le persone e
le cose presenti in cantiere.

In particolare, sono considerati i seguenti rischi:
a) rischio da fulminazione dovuto alle scariche atmosferiche;

b) rischio dovuto alle precarieta del transito sulle piste esistenti e
allimpraticabilita con normali mezzi di trasporto anche fuoristrada di determinati
ambiti (es. gran parte del tracciato della condotta di adduzione idrica dalla presa
al bacino, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di apposita pista di servizio).

c) rischio per interferenza con attivita legate alla manutenzione degli impianti di
risalita esistenti;

c) rischio di smottamenti del terreno;
d) rischio di esondazione di corsi d’acqua nelle aree di cantiere;

e) rischio da eventi atmosferici particolarmente gravosi (forti raffiche vento, neve,
nubifragi, ecc.);

a) Applicazione delle Norme CEI in merito alla valutazione del rischio da
fulminazione ed alla scelta dei mezzi di protezione.

A tal fine, sara necessario tenere conto del livello di cereaunicita dell’area ove
sorgera il cantiere, nonché della presenza di strutture metalliche di notevoli
dimensioni, ponteggi, gru.

Inoltre, per cid che riguarda il manifestarsi di fulminazioni indirette, le quali
riguardano, in particolare, gli impianti elettrici, sara importante valutare:

» il valore del carico di incendio presente in cantiere o, essendo un cantiere
esteso, in alcune zone di esso;

» se l'impianto elettrico di cantiere € alimentato tramite linea aerea (nuda o in
cavo) oppure da linea interrata non schermata;
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> se la lunghezza della linea di alimentazione suddetta, dal primo nodo della
rete di distribuzione dell’energia elettrica, o dalla cabina MT/BT, supera 250
m.

A questo punto, il CSP dovra esprimersi circa la necessitd o meno di eseguire
degli interventi per la protezione del cantiere contro il rischio da fulminazione.

b) Il CSP dovra effettuare un sopralluogo presso il sito nel quale sorgeranno i
diversi cantieri al fine di evidenziare eventuali rischi legati alle vie di accesso agl
stessi, soprattutto per quelli situati in zona impervia e difficilmente accessibile.

Tale indagine & legata alla necessita di muovere persone e mezzi d’'opera nelle
diverse aree interessate dai lavori in modo tale che essi possano spostarsi
riducendo al minimo i rischi indotti dal contesto ambientale.

Da cid che emergera dallindagine suddetta, il CSP dovra stabilire con i
progettisti, con particolare riferimento ai risvolti di compatibilita ambientale
dell'opera, la necessita di sistemare le piste esistenti, ovvero costruirne di nuove,
e dovra quindi riportare nel PSC la descrizione di esecuzione di tali interventi con
la relativa valutazione dei rischi.

c) In merito al rischi legati ad eventuali smottamenti del terreno, il CSP dovra
chiedere informazioni in merito al geologo, al fine di poter individuare quelle zone
ove e possibile che in occasione, ma non solo, di eventi metereologici di lieve o
di grave entita si possano manifestare dissesti idrogeologici tali da
compromettere la sicurezza del cantiere e delle sue lavorazioni.

Pertanto, acquisite le informazioni suddette ed in funzione degli eventi prevedibili
che ne conseguono, il CSP dovra riportare nel PSC le prescrizioni alle quali sara
necessario attenersi in cantiere ed, in particolare, in corrispondenza dei luoghi
soggetti a smottamenti, al fine di evitare possibili danni conseguenti, appunto, ad
instabilita del terreno.

d) Relativamente al rischio di esondazione di corsi d’acqua interferenti con le aree
di previsto intervento, tenuto conto che detti corpi idrici hanno bacini assai
modesti e di conseguenza tempi di corrivazione molto brevi, il CSP dovra
prendere informazioni circa la possibilita di fenomeni di piena impulsiva in
occasione di nubifragi molto intensi, oltre a condurre accertamenti circa I'entita
dei prevedibili regimi di deflusso massimo in caso di eccezionali e prolungate
precipitazioni. il PSC dovra tenere conto delle eventualitd sopra citate e di
conseguenza segnalare le precauzioni operative da adottare.

e) |l rischio, legato al regime dei venti, nel particolare contesto in cui si opera
assume rilevanza secondaria rispetto alle precipitazioni. Non vanno tuttavia
trascurati gli improwvisi colpi di vento legati a fenomeni temporaleschi che
possono creare problemi di stabilita alle strutture in allestimento o provvisionali e
conseguentemente pregiudicare l'incolumita degli addetti.

f)  Piu in generale per cio che riguarda le conseguenze derivanti dal manifestarsi di
nubifragi, temporali, precipitazioni nevose, ecc. sara necessario legare queste
informazioni con quelle di cui ai punti a), b), ¢) e d) ricordando in sintesi che:
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> le scariche atmosferiche si manifestano prevalentemente con l'insorgere di
temporali;

> le vie di accesso ai diversi luoghi del cantiere, possono essere compromesse
da rovesci di particolare intensita;

> il rischio di smottamento del terreno aumenta con le precipitazioni.

» lingrossamento dei corsi d’acqua minori, a seguito di forti scrosci pud essere
consistente e soprattutto improwviso;

Sulla base delle informazioni raccolte e delle valutazioni condotte circa la
possibile interfenza dei fenomeni rispetto alle aree di cantiere il CSP dovra
formulare procedure comportamentali e definire interventi di prevenzione e di
protezione, tesi a minimizzare i rischi derivanti dagli eventi suddetti.

04.02. RETI DI SERVIZI TECNICI

E di fondamentale importanza che il CSP prenda informazioni relative alla
presenza di sottoservizi (energia elettrica, tubazioni acqua, ecc.) in
corrispondenza dei luoghi ove sorgeranno i locali tecnici, lungo le piste di
accesso e lungo le piste da sci esistenti, gia parzialmente interessate da linee
elettriche interrate, condotte idriche di approvvigionamento di acqua potabile e
da una rete per l'irrigazione di un campo da golf.

Inoltre, a prescindere dalle informazioni ricevute, il CSP dovra specificare sul
PSC, I'obbligo da parte delle imprese appaltatrici di richiedere comunque notizie
in merito ai sottoservizi eventualmente presenti nelle aree di intervento.

04.03. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE

All'interno del PSC si dovranno evidenziare i rischi trasmessi allambiente
circostante durante lo svolgimento dell’'opera.

In particolare si dovra porre attenzione nei confronti dei seguenti aspetti:

» rumore: eseguire una preanalisi sulle fonti di rumore che saranno presenti in
cantiere (riferendosi al rumore emesso da mezzi d’opera descritti sulle schede
del CPT di TORINO) al fine di comprendere se vi possano essere
inquinamenti acustici 0 meno durante le attivita di cantiere;

» rifiuti: chiedere informazioni ai progettisti, sia degli impianti, sia ambientali,
se vi possa essere, durante le attivita di cantiere, emissione di sostanze
inquinanti e di conseguenza descrivere come dovra essere attuata la
protezione dei luoghi conseguente al rilascio, in ambiente, di tali sostanze;

» getto di conglomerato cementizio: il PSC dovra contenere indicazioni
precise su come evitare il rischio di inquinamento derivante dallo spargimento
di cls durante le fasi di getto dei manufatti in c.a.. Tale rischio sara valutato in
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funzione dei metodi utilizzati per le fasi di getto, in quanto non potra in alcun
modo prescindere da essi; particolare attenzione deve essere prescritta nella
realizzazione dell'opera di presa adottando le necessarie cautele per la
salvaguardia del corpo idrico.

» rischi trasmessi alle persone estranee al cantiere che si trovano a
transitare, per qualsiasi motivo, nelle aree, non recintate, occupate dallo
stesso: strade, boschi, prati, ecc.. Pertanto, il PSC dovra contenere
indicazioni precise in merito sia alla chiusura delle strade percorse dai mezzi
e dai lavoratori del cantiere, sia alla definizione sul campo di percorsi
alternativi per gli escursionisti. Per cid che riguarda sia i residenti sia i
manutentori degli impianti a fune esistenti, dovranno essere consentiti
passaggi controllati attivati su richiesta degli stessi.

Infine, il CSP dovra interrogare coloro che si occuperanno di ambiente al fine di
analizzare ulteriori rischi per 'ambiente circostante, il quale sara coinvolto dalle
aree di cantiere e dalle relative lavorazioni per il compimento dell’opera, oltre
guelli gia sopra immaginati.
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05. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEI LUOGHI DI LAVORO

L'installazione del cantiere in oggetto dovra essere predisposta in modo razionale e nell
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, conforme alla tipologia del
cantiere stesso e in modo da garantire un ambiente di lavoro tecnicamente sicuro e
igienico e funzionale.

A tal fine, il PSC dovra fornire delle indicazioni su come dovra essere organizzato |l
cantiere, contemplando in esso anche la presenza di servizi igienico-sanitari, luoghi ove
consumare i pasti, ecc., dotazioni sanitarie di primo soccorso.

Di seguito sara introdotto uno schema da seguire per definire, in generale,
I'organizzazione del cantiere per 'esecuzione delle opere in oggetto.

Nell’ambito del PSC, tale schema servira da introduzione a temi che saranno sviluppati ed
approfonditi nel corso della presentazione e descrizione delle fasi di lavoro.

Allinterno del PSC, cid sara utile per incominciare a fissare, fin da subito, quali possano
essere i problemi legati ad un’installazione di cantiere di un opera che si sviluppa su un
territorio molto ampio e non circoscrivibile, quindi di difficile controllo.

Uno degli scopi del PSC sara proprio quello di evidenziare le problematiche
particolarmente connesse all'opera da eseguire, prima fra tutte I'esecuzione in ambito
montano con rischiosita ambientale talora elevata.

05.01. RECINZIONI - BARRIERE

Al fine di delimitare per quanto possibile le aree di cantiere, ovvero
essenzialmente quelle in corrispondenza dei locali tecnici e del bacino, sara
necessario in sede di redazione del PSC prendere accurata visione del sito cosi
da accertare le migliori opportunita di localizzazione degli spazi di servizio in
relazione ai sedimi occupati dalle opere da realizzare ed a quelli circostanti
complessivamente messi a disposizione del cantiere.

05.02. CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Nel PSC dovranno anche essere indicati i luoghi ove apporre i diversi cartelli di
cantiere inerenti sia l'informativa generale sulle attivita in corso ed i nominativi di
riferimento, sia le segnalazioni di pericolo, di divieto o di obbligo per gli addetti ai
lavori come pure per i terzi occasionalmente transitanti in prossimita del cantiere.
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LOGISTICA DI CANTIERE

Accessi e viabilita interna del cantiere (per i pedoni e per i mezzi): il PSC dovra
recare indicazioni precise, anche a mezzo di planimetrie, circa i percorsi pedonali
e carrabili sia all'interno del cantiere sia per accedervi.

Installazione di cantiere: per cid che riguarda l'installazione del cantiere, il PSC
dovra stabilire la collocazione dei cantieri i quali, presumibilmente, saranno
distinti in cantiere base (individuabile indicativamente nella zona del bacino) e
cantieri satelliti da definire in base all'ubicazione e distribuzione delle principali
aree d'intervento. Le rispettive posizioni dovranno essere esplicitate su di una
planimetria in scala adeguata.

I CSP dovra accertarsi con sopralluoghi dell'idoneita dei siti e verificare la
disponibilita dei sedimi ove prevede di allocare le strutture di cantiere.

Traffico pesante: il CSP dovra assumere, tramite i progettisti, indicazioni in
merito ai mezzi che dovranno accedere e transitare all'interno del cantiere,
nonché, in relazione alle loro caratteristiche, all'idoneita dei percorsi prestabiliti,
messi a disposizione.

A tal fine, quindi, nel PSC dovranno essere evidenziate eventuali limitazioni e/o
prescrizioni in merito al transito di mezzi pesanti in taluni luoghi del cantiere.

Deposito_materiali, utensili: il CSP dovra valutare con i progettisti le necessita
dimensionali dei depositi in funzione dei manufatti ed attrezzature da ricoverare
nonché gli spazi di manovra occorrenti per il carico e scarico in relazione ai
mezzi di trasporto e movimentazione utilizzati (autocarro, autogru, autocarro con
gru, elicottero, ecc.).

Deposito _materiali_pericolosi: per I'organizzazione del deposito dei materiali
pericolosi, il CSP dovra procedere in generale, analogamente al deposito di
merce varia.

In piu, il CSP dovra chiedere la consulenza degli esperti ambientali in quanto la
perdita di sostanze pericolose nel terreno potrebbe dare luogo ad inquinamenti
pit 0 meno gravi.

La consulenza in oggetto dovra mirare alla scelta ed all'impiego di opportuni
mezzi di prevenzione, al fine di evitare perdite ed al tempo stesso, e di
protezione nel caso in cui si manifestassero, in ogni caso, le perdite suddette.

Pertanto, all'interno del PSC dovra essere ben evidenziato questo tipo di
installazione e dovranno essere fornite indicazioni precise su come evitare
eventuali perdite di sostanze pericolose, ovvero come proteggere 'ambiente e le
persone in caso di dispersione delle sostanze stesse.

Deposito_mezzi d’opera (autogru, camion, escavatori, ecc.): anche in questo
caso, il PSC dovra definire il luogo ove le imprese ricovereranno i loro mezzi
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d’opera. Per questo si dovranno privilegiare le aree di facile accesso e manovra
ponendo, inoltre, serie restrizioni all’'uso di mezzi inefficienti, tali quindi da non
garantire il rispetto delle norme antinquinamento applicabili ai veicoli a motore.

Deposito_rifiuti: in questo caso, la scelta se attuare o0 meno un deposito
permanente o temporaneo, dei rifiuti che si producono all'interno del cantiere,
dovra essere presa di concerto con i progettisti dellimpianto e con gli esperti
ambientali.

Questi ultimi, in particolare, dovranno esprimersi in merito alla possibilita di
installare tale deposito e di come gestirlo al fine di evitare i rischi d'inquinamento.

Pertanto, anche in merito al deposito di rifiuti, il PSC dovra contenere
disposizioni ben precise per coloro che saranno impegnati nella relativa
installazione e gestione.

Servizi_igienico assistenziali: il CSP dovra preoccuparsi circa I'esigenza di
mettere a disposizione delle maestranze, attraverso il PSC, luoghi ove
consumare i pasti, WC, luoghi di ricovero temporaneo, ecc.

Per fare cio, il CSP dovra accertare la possibilita di sfruttare, o meno, le strutture
ricettive esistenti nella localita a distanza dal cantiere tale da non comportare
disagi alle maestranze.

Nel caso in cui tali strutture non siano disponibili, sara necessario che il PSC
dettagli in modo preciso quali attivita assistenziali 'impresa dovra mettere in
campo al fine di soddisfare le esigenze delle maestranze.

Servizi sanitari e pronto intervento: all'interno del PSC dovra essere specificato
come gestire i primi interventi di pronto soccorso nel caso in cui qualche
lavoratore subisca un infortunio lieve il quale pud essere risolto in cantiere.
Pertanto, sara importante definire la consistenza e la collocazione, in cantiere,
dei pacchetti di medicazione.

In ogni caso, si dovra anche analizzare I'opportunita di avere a disposizione una
camera di medicazione in relazione a quanto stabilito dalla legge.

Impianti_elettrici: relativamente all'impianto elettrico di cantiere, il CSP dovra
chiedere al progettista delle opere se € necessario prevederne linstallazione,
ovvero se sono sufficienti gruppi elettrogeni dislocati nelle diverse aree del
cantiere.

In qualsiasi caso, all'interno del PSC dovranno essere definite le modalita di
distribuzione dell’energia e I'utilizzo degli impianti sia che essi siano alimentati
tramite gruppo elettrogeno sia che essi siano alimentati tramite rete ENEL o
privata.

Opere provvisionali: per opere provvisionali si intendono tutti quegli
apprestamenti ausiliari alla esecuzione dei lavori edili contraddistinti dal carattere
della non continuita in quanto destinati ad essere rimossi e smantellati non
appena cessata la necessita per la quale sono stati eretti.
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Pertanto, nel PSC dovranno essere preliminarmente definite le opere
provvisionali che le imprese dovranno mettere in atto per eseguire alcune delle
fasi di lavoro.

Si noti, a tal fine, che le opere provvisionali, ad esempio ponteggi e/o trabattelli,
ecc., possono essere sostituite da mezzi meccanici in grado di assolvere agli
stessi scopi. Il PSC, a questo punto, potra fornire delle alternative in tal senso,
data, magari la difficolta di installare nel cantiere in oggetto le opere provvisionali
suddette.

Principali macchine ed attrezzature: il PSC dovra chiaramente stabilire che le
macchine e le attrezzature che saranno utilizzate in cantiere dovranno essere
conformi alle relative norme di prodotto, al DPR 459/96 decreto di recepimento
della Direttiva Macchine 89/392/CEE, alla Direttiva 73/23/CEE, alla Direttiva
89/336/CEE ed alle norme vigenti applicabili in materia. Essi, in base DPR
459/96, dovranno essere muniti di Marcatura CE ovvero essere corredate di
apposita dichiarazione del proprietario circa la conformita delle macchine stesse
alla normativa previgente I'obbligo di marcatura.

05.04. DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Il PSC dovra contenere I'elenco della documentazione che dovra essere tenuta
sempre in cantiere.

Tale documentazione potra essere relativa ai seguenti argomenti:
Valutazione dei rischi;

Apparecchi di sollevamento;

Impianto elettrico;

Macchine & Utensili;

Opere Prowvvisionali;

Rumore;

YV V.V V V V V

Sanitario;

05.05. VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE DI CANTIERE

Il PSC dovra riportare una tabella recante lo scadenziario, per ogni apparecchio,
macchina, attrezzatura, presumibilmente impiegata in cantiere, delle verifiche
periodiche alle quali tali mezzi devono essere sottoposti.

06. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Il cronoprogramma dei lavori rappresenta un documento fondamentale per la stesura del
PSC.

E’ infatti, attraverso il cronoprogramma che lo sviluppo temporale delle fasi di lavoro
assume visibilita immediata, come pure di conseguenza si evidenziano le varie
interferenze che sono inevitabilmente presenti sia tra le diverse lavorazioni che tra le
diverse imprese operanti in cantiere.

Attraverso il cronoprogramma, quindi, sara possibile sottolineare le lavorazioni che
avvengono in contemporanea e porre particolare attenzione alle procedure di esecuzione
per evitare operazioni non coordinate che incrementino il rischio di infortuni.
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07. QUESITIINERENTI LE FASI DI LAVORO PREVISTE

Il PSC dovra descrivere, come gia detto nei capitoli precedenti, le fasi di lavoro per la
realizzazione dell’'opera dettando, al tempo stesso, delle prescrizioni su come le imprese,
appaltatrici e subappaltatrici, dovranno operare nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Inoltre, saranno valutati i rischi propri delle principali attivitd di cantiere in modo tale da
evidenziare le lavorazioni critiche alle quali prestare particolare attenzione.

Il presente capitolo ha lo scopo di agevolare il compito del CSP, presentando un elenco
delle principali fasi di lavoro previste e formulando, per ognuna di esse, dei quesiti ai quali
il CSP dovra rispondere per redigere il PSC.

In ogni caso, € bene tenere presente che le fasi di lavoro sotto elencate potranno subire
delle variazioni nel corso della progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, tuttavia
essendo le stesse basate sui contenuti di una progettazione preliminare/definitiva che gia
definisce I'opera nella sua concezione generale, riflettono in modo sostanziale I'operativita
che complessivamente trovera attuazione.

Infine, per la stesura del PSC relativo ad ogni fase dell’opera in oggetto, il CSP dovra
avere in mano i gli elementi che derivano sia dall’esecuzione di personali sopralluoghi
presso i luoghi ove sorgera il cantiere, sia dalle risposte che egli dovra dare ad alcuni
quesiti che via via saranno formulati allinterno di ogni paragrafo avente come titolo la
relativa fase operativa.

07.01. INSTALLAZIONE DEL CANTIERE BASE NELLA ZONA DEL BACINO
IDRICO

Di seguito sono elencati alcuni spunti di riflessione i quali costituiranno la base di
partenza per la stesura del PSC relativamente alla fase di installazione del
cantiere base nella zona del bacino idrico.

» disponibilita dei luoghi e dimensioni dell’area di installazione del cantiere. Cid
dovra essere concordato con la Stazione Appaltante, con i progettisti e con gli
esperti ambientali;

> necessita o0 meno di realizzare, ovvero sistemare la strada di accesso alla
zona interessata dall’intervento;

» consistenza e natura delle aree sulle quali si prevede di installare il cantiere;
» necessita di sistemazione preventiva delle aree in cui sorgera il cantiere;

» definire con i progettisti come delimitare il cantiere e come gestirne gli
accessi;

» definire il tipo ed i luoghi ove installare la cartellonistica di cantiere;

» in base al numero di uomini presenti in cantiere dovranno essere strutturati i
servizi igienico — assistenziali;
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» concordare con i progettisti la necessita di installare, 0 meno, un impianto
elettrico di cantiere, ovvero definire le procedure per l'utilizzo di gruppi
elettrogeni da campo;

> a tal fine, chiedere ai progettisti una stima della potenza necessaria in
cantiere per definire, nel caso in cui venissero utilizzati i gruppi elettrogeni,
l'installazione, o meno, di un impianto di terra;

» chiedere ai progettisti se, gia in questa fase, esista la necessita di installare
delle ulteriori opere provvisionali diverse da quelle legate all'installazione di
cantiere quali, ad esempio, protezioni contro i rischi provenienti dal’ambiente
esterno e viceversa, protezioni contro gli effetti del taglio piante, movimenti
terra, ecc..

> nel caso in cui tale cantiere sia da allestire in presenza di altri cantieri, ad
esempio per la costruzione degli impianti a fune, sara necessario definire le
procedure da porre in atto per la delimitazione delle aree occupate dai diversi
cantieri. Se nel corso della stesura del progetto definitivo, ovvero durante la
programmazione temporale degli interventi da eseguire nelle aree in oggetto,
non si configuri la possibilita di avere sovrapposizioni tra cantieri diversi, la
definizione delle procedure da attuare nel caso in cui, invece, durante lo
svolgimento delle opere si instaurino altri cantieri, nonché il relativo
coordinamento da porre in atto in tali casi, spettera al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.

07.02. INSTALLAZIONE DEL CANTIERE IN PROSSIMITA OPERA DI PRESA
IDRICA

Di seguito sono elencati alcuni spunti di riflessione i quali costituiranno la base di
partenza per la stesura del PSC relativamente alla fase di installazione del
cantiere in prossimita dell'alpe ciamporino ove verra realizzata I'opera di presa
dal rio croso e la stazione di pompaggio

» disponibilita dei luoghi e dimensioni dell’area di installazione del cantiere. Cio
dovra essere concordato con la Stazione Appaltante, con i progettisti e con gli
esperti ambientali;

» consistenza e natura delle aree sulle quali si prevede di installare il cantiere;
» necessita di sistemazione preventiva delle aree in cui sorgera il cantiere;

» definire con i progettisti come delimitare il cantiere e come gestirne gli
accessi;

> definire il tipo ed i luoghi ove installare la cartellonistica di cantiere;

» in base al numero di uomini presenti in cantiere dovranno essere strutturati i
servizi igienico — assistenziali;

» concordare con i progettisti la necessita di installare, 0 meno, un impianto
elettrico di cantiere, ovvero definire le procedure per l'utilizzo di gruppi
elettrogeni da campo;

» a tal fine, chiedere ai progettisti una stima della potenza necessaria in
cantiere per definire, nel caso in cui venissero utilizzati i gruppi elettrogeni,
l'installazione, 0 meno, di un impianto di terra;
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» chiedere ai progettisti se, gia in questa fase, esista la necessita di installare
delle ulteriori opere provvisionali diverse da quelle legate all’installazione di
cantiere quali, ad esempio, protezioni contro i rischi provenienti dal’ambiente
esterno e viceversa, protezioni contro gli effetti del taglio piante, movimenti
terra, ecc.;

» un eventuale utilizzo di acqua per il cantiere potra avvenire solo a seguito di
acquisizione di apposita licenza di attingimento ai sensi del D.P.G.R.
10/R/2003 e s.m.i. specifica per i lavori e non potra essere previsto I'utilizzo di
altra derivazione preesistente concessa per altri usi.

07.03. SISTEMAZIONE DELLE PISTE DI ACCESSO Al TRACCIATI
DELL'IMPIANTO LUNGO LE PISTE DI SCI

Relativamente alla predisposizione di piste di accesso ai vari punti di
installazione o sistemazione di quelle esistenti, dovranno indicarsi sul PSC gli
interventi necessari a rendere tali strade agevolmente percorribili dai mezzi di
cantiere che dovranno muoversi lungo i tracciati.

A tale fase dovra partecipare anche |'esperto ambientale in quanto la
sistemazione delle piste potra avere risvolti di ordine ambientale.

07.05. INSTALLAZIONE DI AREE DEDICATE AL DEPOSITO DI MATERIALI,
ATTREZZATURE, MACCHINE IN CORRISPONDENZA DELLE AREE DI
CANTIERE APERTE

Nellambito dell'installazione dei cantieri di valle e di monte, il CSP dovra
preoccuparsi di indicare, allinterno del PSC, i luoghi ove collocare i
depositi/magazzini di materiali, attrezzature, macchine, mezzi d’opera, ecc..

Lo studio per l'individuazione di tali spazi dovra essere condotta con l'aiuto dei
progettisti ma in particolare con la consulenza specifica degli esperti del settore
ambientale in quanto le aree previste come deposito dovranno essere
salvaguardate dai rischi di inquinamento.

Infatti, sia i mezzi dopera, sia le sostanze pericolose eventualmente
immagazzinate possono dare luogo a problemi di inquinamento se non
correttamente manutenuti, gli uni, o maldestramente conservati, le altre.

Il PSC dovra quindi contenere delle prescrizioni precise in merito:
» ai luoghi ove collocare i depositi ed i magazzini;

» alle procedure da porre in atto al fine di evitare e/o ridurre il rischio di
inquinamento;

» alla necessita che tali spazi siano ben gestiti dal punto di vista del’accesso ad
essi, specie per quei materiali e per quei mezzi particolarmente ingombranti e
quindi difficili da movimentare;
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Infine, si dovra pensare di destinare alcune aree alla manutenzione e/o
riparazione dei mezzi di cantiere, sempre mettendo in atto quelle azioni mirate
alla salvaguardia dell’ambiente.

A tale riguardo, nel momento in cui si dovesse manifestare una perdita di
liquidi dai mezzi di cantiere (olio, grasso, gasolio, benzina, ecc.) dovranno
essere attivate tutte quelle procedure che saranno messe a punto, con gli
esperti del settore ambientale, nel corso la progettazione definitiva
“stralcio” dell’opera, al fine di evitare nel modo piu assoluto inquinamenti
del territorio.

07.06. INTERVENTI AMBIENTALI: MOVIMENTI TERRA, RIPRISTINI, ECC.

Per cid che riguarda gli interventi ambientali facenti parte della realizzazione
della presente opera, sono di seguito descritte le attivita legate proprio a tal
interventi le quali, appunto, dovranno essere approfonditamente discusse dal
CSP con gli esperti del settore.

Cio al fine di poter redigere delle procedure di lavoro che tengano conto degli
aspetti di sicurezza legati ad interventi ambientali, sempre in condizioni non
agevoli per i lavoratori.

Pertanto, le categorie di lavoro da prendere in considerazione e da approfondire
per la stesura del PSC sono le seguenti:

» misuramenti superficiali del terreno;
» trasporto di terreno vegetale, georete e materiale vegetale;
» scavi di trincee per posa impianti tecnologici fino a quota — 1,00 m;

» posa di tubazioni e reinterro;

07.07. ESECUZIONE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL LAGO: SCAVI,
RIPORTI, POSA TUBAZIONI, POSA GUAINE, SISTEMAZIONI
ESTERNE, ECC.

Per descrivere le procedure da attuare relativamente all’esecuzione degli scavi e
dei movimenti terra in corrispondenza dei luoghi ove sorgera il lago, il CSP dovra
fare riferimento ai progettisti dell'impianto di innevamento.

Infatti, sara con tali soggetti che il CSP dovra discutere, decidere e di
conseguenza descrivere sul PSC:

» come delimitare e proteggere il cantiere e soprattutto gli scavi contro
'accesso di persone non addette all'interno di esso: escursionisti, curiosi, ecc.

» le informazioni che le imprese dovranno chiedere in merito alla presenza o
meno di eventuali sottoservizi nelle aree interessate dagli scavi;

» come agire nel caso in cui nelle aree interessate dagli scavi vi siano
sottoservizi;
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nel caso in cui non si ricevano notizie in merito, come agire nel caso in cui
durante le fasi di scavo emerga la presenza di sottoservizi;

come eseguire gli scavi;
con quali mezzi;

dove collocare temporaneamente i materiali di risulta dai luoghi di intervento,
prima del loro riporto;

come gestire e, di conseguenza, comportarsi nel caso in cui vi sia presenza
d’acqua all'interno dello scavo;

come evidenziare la necessita di armare o meno gli scavi e, se del caso,
come eseguire tali armature;

come delimitare e segnalare gli scavi relativi alla realizzazione del lago;

come gestire, anche da un punto di vista ambientale, i movimenti terra
necessari alla realizzazione del lago;

come posare le tubazioni, di scarico, di presa, di drenaggio, ecc. in
corrispondenza del fondo del lago. Con quali mezzi e secondo quali
procedure temporali;

come eseguire le opere di ripristino e come gestire, in questa fase, la
segnalazione e la protezione delle persone contro la caduta all'interno dello
scavo;

07.09. SCAVI LUNGO LE PISTE E POSA DI IMPIANTI TECNOLOGICI:

TUBAZIONI ACQUA, CAVI ELETTRICI DI POTENZA E DI SEGNALE,

TUBAZIONI ARIA COMPRESSA.

Per descrivere le procedure da attuare relativamente all’esecuzione degli scavi
lungo le piste per la posa delle tubazioni dellacqua e dell'aria compressa come
pure quella dei cavi elettrici di potenza e di segnale, il CSP dovra di concerto con
i progettisti valutare ed indicare sul PSC:

>

>

A\

la presenza o meno di eventuali sottoservizi, ovvero di impianti tecnologici
preesistenti, nelle aree interessate dagli scavi;

come agire nel caso in cui nelle aree interessate dagli scavi vi siano
sottoservizi;

nel caso in cui non si ricevano notizie in merito, come agire nel caso in cui
durante le fasi di scavo emerga la presenza di sottoservizi;

se nelle aree di scavo vi € la presenza di linee elettriche aeree o di manufatti
che possono essere urtati durante le fasi di lavoro;

come eseguire gli scavi lungo i tratti interessati dalla posa degli impianti ed a
quali profondit;

con quali mezzi;
come posare le tubazioni, i cavi, le colonnine idranti e le prese di corrente;

come gestire le fasi di scavo lungo linea in funzione delle necessita di
delimitazione e segnalazione degli scavi stessi, in particolare durante le
giornate non lavorative.
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07.11. COSTRUZIONE DEI LOCALI TECNICI PER LE STAZIONI DI
POMPAGGIO , CABINA ELETTRICA MT/BT ,LOCALE COMPRESSORI

In questo caso, il CSP dovra seguire in modo scrupoloso le fasi di costruzione
delle opere in oggetto, previste direttamente dai progettisti, puntando 'attenzione
in particolare ai seguenti aspetti:

» necessita di installare opere provvisionali quali ponteggi, trabattelli, ecc.;

> nelle aree di scavo vi € la presenza di linee elettriche aeree o di manufatti che
possono essere urtati durante le fasi di lavoro;

» quali accorgimenti devono essere utilizzati durante il trasporto dei materiali,
anche da un punto di vista ambientale;

» necessita di armare gli scavi, specie nei luoghi ove sorgeranno strutture
seminterrate o interrate

» modalita di delimitazione e/o segnalazione degli scavi;
> tipologie di costruzione: utilizzo di strutture prefabbricate, getti in opera, ecc.;

> preparazione del ferro d’armatura o consegna in cantiere di gabbie gia
assemblate;

» come eseguire i getti. A seconda del metodo previsto sara necessario
descrivere la messa in opera dello stesso;

» come evitare dispersioni di cls nel’ambiente, quali accorgimenti adottare nel
caso in cui cio accada.

» modalita di ricoprimento di strutture seminterrate o interrate;

Y

modalita di esecuzione degli impianti elettrici: a vista oppure incassati;

» necessita di proteggere aperture nei solai, nelle murature, ecc.

07.10. INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE ALL’INTERNO DEILOCALI TECNICI

Gli impianti tecnologici sono quelli relativi essenzialmente agli impianti elettrici di
potenza, ausiliari e di segnale ed agli impianti idraulici e pneumatici

| quesiti che il CSP dovra porsi saranno relativi:

» a come saranno suddivise le singole fasi di installazione degli impianti
tecnologici all'interno delle opere in oggetto;

» allo stoccaggio, in cantiere, delle apparecchiature elettriche ed idrauliche da
installare all'interno dei locali tecnologici;

> all’allestimento delle cabine elettriche con installazione delle celle di MT, dei
quadri di BT e dei trasformatori. Quindi, come saranno trasportati i carichi e
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come essi saranno movimentati all'interno dei locali ove dovranno essere
installati;

> alla collocazione delle apparecchiature idrauliche: pompe, tubazioni, valvole,
ecc. all'interno delle stazioni di pompaggio. Quindi, come saranno trasportati i
carichi e come essi saranno movimentati ed installati all'interno delle stazioni
stesse;

> alla collocazione delle apparecchiature pneumatiche: compressori, tubazioni,
valvole, ecc. allinterno del locale compressori. Quindi, come saranno
trasportati i carichi e come essi saranno movimentati ed installati all'interno
del locale;

> alle modalita di cablaggio degli impianti a bordo macchina;

> alla necessita di eseguire, 0 meno, lavori sotto tensione.

07.13. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE E RIPRISTINO

Gli interventi di sistemazione delle aree ed i vari ripristini potranno essere
descritti in generale sul PSC secondo le previsioni gia elaborate in sede
progettuale. Restera tuttavia la necessita di integrare il PSC in corso d'opera e
soprattutto a conclusione di lavori per codificare gli interventi ultimi di ripristino
delle aree di cantiere in relazione allo stato dei sedimi ad avvenuto
smantellamento del cantiere, al fine di restituire le aree temporaneamente
occupate, nelle condizioni preesistenti o con i presupposti di recupero a tempi
brevi dell'originaria naturalita.
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08. COORDINAMENTO DELLE VARIE FASI DI LAVORO

Uno degli scopi principali del PSC & proprio quello di promuovere e gestire il
coordinamento tra le imprese che operano in cantiere, allorché si configurino delle fasi di
lavoro in cui tali imprese si trovino ad operare contemporaneamente nelle medesime aree
e per questo possano mettersi reciprocamente in pericolo.

Pertanto, attraverso la lettura del cronoprogramma saranno evidenziate le fasi di lavoro
che potranno esporre alcune delle diverse imprese, operanti all’interno del cantiere, a
problemi di interferenza reciproca.

A tale fine, il CSP, all'interno del PSC, dovra dare ampio risalto a questo aspetto in modo
tale da poter prevenire e gestire, fin da subito, i problemi di ingerenza di una o piu
imprese nei confronti delle altre.

Inoltre, il CSP, attraverso il PSC, dovra fornire al CSE i mezzi per risolvere eventual
problemi di coordinamento che potranno emergere all'interno del cantiere, in occasione di
fasi o lavorazione non previste.

Infatti, ove non dovesse arrivare il PSC, in tema di coordinamento delle attivita di cantiere,
dovra provvedere il CSE il quale si preoccupera di promuovere in ogni istante questa
attivita, reciproca, tra le imprese.
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09. VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

| costi per la sicurezza dovranno essere valutati dal CSP tenendo conto delle modalita
operative, derivanti dalla stesura del PSC, attraverso le quali le imprese eseguiranno le
opere in oggetto.

Ai costi per la sicurezza propri di un'ordinaria operativita dovranno essere aggiunti, ove
evidenziati dall'analisi di dettaglio condotta nel PSC, i cosiddetti oneri speciali derivanti
dalle particolari situazioni operative e dal contesto ambientale in cui si svolge l'intervento.

Infine sara bene assegnare alla valutazione dei costi per la sicurezza un certo margine
per affrontare eventuali situazioni impreviste che potranno originarsi in cantiere durante
I'esecuzione dei lavori.
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