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AL-E-1794 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ARGINALE DEL TORRENTE ORBA NEL TRATTO A VALLE DA CASAL CERMELLI (AL) ALLA CONFLUENZA NEL

FIUME BORMIDA

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - FASI PRINCIPALI E CATEGORIE

Fasi DESCRIZIONE LAVORI/SETTIMANE 5|1 6| 7| 8|9 ]|10]11]|12]|13|14|15]|16]|17|18]19]|20]|21]|22| 23| 24| 25| 26
ALLESTIMENTO CANTIERE
DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO
PIANTE
A1
REALIZZAZIONE SAVANELLA E IMBOTTIMENTO
SPONDALE
A2
REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA

A3

INTASAMENTO VUOTI INTERSTIZIALI E PIANTUMAZIONI
A4

PREPARAZIONE ARGINE DA RIQUALIFICARE: SCOTICO,
A5 FONDAZIONE ANCORAGGIO RETE ANTITASSO

POSA RETE ANTITASSO, GEOTESSILE E RICOPRIMENTO
AG CON TERRENO VEGETALE

FORMAZIONE MASSICCIATA STRADALE SOMMITA'
ARGINALE
A7
IDROSEMINA

A8

SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA FINALE




