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AL-E-1794 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
ARGINALE DEL TORRENTE ORBA NEL TRATTO A
VALLE DA CASAL CERMELLI (AL) ALLA CONFLUENZA
NEL FIUME BORMIDA 
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AL-E-1794 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ARGINALE DEL TORRENTE ORBA NEL TRATTO A VALLE DA CASAL CERMELLI (AL) ALLA CONFLUENZA NEL 
FIUME BORMIDA

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI  - FASI PRINCIPALI E CATEGORIE

FORMAZIONE MASSICCIATA STRADALE SOMMITA' 
ARGINALE

IDROSEMINA

19 20 21 22 23 2413 14 15 16 17 18

DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO 
PIANTE

REALIZZAZIONE SAVANELLA E IMBOTTIMENTO 
SPONDALE

REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA

PREPARAZIONE ARGINE DA RIQUALIFICARE: SCOTICO, 
FONDAZIONE ANCORAGGIO RETE ANTITASSO

SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA FINALE

INTASAMENTO VUOTI INTERSTIZIALI E PIANTUMAZIONI

113          DESCRIZIONE  LAVORI / SETTIMANE 4 5 7 98

ALLESTIMENTO CANTIERE

POSA RETE ANTITASSO, GEOTESSILE E RICOPRIMENTO 
CON TERRENO VEGETALE

121 2 6 10


